

Dodatek ke smlouvě o dílo

na akci: „ **Decentralizace vytápění administrativní budova a školy II.**“

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku (dále jen „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Střední škola propagační tvorby a polygrafie, Velké Poříčí, Náchodská 285
Sídlo: Náchodská 285, 549 32 Velké Poříčí
IČ: 13584898
DIČ: CZ13584898
Bankovní spojení: Komerční banka a. s.
Číslo účtu: 24531551/0100
Zastoupená: **Mgr. Rudolfem Volhejnem** - ředitelem školy, tel. 733514091
Zastoupená ve věcech technických: **Jiřím Lantou**, tel. 702021241, oprávněný zástupce objednatele ve věcech realizace díla
technický dozor zadavatele - Ing. Jaroslav Jeništa, tel. 732350680
autorský dozor - Ondřej Ludvík, tel. 775733162

(dále jen „Objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel: MEGATOP s.r.o.
Sídlo: Jihlavská 1148/16, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 26967111
DIČ: CZ26967111
Zapsáno v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 48644
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 195587381/0300
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jindřichem Čudou, jednatel
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Jindřichem Čudou

(dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé)

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy na akci: „ Decentralizace vytápění administrativní budova a školy II.“ uzavřené mezi objednatelem Střední školou propagační tvorby a polygrafie, Velké Poříčí, Náchodská 285 a zhotovitelem Megatop s.r.o. dne 26. 4. 2017 (dále jen "smlouva") následovně:

Článek I. Změna následujících článků výše specifikované smlouvy:

1.1 Změna v článku IV. Čas plnění díla

4.1. Termíny plnění díla:

Doba předání a převzetí staveniště	2. 5. 2017
Zahájení realizace díla	2. 5. 2017
Ukončení realizace díla	29. 9. 2017
Lhůta pro předání a převzetí díla (zároveň počátek běhu záruční lhůty)	29. 9. 2017

1.2. Ostatní části ustanovení Smlouvy s tímto Dodatkem nedotčené zůstávají platné a účinné v původním znění.

Článek II. Závěrečná ustanovení

2.1. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech. Objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.

2.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

2.3 Smluvní strany si tento Dodatek Smlouvy přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednán svobodně.

NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PROPIJUJÍ SVÉ PODPISY

Ve Velké Poříčí dne

Ve Žďáře nad Sázavou dne

Mgr. Rudolf Volhejn, ředitel školy
za Objednatele

Ing. Jindřich Čuda, jednatel
za Zhotovitele