

## **DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené dne 9. 6. 2016 ve znění jejího dodatku č. 1 (dále jen „smlouva o dílo“)

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel:**

sídlo:

zastoupený:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

#### **Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

hejtmanem Královéhradeckého kraje

Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

27-2031110287/0100

70889546

CZ70889546

a

#### **Zhotovitel:**

sídlo:

zastoupený:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

(dále jen „zhotovitel“)

#### **ENERGO-ENVI, s.r.o.**

Na Březince 930/6, 150 00 Praha 5

Ing. Miroslavem Marešem

Komerční banka, a.s., pobočka Praha

43-8794620207/0100

29054672

CZ29054672

Shora uvedené smluvní strany se v souladu s článkem 10.2 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto

### **dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo**

(dále jen „dodatek“)

#### **I.**

#### **Změna smlouvy o dílo**

- a) Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo se z důvodu obtíží při získávání podkladů pro zpracování ÚEK, kdy velká část oslovených subjektů (obce, firmy) dosud vůbec nereagovala na požadavek doložení podkladů pro zpracování koncepce, v článku 1.1.1 mění takto:

**Termín dokončení Etapy 2: do 30. 12. 2017**

- b) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

#### **II.**


#### **Závěrečná ustanovení**

- 1) O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 hejtman Královéhradeckého kraje.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve třech provedeních s platností originálu. Po jeho uzavření obdrží zhotovitel jedno vyhotovení, objednatel dvě.
- 3) Tento dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek neobsahuje žádné údaje, které by nebylo možné v Registru smluv zveřejnit a se zveřejněním tohoto dodatku v Registru smluv v plném znění souhlasí. Současně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí objednatel, a to nejpozději do 3 dnů od uzavření tohoto dodatku.


- 4) Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku, že jej uzavírají na základě své svobodné vůle a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 26. 10. 2017

V Praze dne 19.10.2017

  
.....  
Královéhradecký kraj  
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.  
hejtman

Královéhradecký kraj  
se sídlem v  
Hradci Králové  
15

  
.....  
ENERGO-ENVI, s.r.o.  
Ing. Miroslav Mareš  
jednatel

 **ENERGO-ENVI, s.r.o.**  
konzultační, inženýrské a projektové služby  
Na Březince 930/6  
150 00, Praha 5  
IČO 29054672

2