

## Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

### Smluvní strany

#### Objednatel **Královéhradecký kraj**

sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČO 708 89 546  
DIČ CZ 708 89 546  
Zastoupený PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem

K jednání o technických věcech pověřen: Ing. Jana Jiráňová  
Tel.: 495 817 841  
E-mail: [jiranova@cirihk.cz](mailto:jiranova@cirihk.cz)

K jednání o technických věcech pověřen: Mgr. Jiří Novotný  
Tel.: 495 817 823  
E-mail: [novotny@cirihk.cz](mailto:novotny@cirihk.cz)

Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP: FRAM Consult a.s. – Ing. Štěpán Illich  
Tel.: 725 727 493  
E-mail: [s.illich@frampraha.cz](mailto:s.illich@frampraha.cz)

dále jako „objednatel“ a

#### Zhotovitel **M - SILNICE a.s.**

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 430

Sídlo Husova 1697, 530 03 Pardubice  
IČO 421 96 868  
DIČ CZ 421 96 868  
Jednající Ing. Václav Kučera, předseda představenstva  
Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva

Bankovní spojení Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové  
Číslo účtu: 1080015329/0800

K jednání o technických věcech pověřen: Josef Kunt, výrobní náměstek  
Telefon: 602 120 822  
E-mail: [josef.kunt@msilnice.cz](mailto:josef.kunt@msilnice.cz)

Stavbyvedoucí: Ing. Ondřej Koza  
Tel.: 601 393 141  
E-mail: [ondrej.koza@msilnice.cz](mailto:ondrej.koza@msilnice.cz)  
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 23-SOD-2017-005

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 2. 2017 na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953“ v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlábí – jih, regionální infrastruktura, II. etapa, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek 645113, smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“).

2. Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 1–3, které jsou přílohou této smlouvy, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), ve spojení s § 273 odst. 6 zákona spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné méněpráce a vícepráce. Z výše uvedených důvodů je zároveň nezbytné prodloužit termín realizace stavebních prací.

#### Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 2 a 3 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 1-3, které tvoří přílohy tohoto dodatku.
2. Termín dle článku 5 Čas a místo plnění díla odst. 2 písm. c) smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:  
c) *Termín pro dokončení stavebních prací* **úsek 1 do 30. 11. 2017**
3. Článek 6 odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Cena za zhotovení díla podle čl. 3 této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Cena dle SOD bez DPH celkem	48.792.820,46 Kč
Cena víceprací dle ZL 1 – 3 bez DPH	101.376,00 Kč
Cena méně prací dle ZL 1 – 3 bez DPH	- 139.961,46 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH celkem	48.754.235,00 Kč
DPH 21 %	10.238.389,35 Kč
Celkový stavební náklad (cena v Kč s DPH)	58.992.624,35 Kč

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
5. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu smlouvy dva stejnopisy obdrží zhotovitel, čtyři objednatel.
6. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě Usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.


V Hradci Králové dne .....

V Hradci Králové dne 30.10.2017



Ing. Václav Kučera  
předseda představenstva

M - SILNICE a.s.



Ing. Zdeněk Babka  
místopředseda představenstva

M - SILNICE a.s.



PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

hejtman

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj  
se sídlem  
Hradci Králové  
20

**M - SILNICE a.s.**

Pardubice, Husova 1347  
IČ: 421 96 458 • DIČ: CZ421 96 458  
IČZP: 421 96 458

Regiošova 455, 13, 500 02 Hradec Králové 77