

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 5. 2014

(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmánem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu 27-2031100257/0100
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-29924/INV/2017 ze dne 2. 10. 2017:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

(do 30. 9. 2017 obchodní název společnosti SÚS Královéhradeckého kraje a.s. - plná moc XX/MJ/2013 ze dne 28. 8. 2013)

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

Ing. Tomáš Nowak, tel.: 727 808 365, e-mail: tomas.nowak@uskhk.eu

a

- (2) M.I.S. a.s.
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČ: 421 95 683
DIČ: CZ42195683
Zastoupený Ing. Václavem Kučerou, předsedou představenstva a.s.
Mgr. Blankou Kropáčovou Kalcsovou, místopředsedkyní představenstva a.s.
zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 373
bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec Králové, č.ú. 8786503/0300
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce „II/298 Ledce - Opočno“

Jedná se o aktualizaci stavební části objektu SO 102.3 v km 4,520 – 4,860 z důvodu dodatečného přidání tohoto úseku do výběrového řízení stavební akce „II/298 Ledce – Opočno, II. etapa“. Pro realizaci zakázky „II/298 Ledce – Opočno, I. etapa“ v roce 2017 byla projektová dokumentace rozdělena podle technologie opravy a byly realizovány vybrané úseky. V roce 2018 je plánována realizace zbývajících úseků, kromě jiného i úseku SO 102.3, který je součástí

objektu SO 102, jehož další úseky byly realizovány v roce 2017. Aktualizace spočívá v úpravě situace, podélného profilu, vzorového příčného řezu a technické zprávy na úsek km 4,520 – 4,560, úprava průvodní zprávy a koordinační situace pro tento úsek. Rozpočet a objekt SO 152 pro tento úsek není třeba aktualizovat.

Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. c) a d) se tedy tímto dodatkem č. 1 mění takto:

Nabídková cena celkem bez DPH dle Smlouvy o dílo ze dne 20. 5. 2014	681 800,- Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 1	23 000,- Kč
<i>Aktualizace projektové dokumentace</i>	<i>15 000,- Kč</i>
<i>Planografické práce</i>	<i>8 000,- Kč</i>
Cena celkem bez DPH	704 800,- Kč
DPH (21%)	148 008,- Kč
Cena celkem včetně DPH	852 808,- Kč

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. d) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 3) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

Mění se ujednání 22.1

Zahájení služeb – dnem účinnosti smlouvy o dílo.

Termín nebo lhůta pro dokončení – do 2 týdnů od nabytí účinnosti dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (autorský dozor až při realizaci stavby)

Dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Projektová dokumentace ve stupni DSP + PDPS - aktualizace stavební části objektu SO 102.3	do 2 týdnů od nabytí účinnosti dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
Záborový elaborát + seznam sousedních pozemků	8. 8. 2014
Autorský dozor	Při realizaci stavby - kolaudace

Upravuje se Příloha A. – Rozsah služeb, druhý odstavec a zní následovně:

PD bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), v rozsahu vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a v souladu s Vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění novely č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb.

Doplňuje se Příloha A. – Rozsah služeb ujednání Předání díla o následující:

Předání díla

Projektová dokumentace ve stupni DSP + PDPS - objekt SO 102.3 bude vypracována v 5-ti vyhotoveních. Všechna paré budou autorizována podpisem a autorizačním razítkem.

Dokumentace bude zpracována a předána na samostatném CD nosiči a to ve dvou verzích:

- 1) Uzavřená forma digitální dokumentace - formáty *.PDF, *.PLT ...
- 2) Otevřená forma digitální dokumentace - formáty *.DOC, *.XLS, *.DWG, *.DGN ...

Součástí digitální dokumentace budou také rozpisky na všechny desky a seznamy příloh v dokumentaci obsažené.

Oceněný výkaz výměr (formát XC4 - *.xml) bude předán na samostatném CD. Dokumentaci nutno archivovat tak, aby bylo možno v budoucnu přiojednat za úhradu další paré.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.


Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne 14. 11. 2017

V Hradci Králové 6. 11. 2017



Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15



Zhotovitel
Ing. Václav Kučera
předseda představenstva
M.I.S. a.s.



Zhotovitel
Mgr. Blanka Kropáčová Kalcssová
místopředsedkyně představenstva
M.I.S. a.s.

M.I.S. a.s.

Resslova 956
500 02 Hradec Králové
IČ: 421 95 683 • DIČ: CZ 421 95 683

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce:

"II/298 Ledce - Opočno"

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
A	Zeměměřičské práce, vyhotovení mapového podkladu na podkladě aktuální katastrální mapy	86 400,00 Kč
B	Diagnostický průzkum, inženýrsko-geologický průzkum	298 000,00 Kč
C	PD ve stupni DSP + PDPS	216 000,00 Kč
	Aktualizace PD ve stupni DSP + PDPS - objekt SO 102.3	23 000,00 Kč
D	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	10 000,00 Kč
E	Zemědělská příloha, záborový elaborát (seznam dotčených a sousedních pozemků)	16 000,00 Kč
F	DIO a PD objízdných tras	12 000,00 Kč
G	Plán BOZP	8 600,00 Kč
Cena za vypracování projektové dokumentace		670 000,00 Kč
Cena za výkon autorského dozoru 60 hod x 580,- Kč/hod		34 800,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)		704 800,00 Kč
DPH 21%		148 008,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		852 808,00 Kč



podpis oprávněné osoby

M.I.S. a.s.
Rozslova 956
500 02 Hradec Králové
IČ: 421 95 683 • DIČ: C2 421 95 683