

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel Gymnázium, Dobruška, Pulická 779

sídlo Pulická 779, 518 01 Dobruška
IČO 608 84 762
DIČ CZ 708 89 546
Zastoupený Mgr. Lenka Hubáčková, ředitelkou

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel STATING s.r.o.

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,
pod spisovou značkou C 17922

Sídlo Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové
IČO 259 63 864
DIČ CZ 259 63 864

Bankovní spojení Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 27-0816540237/0100

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 9. 2017 na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Zateplení objektu a výměna oken na Gymnázium, Dobruška, Pulická 779 – stavební práce II“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2017-024928, smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 1–3 včetně oznámení změn, které jsou přílohou č. 1 této smlouvy, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“). Změna spočívá ve změně rozsahu díla o vícepráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
3. Tímto dodatkem dále dochází ke změně přílohy č. 3 smlouvy o dílo – harmonogramu – ve smyslu článku 9 odst. 44 smlouvy o dílo. K aktualizaci harmonogramu dochází z důvodu odstranění zhotovitelem původně předpokládané zimní přestávky. Zimní přestávka, resp. pozastavení prací z klimatických důvodů, bude realizováno v souladu s článku 6 odst. 5 smlouvy o dílo nikoliv paušálním pozastavením v původně uvedeném období. Změnou harmonogramu nedochází ke změně doby realizace díla dle článku 6 odst. 3 smlouvy o dílo a nejedná se tak o podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 3 zákona. Aktualizovaný harmonogram stavebních prací je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce v souladu se



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

změnovými listy č. 1-3 včetně oznámení změn, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

2. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

1. *Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu a výkazu výměr – ocenění prostředků povinné publicity, jejichž úplnost je zaručena, činí:*

celková cena 17.988.916,58 Kč bez DPH (slovy: sedmnáct milionů devět set osmdesát osm tisíc devět set šestnáct korun českých padesát osm haléřů);

celková výše DPH 3.777.672,48 Kč (slovy: tři miliony sedm set sedmdesát sedm tisíc šest set sedmdesát dva korun českých čtyřicet osm haléřů);

celková cena 21.766.589,06 Kč s DPH (slovy: dvacet jedna milionů sedm set šedesát šest tisíc pět set osmdesát devět korun českých šest haléřů).

Celková cena za provedení díla je v návaznosti na jednotlivé dílčí části díla – následovně:

- a) *dílo dle čl. 5 odst. 2 této smlouvy, tedy stavební práce činí:*

celková cena 17.987.316,58 Kč bez DPH (slovy: sedmnáct milionů devět set osmdesát sedm tisíc tři sta šestnáct korun českých padesát osm haléřů);

celková výše DPH 3.777.672,48 Kč (slovy: tři miliony sedm set sedmdesát sedm tisíc šest set sedmdesát dva korun českých čtyřicet osm haléřů);

celková cena 21.766.589,06 Kč s DPH (slovy: dvacet jedna milionů sedm set šedesát šest tisíc pět set osmdesát devět korun českých šest haléřů);

- b) *dílo dle čl. 5 odst. 3 této smlouvy, tedy ocenění prostředků povinné publicity činí:*

celková cena 1 600,00 Kč bez DPH (slovy: tisíc šest set korun českých);

celková výše DPH 336,00 Kč (slovy: tři sta třicet šest korun českých);

celková cena 1 936,00 Kč s DPH (slovy: tisíc devět set třicet šest korun českých);

3. Příloha č. 3 smlouvy o dílo – harmonogram – se nahrazuje zněním dle přílohy č. 2 tohoto dodatku.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
5. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
6. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Dobrušce dne 24. 11. 2017


za objednatele



Gymnázium
Dobruška,
Pulická 779

Mgr. Lenka Hubáčková
ředitelka

za zhotovitele



STATING
STATING s.r.o.
Pardubická 861/75a
500 04 Hradec Králové
IČ: 25963864 • DIČ: CZ25963864

Ing. Pavel Hurych
jednatel



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí