



DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo 109/D/R/17
č. objednatele 023/D/R/17, č. zhotovitele: 171223001

ze dne 30. 3. 2017
(dále jen „Dodatek“)

Číslo stavby objednatele:
Číslo stavby zhotovitele: 17122001

MEZI:

(1) Město Trutnov

Slovanské nám, 165, 541 16 Trutnov

IČ: 002 78 360

DIČ: CZ00278360

zastoupený starostou města Mgr. Ivanem Adamcem

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č. účtu: 124601/0100

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

(2) COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČO: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

Zastoupený Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever, divize Silniční stavitelství

Zapsaný v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 6556

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú. 7408-201/0100

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřený v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/301 Trutnov, Poříčí, ul. Petříkovická**“.

Na základě vzájemných dohod sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby „**II/301 Trutnov, Poříčí, ul. Petříkovická**“, včetně dodatku č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **374 617,37 Kč vč. DPH** (slovy

lřístasedmdesátčtyřítisícešestsetsedmnáct Korun českých třicetsedm haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

- 2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH
DPH (21%)
Cena celkem

309 601,13 korun českých
65 016,24 korun českých
374 617,37 korun českých

- 3) Oceněný výkaz výměr se nahrazuje novým výkazem a je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek byl schválen Radou Města Trutnova dne 4.12.2017 číslo usnesení RM_2017-1290/22

V Trutnově dne 5.12.2017

V Praze dne 5.12.2017



.....
Objednatel
Mgr. Ivan Adamec
starosta města
Město Trutnov

COLAS CZ, a.s.
Ke Kličovu 8
190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (14)
Tel.: 286009513, Fax: 286009500

.....
Zhotovitel
Ing. Pavel Keller
oblast Sever
divize Silniční stavitelství
COLAS CZ, a.s.