

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka:	II/295 Špindlerův Mlýn - skalní svah u přehrady Labská
Ev. č. VVZ:	Z2018-014757
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentaci v souladu s § 98 odst. 3 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Součástí předmětu plnění je: (dle čl. 5, bod 2c) SOD)

c) Kácení stromů

Při výstavbě je nutné pokácet stromové porosty na koruně skalního svahu v km 0,000 – 0,135, dle projektové dokumentace.

Ale součástí dokladové části jsme nenašli povolení ke kácení stromů. Běžně se stromy nemůžou kácet ve vegetačním období.

Žádáme o doplnění tohoto povolení. Dále žádáme o upřesnění k jakému datu se předpokládá zaslání výzvy k převzetí staveniště – viz čl. 6, bod 2 SOD – (má to právě úzkou vazbu na povolení kácení a větě z SOD: „Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení stavby podle této smlouvy“)

Pokud by práce mohly začít až v době vegetačního klidu, není reálné dokončení prací dle čl. 6, bod 3 SOD – do 4 měsíců od převzetí staveniště (protože v zimních měsících – ve sněhu – se sanační práce na skalách provádět nedají.)

Žádáme zadavatele o úpravu termínu dokončení.

Odpověď na dotaz č. 1

Ze stavebního povolení, které tvoří přílohu č. 7 zadávací dokumentace vyplývá:

Správa KRNP Vrchlabí – závazné stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny ze dne 16.12.2015 pod zn. KRNP 08894/2015

1. Kácení stromů a výřez keřů bude oznámeno Územnímu pracovišti Správy KRNP Špindlerův Mlýn – tel. 499 433 175).
2. Při případném odkrytí podzemních prostor (starých hornických štol) bude tato skutečnost oznámeno na oddělení ochrany přírody Správy KRNP (Mgr. Petra Šťastná, tel. 737 225 459).
3. Bude dodrženo ochranné pásmo kolem štoly č. 4a.
4. Všechny odstraňovaný a dále nepoužívaný materiál k zajištění skalních bloků bude odvezen na řízenou skládku.

Další povolení ke kácení není nutné, jedná se o lesní pozemek s funkcí plnění lesa.

Se Správou Krkonošského národního parku (dále také „Správa KRNAP“) došlo ze strany dodavatele k uzavření smlouvy o souhlasu s provedením stavby dle předmětu veřejné zakázky.

Možnost kácení mimo vegetační období je ze strany Správy KRNAP potvrzená, neboť se jedná o pozemek s funkcí plnění lesa.

V případě, kdy klimatické podmínky nedovolí provádět dílo je tato situace řešena čl. 6 odst. 7 smlouvy o dílo, kde může objednatel dočasně pozastavit práce na díle, přičemž o dobu, o kterou je třeba práce na díle přerušit, se prodlužuje lhůta sjednaná smluvními stranami pro jeho dokončení.

Dotaz č. 2

Bez ohledu na nutnost kácení stromů a zatím nejasnostech v povolení ke kácení stromů máme jako odborný zhotovitel sanačních prací názor, že rozsah prací dle zadávací dokumentace (v daných náročných podmínkách) se nedá provést za 4 měsíce.

Žádáme zadavatele o zvážení prodloužení termínu zhotovení a předání díla na min. 6 měsíců a zároveň tak, aby termín předání díla respektoval, že v zimních měsících se práce na skalách provádět nedají.

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel trvá na stanovení termínu plnění, přičemž tento vyplývá z projektové dokumentace, kde zadavatel stanovil termín delší než doporučený zpracovatelem projektové dokumentace.

S ohledem na skutečnost, že zadavatel si byl vědom možných omezení stavebních prací, byly zadávací podmínky, konkrétně pak návrh smlouvy o dílo, nastaveny tak, aby v co možná největší míře reflektovaly možná omezení a jiné problémy, které v rámci realizace předmětu plnění mohou nastat.

Ve zbývajících částech zadavatel odkazuje na odpověď na dotaz č. 1.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Lhůta ani místo pro podání nabídek se nemění a je platné dle zadávacích podmínek veřejné zakázky.

Za zástupce zadavatele na základě pověření

V Hradci Králové dne 23. 5. 2018

Centrum investic, rozvoje a inovací