

## Dodatek č. 4

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

### Smluvní strany

**Objednatel** Gymnázium, Dobruška, Pulická 779

sídlo Pulická 779, 518 01 Dobruška  
IČO 608 84 762  
DIČ CZ 708 89 546  
Zastoupený Mgr. Lenka Hubáčková, ředitelkou

dále jako „objednatel“ a

**Zhotovitel** STATING s.r.o.

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, pod spisovou značkou C 17922

Sídlo Pardubická 864/75a, 500 04 Hradec Králové  
IČO 259 63 864  
DIČ CZ 259 63 864

dále jako „zhotovitel,“ objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 9. 2017 na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Zateplení objektu a výměna oken na Gymnáziu, Dobruška, Pulická 779 – stavební práce II“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2017-024928, smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 3 ze dne 25. 4. 2018 (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 8 včetně oznámení změn, který je přílohou č. 1 této smlouvy, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“). Změna spočívá ve změně rozsahu díla o vícepráce a méněpráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
3. Tímto dodatkem dále dochází v souladu s § 222 odst. 3 k narovnání termínu realizace díla. V důsledku překážky na straně objednatele spočívající v realizaci přijímacích zkoušek a maturit nebylo možno, aby zhotovitel po tuto dobu vykonával stavební práce. Celková doba realizace se prodlužuje o dobu trvání překážky na straně objednatele.




EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

## Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovým listem č. 8 včetně oznámení změn, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2. Článek 6 odst. 3 smlouvy dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
3. Zhotovitel řádně zhotoví a předá dílo (stavbu) objednateli do 28. 6. 2018.
3. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

1. Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu a výkazu výměr – ocenění prostředků povinné publicity, jejichž úplnost je zaručena, činí:  
celková cena 18 513 707,22 Kč bez DPH (slovy: osmnáct milionů pět set třináct tisíc sedm set sedm korun českých a dvacet dva haléřů);  
celková výše DPH 3 887 878,52 Kč (slovy: tři miliony osm set osmdesát sedm tisíc osm set osmdesát osm korun českých a padesát dva haléřů);  
celková cena 22 401 585,74 Kč s DPH (slovy: dvacet dva milionů čtyři sta jedna tisíc pět set osmdesát pět korun českých a sedmdesát čtyři haléřů).  
Celková cena za provedení díla je v návaznosti na jednotlivé části díla – následovně:  
a) dle čl. 5 odst. 2 této smlouvy, tedy stavební práce činí:  
celková cena 18 512 107,22 Kč bez DPH (slovy: osmnáct milionů pět set dvanáct tisíc sedm set sedm korun českých a dvacet dva haléřů);  
celková výše DPH 3 887 542,52 Kč (slovy: tři miliony osm set osmdesát sedm tisíc pět set čtyřicet dva korun českých a padesát dva haléřů);  
celková cena 22 399 649,74 Kč s DPH (slovy: dvacet dva milionů tři sta devadesát devět tisíc šest set čtyřicet devět tisíc korun českých a sedmdesát čtyři haléřů).  
b) dle čl. 5 odst. 3 této smlouvy, tedy ocenění prostředků povinné publicity činí:  
celková cena 1 600,00 Kč bez DPH (slovy: tisíc šest set korun českých);  
celková výše DPH 336,00 Kč (slovy: tři sta třicet šest korun českých);  
celková cena 1 936,00 Kč s DPH (slovy: tisíc devět set třicet šest korun českých);

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
5. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
6. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinností dnem zveřejnění v registru smluv.



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

**Přílohy**

Příloha č. 1 – Změnový list č. 8

V Dobrušce dne 21.5.2018

za objednatele


**Gymnázium,  
Dobruška,  
Pulická 779**



Mgr. Lenka Hubáčková  
ředitelka

za zhotovitele

**STATING**  
STATING s.r.o.  
Pardubická 861/75a  
500 04 Hradec Králové  
IČ 25963864 • DIČ CZ25963864



Ing. Pavel Hurych  
jednatel



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí



1



**Stanovisko technického dozoru stavby:**


Souhlasí

**Stanovisko projektanta stavby:**

Souhlasí

Příloha:



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>číslo ZL: 08</b> |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové<br>IČ 25963864                                                                                                                                                                                          |                     |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Vyrovnání plochy kamenného soklu omítkou</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br/>Při zahájení prací na zateplení kamenného soklu budovy Gymnázia bylo při zahájení osekávání nerovností stávajícího kamenného zdiva zjištěno, že se jedná o velmi tvrdý kámen, který vyčnívá od ideální roviny o 60 až 80 mm, lokálně až o 100 mm. Kámen odolává pneumatickým i hydraulickým kladivům vč. předřezu diamantovými kotouči. Projekt s osekáním nepočítal, bylo plánováno vyrovnání cca 20 mm. Po poradě s technikem specializované firmy předložil zhotovitel technologický postup k vyrovnání celého soklu jádrovou omítkou. Po jeho realizaci a vyschnutí podkladu bude sokl zateplen dle projektu. Postup byl odsouhlasen zástupcem projektanta, nedojte ke zhoršení technických parametrů zateplení. Neprováděné položky byly ve ZL odečteny.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Počet připojených výkresů:                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
| Cena méněprací bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cena víceprací bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| <b>-47 555,44 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>312 809,82 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| Výsledná cena změny bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                                                                                                                                                                                                                               |                     |
| <b>265 254,38 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Podpis zmocněnce zhotovitele:                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
| <b>Gymnázium,<br/>Dobruška,<br/>Pulická 779</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <br><b>STATING s.r.o.</b><br>Pardubická 861/75a • 500 04 Hradec Králové<br>IČ: 25963864 • DIČ: CZ25963864<br>Flevozovna, Kostelecká ulice 100<br>517 41 Kostelec nad Jihlavou |                     |
| Datum: 14.5.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Datum: 14.5.2018                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:



# ROZPOČET

Stavba: Zateplení Gymnázium Dobruška

Objekt: Vyrovnání plochy kamenného soklu omítkou

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 19.4.2018

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

**HSV Práce a dodávky HSV 265 254,38**

**6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 254 713,63**

|   |               |                                                                                                 |    |          |        |            |
|---|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
| 1 | 622131301R    | Tras-cementový postřik maxit ip 393                                                             | m2 | 417,153  | 82,60  | 34 456,84  |
| 2 | 6223213       | Vápenná omítka maxit ip 370 (dodávka v síle) prům. tl. 70 mm                                    | m2 | 417,153  | 642,00 | 267 812,23 |
| 3 | 622881234.1 x | SKLADBA ozn: OP1 1.PP - soklová část - vyrov. omítka 20 mm + výztužná tkanina z původní skladby | m2 | -417,153 | 114,00 | -47 555,44 |

**998 Přesun hmot 10 540,75**

|   |           |                                                                                                                                                                                                            |   |        |        |           |
|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|
| 4 | 998011003 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m | t | 40,386 | 261,00 | 10 540,75 |
|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|

**Celkem bez DPH 265 254,38**

  
KATINC s.r.o.  
Pardubická 861/75a • 500 14 Hradec Králové  
IČ: 25963864 • DIČ: CZ25963864  
Provozovna: Kosteletá Lhota 100  
101 517 41 Kosteletá Lhota Držici

