



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/046-18/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
7. 6. 2018

Vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „III/30110 Teplice nad Metují - Adršpach“

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Dotaz č. 1:

„V zadávacích podmínkách (ZP) na straně 10 se vyskytuje odstavec (viz níže), který definuje požadavky na doložení harmonogramu v nabídkách uchazečů – jeho podrobnost na stavební objekty a technologické operace a současně podle vzoru (dokumentu ze ZP) „09 Harmonogram BOZP - vzor 2018 – 2020.xls kde je podrobnost definovaná na položky stavebního rozpočtu.

ZP:

Dodavatel zpracuje a předloží v nabídce harmonogram v grafické podobě s členěním dle stavebních objektů, členěných dle technologických operací (v písemné a elektronické podobě). Harmonogram bude zpracován dle předloženého vzoru se zřetelem na rozsah prací prováděných zhotovitelem a případnými poddodavateli (harmonogram slouží jako podklad pro Plán BOZP na staveništi). Harmonogram bude současně podkladem pro žádost o uzavírku, která musí být projednána na celou dobu provádění díla. O uzavírku silnice požádá zhotovitel díla, který zároveň zajistí osazení dopravního značení objízdných tras a jeho údržbu během uzavírky.

09 Harmonogram BOZP - vzor 2018 – 2020.xls – výřez z dokumentu:

Objekt	Pořad. č. položky/č. položky	Činnost	Zhotovitel Podzhotovitelé	2								
				leden					únor			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
SO - 001	Kácení											
	112014	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTR PAŘEZŮ, ODV NA SKL DOD										
	112024	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTR PAŘEZŮ, ODV NA SKL DOD										
	112034	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTR PAŘEZŮ, ODV NA SKL										
ETAPA 01 - KM 7,202 - KM 8,670												
SO 002	Demolice											
	113328	ODSTRAN PODKL VOZ A CHOD Z KAMENIVA NESTMEL, ODV NA SKL DOD										
	113728	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE										
	967138	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZ NA SKL										
SO 101.01	Komunikace											
	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ NA SKL DOD										
	212035	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM, RÝHA TR I										
	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM										
	935812	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM										
	9113C1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DOD A MONT										

Jaká podrobnost harmonogramu bude dostačující, aby uchazeč splnil požadavky zadavatele?

Děkuji za odpověď“

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Odpověď k dotazu:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

Zadavatel požaduje, aby v harmonogramu, dle předloženého vzoru, byly graficky vyznačeny všechny položky uvedené u jednotlivých stavebních objektů, a to dle toho, v kterých týdnech účastník zadávacího řízení předpokládá plnění jednotlivých prací pro jednotlivé sekce stavby. Dále zadavatel požaduje, aby u jednotlivých položek v harmonogramu bylo uvedeno, zda tyto práce bude provádět vlastními kapacitami nebo prostřednictvím poddodavatele. Zadavatel rovněž požaduje v textu pod harmonogramem doplnění dat zahájení, termínů dokončení a doby realizace, a to jak pro jednotlivé sekce, tak pro celou stavbu, resp. Dílo.

Zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření