

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ev. č. 1306

Níže uvedeného roku, měsíce a dne níže uvedené smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Pedagogicko-psychologická poradna Královéhradeckého kraje**
se sídlem: Pospíšilova 365, 500 03 Hradec Králové
IČ: 72049103
DIČ: CZ72049103
zastoupený: Mgr. Soňa Holá, ředitelka
oprávněný zástupce objednatele ve věcech realizace díla (technický dozor
stavebníka): Libuše Hrochová, Přepychy 142, 517 32
mobil : +420 773 491 955
e-mail : l.hrochova@tiscali.cz

na straně jedné,
a

- 2. Zhotovitel:** **STYLBAU, s.r.o.**
se sídlem: Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl C, vložka 17 538. Den zápisu 2.8.2001.
zastoupený jednatelem: Ing. Pavlem Pohlem
IČO: 25957481
DIČ: CZ25957481
tel./fax : 495 401 102
mobil : 777 244 467
e-mail: stylbau@stylbau.cz
bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec Králové
č. účtu: 210894380 / 0300

na straně druhé,

uzavřely tento

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo ev. číslo 1306

Tímto dodatkem č. 1 se mění uzavřená smlouva o dílo ev.č. 1306 ze dne 18.6.2015 takto :

Původní text oddílu II. odstavce 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je provedení díla „**BEZBARIEROVÝ PŘÍSTUP (PRACOVISTĚ NÁCHOD)**“ a zaplacení ceny za jeho provedení.
Předmětem uvedeného díla je provedení veškerých stavebních prací a dodávky výtahu dle projektové dokumentace.

- a. bourací práce,
- b. zemní práce,
- c. základy,
- d. svislé konstrukce,
- e. stropní konstrukce,
- f. schodiště, rampy,
- g. podlahové konstrukce,
- h. podhledy,
- i. výplně otvorů,
- j. vnitřní a vnější povrchové úpravy,
- k. izolace proti vodě,
- l. tepelné izolace,
- m. zámečnické konstrukce,
- n. klempířské konstrukce,
- o. nátěry, malby,
- p. venkovní zpevněné plochy.

Smluvní strany prohlašují, že obsah zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce a zejména obsah vyjmenovaných dokumentů je jim znám.

Předmět plnění smlouvy se rozšiřuje o práce uvedené v příloze č.1 tohoto dodatku č.1.

Původní text oddílu IV. odstavce 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

Cena díla

1. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná za zhotovené dílo, specifikované v článku II. této smlouvy a dodatkem č.1 (viz příloha č.1 tohoto dodatku č.1), a to v rozsahu a ve výši:

Celkem bez DPH dle SOD:	1 981 270,10,- Kč
Celkem dodatek č.1 bez DPH:	288 798,30,-Kč

Celková cena díla dle SOD vč. dodatku č.1 bez DPH: 2 270 068,40,-Kč

Ostatní ustanovení uzavřené Smlouvy o dílo ev. č. 1306 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 SOD obsahuje 3 listy.

Tento dodatek č. 1 SOD je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž si objednatel ponechá 5 stejnopisů a zhotovitel 2 stejnopisy.

Obě strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 1 smlouvy podpisem svých oprávněných zástupců.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 SOD je i následující příloha:

Příloha č.1: oceněný výkaz výměr dodatku č. 1 (29 listů)

V Náchodě dne 20.8. 2015

V Hradci Králové dne 20.8.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Soňa Holá - ředitelka

.....
Ing. Pavel Pohl - jednatel