

DODATEK Č. 3

ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: SoD schválena usnesením č. 87/2018/16

č. smlouvy zhotovitele: 18-011-01

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

mezi těmito smluvními stranami

OBJEDNATEL

se sídlem

Město Opočno

Kupkovo nám. 247

517 73 Opočno

Zastoupeno

Šárkou Škrabalovou – starostkou města

Osoby pověřené jednáním ve věcech
technických:

Bc. Jaroslav Koudelka

Mgr. Renáta Černá

Bankovní spojení

Česká spořitelna

Číslo účtu

19-1242059309/0800

IČO

00275191

DIČ

CZ00275191

Registrován u:

Krajský soud v Hradci králové, oddíl B, vložka 373

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL

se sídlem

M - PROJEKCE s.r.o.

Resslova 956/13

500 02 Hradec Králové

Zastoupený:

Ing. Václavem Kučerou - jednatelem společnosti

Ing. Tomášem Noskem - jednatelem společnosti

Bankovní spojení:

ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu:

274779891/0300

IČ:

05061415

DIČ:

CZ0561415

Registrován u:

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094

(dále jen „zhotovitel“)

Předmětem tohoto Dodatku č.3 je posun termínu odevzdání konceptu projektové dokumentace a navýšení ceny díla v souvislosti s vícepracemi, kdy vyvstala nad rámec zadání, nutnost zpracování projektu přeložky vodovodu, projektu přeložky elektrické přípojky a prodloužení chodníku. Tyto změny byly projednány na výrobním výboru dne 11.4.2018.

Tímto dodatkem se upravuje v příloze e) Smlouvy o dílo schválené Radou města Opočno, usnesením č. 87/2018/16 ze dne 5.2.2018 - ve Zvláštních obchodních podmínkách (ZOP-D) – článek 22.1.

Nově se mění znění článku 22.1 :

Článek 22.1 VOP se upřesňuje o následující dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

<i>Popis části díla</i>	<i>Termín (lhůta) dokončení</i>
záborový elaborát v konceptu (Královéhradecký kraj, Město Opočno)	do 30 dnů od podpisu dodatku č. 3
DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění (Královéhradecký kraj) – vše v konceptu	do 30 dnů od podpisu dodatku č. 3
společná DUR a DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění (Město Opočno) – vše v konceptu	do 30 dnů od podpisu dodatku č. 3
DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění (Královéhradecký kraj) – vše v čístopise	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS (Královéhradecký kraj)
společná DUR a DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění (Město Opočno) – vše v čístopise	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu společné DUR a DSP + PDPS (Město Opočno)
Autorský dozor (Královéhradecký kraj, Město Opočno)	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS, resp. společné DUR a DSP + PDPS)

V příloze Rekapitulace nabídkové ceny se v části Rekapitulace pro objednatele město Opočno navyšuje cena bodu c. o 18.000,- Kč bez DPH a bodu e. o 10.000,- Kč bez DPH.

Nově se tedy tabulka mění takto:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/29840 Opočno, Broumar“

Rekapitulace nabídkové ceny

rekapitulace nabídkové ceny musí být provedena podle jednotlivých objednatelů samostatně

Rekapitulace pro objednatele Královéhradecký kraj

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	8 500
b.	Diagnostický průzkum silnice	35 000
c.	Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum) - opěrná zeď	41 000

d.	Mostní objekt ev.č. 29840-1 - PD ve stupni DSP+PDPS včetně diagnostického průzkumu a statického přepočtu zatížitelnosti stávajícího mostu	87 000
e.	PD ve stupni DSP + PDPS - Komunikace III/29840 a opěrná zeď	208 000
f.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	35 000
g.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	11 000
h.	DIO a PD objízdných tras	13 000
i.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	8 000
Cena za vypracování projektové dokumentace		446 500
Cena za výkon autorského dozoru 120 hod x 750 Kč/hod		90 000
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		536 500
DPH (21%)		112 665
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		649 165

Rekapitulace pro objednatele město Opočno

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	8 000
b.	Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum) - Vodohospodářské objekty	40 000
c.	<u>PD ve stupni DSP + PDPS - Vodohospodářské objekty</u>	132 000
d.	PD ve stupni společná DUR a DSP + PDPS - Odstavné plochy	32 000
e.	<u>PD ve stupni společná DUR a DSP + PDPS - Chodníky</u>	33 000
f.	PD ve stupni společná DUR a DSP + PDPS - Odvodnění odstavných ploch a chodníku	28 000
g.	PD ve stupni společná DUR a DSP + PDPS - Veřejné osvětlení	32 000
h.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	37 000
i.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	11 000
j.	DIO a PD objízdných tras	13 000
k.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	7 000
l.	Kamerový průzkum vodohospodářského objektu P1, P2, P3	41 000

Cena za vypracování projektové dokumentace	414 000
Cena za výkon autorského dozoru 70 hod x 750 Kč/hod	52 500
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH	466 500
DPH (21%)	97 965
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH	564 465

Celková rekapitulace pro hodnocení nabídek

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
a.	Nabídková cena celkem bez DPH pro Objednatele Královéhradecký kraj	536 500
b.	Nabídková cena celkem bez DPH pro Objednatele město Opočno	466 500
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)		1 003 000

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která jsou nedotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná Smlouva o dílo se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

V Opočně, dne 10. 08. 2018

V Hradci Králové, dne 14. 8. 2018

Za objednatele:

MĚSTO OPOČNO 6
517 73 p. OPOČNO

Šárka Škrabalová
starostka města Opočna

Za zhotovitele:

Ing. Václav Kučera
jednatel společnosti
M - PROJEKCE s.r.o.
Resslova 956/13
500 02 Hradec Králové
IČ: 050 61 415 • DIČ: CZ 050 61 415

Ing. Tomáš Nosek
jednatel společnosti