

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 6.8.2012**  
(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

(1) **Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČ: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtnanem Bc. Lubomírem Francem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,

č. účtu: 43-1430860267/0100

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

**a**

(2) **M-SILNICE a.s.**

Se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČ: 421 96 868

DIČ: CZ42196868

Zastoupený Ing. Zdeňkem Babkou, ředitelem a.s.

Na základě plné moci

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B, vložka 430

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Hradec Králové; 1080015329/0800

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména §§ 536 – 565

na zhotovení díla „**Rekonstrukce mostů Královéhradeckého kraje, 4. etapa, most ev.č. 3013-2 Velké Svatoňovice včetně změny č. 1**“.

**I.**

Smluvní strany v souvislosti s novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném a účinném znění, spočívající v navýšení základní sazby DPH z 20% na 21% s účinností od 1.1.2013, shodně konstatují, že **cena bez DPH** vykalkulovaná ve smlouvě o dílo, resp. v jejich přílohách, **není touto změnou sazby DPH jakkoliv dotčena.**



## II.

### Smluvní strany činí nesporným, že:

- z ceny bez DPH, jak je vykalkulována v původní smlouvě, ve výši 2 629 996,28 Kč byla již vyfakturována částka 0,- Kč, a to spolu s DPH ve výši 20% z této částky, tj. 0,- Kč, celkem tedy byla již vyfakturována částka 0,- Kč vč. DPH.

### Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že:

- zbývající částka ve výši 2 629 996,28 Kč bude vyfakturována spolu s DPH ve výši 21% z této částky, tj. 552 299,22 Kč, celkem tedy bude ještě vyfakturována částka 3 182 295,50 Kč vč. DPH.

### Smluvní strany tak uzavírají, že:

- cena původně vykalkulovaná ve výši 3 155 995,54 Kč vč. DPH se navyšuje na 3 182 295,50 Kč vč. DPH, tedy o 26 299,96 Kč.

## III.

Přílohou a nedílnou součástí Dodatku je aktualizovaná tabulka rekapitulace nabídkové ceny,

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 8 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 6 vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 4.3.2013 číslo usnesení RK/10/293/2013.

V Hradci Králové dne 10 -04- 2013


V Hradci Králové dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Královéhradecký kraj

M-SILNICE a.s.



.....

Bc. Lubomír Franc,  
hejtman

Královéhradecký kraj  
se sídlem v  
Hradci Králové

3



.....

Ing. Zdeněk Babka,  
ředitel a.s.

M - SILNICE a.s.  
Pardubice, Husova 1897  
ICO 42196868  
(17) ŘEDITELSTVÍ  
500 02 Hradec Králové, Škroupova 710

Název stavby:  
" 36874 Rekonstrukce mostu ev.č.3013-2 Velké Svatoňovice "

Rekapitulace ceny

Položka	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č.1 - DPH				CENA CELKEM BEZ DPH rok 2012 a 2013
			fakturace 2012	vícepráce( DPH na 21%)	méněpráce	k fakturaci 2013	
	Most event.č. 3013-2						
1	Všeobecné konstrukce a práce	434 880,00			0,00	434 880,00	434 880,00
2	Zemní práce	277 125,10			0,00	277 125,10	277 125,10
3	Základy	169 869,02			0,00	169 869,02	169 869,02
4	Svislé konstrukce	410 283,28			0,00	410 283,28	410 283,28
5	Vodorovné konstrukce	513 761,18			0,00	513 761,18	513 761,18
6	Komunikace	182 072,42			0,00	182 072,42	182 072,42
7	Přídružená stavební výroba	100 122,86			0,00	100 122,86	100 122,86
8	Potrubí	49 619,50			0,00	49 619,50	49 619,50
9	Ostatní konstrukce a práce	492 262,92			0,00	492 262,92	492 262,92
<b>CENA CELKEM bez DPH</b>		<b>2 629 996,280</b>	0,000			<b>2 629 996,280</b>	<b>2 629 996,28</b>
DPH 20 %		<b>525 999,256</b>	0,000				<b>0,000</b>
DPH 21 %				26 299,963		<b>552 299,22</b>	<b>552 299,219</b>
<b>CENA CELKEM</b>		<b>3 155 995,536</b>	0,000			<b>3 182 295,499</b>	<b>3 182 295,499</b>

DPH fakturace 2013 s 21%

DPH fakturace 2013 a 20%

552 299,219

525 999,256

Rozdíl

26 299,963