

Finanční plán

Kód stavby: 33.003.0000
Název stavby: stavební úpravy objektu rekonstrukce střešních

Základní rozpočet: 01.10.2013
Konec rozpočtu: 20.06.2014

Vypisatel: KSČS

Výběh: 27.08.2013

Kód položky	Název	3.10.2013	20.6.2014	187,00	4 430 000,00	431 488,27	537 204,87	705 532,46	414 059,75	302 330,30	678 528,81	681 641,07	255 105,95	23 523,49
3-0	stavební úpravy objektu rekonstrukce střešních													
46-01	OPRAVA STŘEŠNÍCH - VYMĚNA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ	3.10.2013	20.6.2014	187,00	3 204 000,00	438 791,95	884 127,54	653 784,87	339 812,15	223 457,88	678 528,81	681 641,07	255 105,95	23 523,49
HSV	Práce a dodávky HSV	3.10.2013	20.6.2014	57,80	598 626,32	237 689,34	300 566,34	59 968,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Exekce a kompletní konstrukce	7.11.2013	23.12.2013	32,80	134 491,85	0,00	64 532,21	59 968,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ostatní konstrukce a přídavní materiál	3.10.2013	28.11.2013	41,89	474 132,47	237 689,34	238 443,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSV	Práce a dodávky PSV	10.10.2013	12.2.2014	152,33	2 394 452,43	188 692,65	583 161,20	593 816,23	339 812,16	223 457,88	678 528,81	681 641,07	255 105,95	23 523,49
712	Portálkové krytiny	31.10.2013	12.11.2013	0,00	4 058,00	517,61	4 140,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712	Konstrukce tesaných	10.10.2013	27.12.2013	56,70	315 613,25	69 000,02	116 891,28	109 861,05	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712	Konstrukce klenbové	21.10.2013	10.1.2014	59,88	658 873,28	99 625,01	231 058,37	242 061,14	66 734,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714	Konstrukce klenbové	1.11.2013	4.4.2014	110,53	1 316 162,23	0,00	231 070,67	242 074,64	253 877,40	220 867,21	231 070,67	238 802,15	0,00	0,00
715	Konstrukce pokryvací	26.2.2014	7.2.2014	48,99	166 104,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390,57	71 202,61	74 592,56	16 818,95	0,00
716	Konstrukce tvářivo	7.2.2014	12.2.2014	2,34	33 015,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 015,96	0,00
716	Dokončovací práce - čalounické úpravy	21.4.2014	30.5.2014	30,00	208 298,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 285,49	0,00
M	Práce a dodávky M	21.4.2014	30.5.2014	30,00	208 298,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 285,49	0,00
21-M	Elektronika	10.6.2014	20.6.2014	9,00	4 680,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680,65	0,00
OST	Ostatní	25.10.2013	19.6.2014	169,34	1 225 526,00	6 196,26	53 157,33	52 147,60	74 247,59	78 872,43	316 226,14	613 233,44	53 852,56	18 939,64
46-02	POČÍNÍ VESTAVBA													
HSV	Práce a dodávky HSV	3.10.2013	16.4.2014	118,57	372 146,29	1 805,06	39 166,16	44 500,30	69 701,47	19 542,78	148 665,44	56 707,17	0,00	0,00
3	Seřízení a kompletní konstrukce	31.10.2013	16.1.2014	54,53	161 204,25	1 805,06	39 166,16	41 031,24	19 634,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Vodorovné konstrukce	31.12.2013	21.1.2014	15,43	53 526,05	0,00	0,00	3 459,16	59 066,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Úpravy povrchu, podlahy a osazení výštin	20.2.2014	27.3.2014	25,05	52 412,19	0,00	0,00	0,00	0,00	14 642,37	37 755,26	0,00	0,00	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce-kouření	28.2.2014	16.4.2014	33,57	164 503,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4 899,54	102 896,69	56 707,17	0,00	0,00
PSV	Práce a dodávky PSV	25.10.2013	19.6.2014	169,34	802 226,66	3 331,23	13 991,15	7 647,28	4 546,12	59 328,65	235 590,19	458 526,27	14 084,58	7 180,26
713	Isolace tepelné	31.12.2013	15.3.2014	53,00	10 475,55	0,00	0,00	197,66	0,00	0,00	1 778,32	0,00	0,00	0,00
721	Zdravotněchobla - vnitřní kanalizace	21.3.2014	14.4.2014	17,00	5 981,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454,65	3 500,64	0,00	0,00
722	Zdravotněchobla - vnitřní vodovod	10.4.2014	23.4.2014	10,00	6 320,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320,32	0,00	0,00
723	Zdravotněchobla - zdravotní přístroje	2.5.2014	6.15.4.15	10,00	6 154,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 923,35	1 230,64	0,00
733	Ústřední vytápění - potrubí	28.2.2014	2.4.2014	14,00	11 773,84	0,00	0,00	0,00	0,00	840,99	19 832,85	0,00	0,00	0,00
735	Ústřední vytápění - otopná tělisa	20.3.2014	19.3.2014	5,14	40 077,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 678,46	4 396,68	0,00	0,00
763	Konstrukce tesařské	10.2.2014	2.4.2014	49,87	181 680,63	0,00	0,00	0,00	0,00	54 535,91	76 349,71	50 785,41	0,00	0,00
763	Konstrukce montované z desek, celice a panelů	21.3.2014	24.4.2014	24,05	332 313,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 723,19	238 590,05	0,00	0,00
766	Konstrukce truhlářské	25.4.2014	29.4.2014	2,36	36 497,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 497,40	0,00	0,00
767	Konstrukce zámečnické	1.4.2014	21.4.2014	15,00	12 655,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 655,79	0,00	0,00
771	Podlahy z dlaždic	21.3.2014	11.4.2014	16,00	28 051,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 272,41	19 778,82	0,00	0,00
776	Podlahy portákové	9.4.2014	21.4.2014	8,53	83 222,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 222,65	0,00	0,00
781	Dokončovací práce - obklady keramické	11.4.2014	13.5.2014	22,00	3 514,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236,55	1 278,04	0,00
783	Dokončovací práce - nábytk	16.5.2014	29.5.2014	9,30	6 192,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 192,96	0,00
783	Dokončovací práce - nábytk	25.10.2013	17.12.2013	37,18	24 771,92	3 311,22	13 991,15	7 449,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5 382,73	7 180,26
784	Dokončovací práce - malby	19.5.2014	19.6.2014	23,34	12 662,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 800,57	11 759,38
M	Práce a dodávky M	15.2014	10.6.2014	28,50	81 560,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 800,57	11 759,38
21-M	Elektronika	1.5.2014	10.6.2014	28,50	81 560,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 800,57	11 759,38

