

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 8. 2018 ve znění Dodatku č. 1
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmánem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech
vyplývajících z plné moci KUKHK-29924/INV/2017 ze dne 2. 10. 2017:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

[REDACTED]

a

- (2) MDS projekt s.r.o.
Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto
IČO: 274 87 938
DIČ: CZ28487938
Zastoupený/jednající Ing. Jan Bursa, jednatel společnosti
Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka
21973
bankovní spojení: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
„Most ev. č. 321-005 Skuhrov nad Bělou“

Předmětem Dodatku je navýšení ceny prací projektové dokumentace vyvolané potřebou
zhotovení projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí
(DUR) dle požadavku Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru výstavby a životního
prostředí. Stavba podléhá územnímu a stavebnímu řízení. Objekty musí být rozděleny na trvalé
a dočasné. Silniční správní úřad je příslušný k vydání závazného stanoviska dle §40 Zákona
č. 131/1997 Sb. O pozemních komunikacích k územnímu řízení.

Číslo stavby: 35973

- 1.) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah smlouvy o dílo odst. 1 písm. c) ve znění Dodatku č. 1 se tedy tímto Dodatkem č. 2 mění takto:

Cena bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 29. 8. 2018)	499 400,- Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 1	63 500,- Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 2	49 000,- Kč

Cena celkem bez DPH	611 900,- Kč
DPH (21%)	128 499,- Kč
Cena celkem vč. DPH	740 399,- Kč

- 2.) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e) se doplňuje o novou tabulku Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.

Tento Dodatek č. 2 je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Příloha č. 1: Rekapitulace nabídkové ceny

V Hradci Králové dne

Ve Vysokém Mýtě dne

Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

Zhotovitel
Ing. Jan Bursa
jednatel společnosti

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
„Most ev. č. 321-005 Skuhrov nad Bělou“**

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	15 000,00
b.	Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum)	43 000,00
	DUR - dokumentace pro vydání územního rozhodnutí	49 000,00
c.	Mostní objekt ev.č. 321-005 - PD ve stupni DSP + PDPS	344 500,00
d.	PD ve stupni DSP + PDPS bouracích prací	10 000,00
e.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	27 000,00
f.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	15 000,00
g.	DIO a PD objízdných tras	10 000,00
h.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	4 900,00
ch.	Biologické hodnocení	58 500,00
i.	Inženýrská činnost	5 000,00
Cena za vypracování projektové dokumentace		581 900,00
Cena za výkon autorského dozoru 50 hod x 600 Kč/hod		30 000,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)		611 900,00
DPH 21%		128 499,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		740 399,00