

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel **Školní jídelna, Hradec Králové, Hradecká 1219**
se sídlem: Hradecká 1219, 500 03 Hradec Králové
IČO 493 35 499
DIČ CZ49335499
zástupce Martin Svátek, ředitel

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **IRBOS s.r.o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou 15647, oddíl C
se sídlem Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO 259 33 094
DIČ CZ25933094
zástupce Ludmila Myšáková, jednatelka společnosti

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 5. 2018 na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „*Snížení energetické náročnosti budovy Školní jídelny v Hradci Králové – zpracování EP, PD*“, (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“). Předmět smlouvy je součástí projektu: *Snížení energetické náročnosti budovy Školní jídelny v Hradci Králové*, který bude předmětem žádosti o financování z Operačního programu Životní prostředí, výzvy č. 100 (dále jen „projekt“).
2. Na základě požadavku stavebního úřadu byl zhotovitel v rámci probíhajícího stavebního řízení povinen vyžádat si závazné stanovisko odboru památkové péče. Ke dni sepsu tohoto dodatku tak zhotovitel stále nedisponuje závazným stanoviskem odboru památkové péče a nemůže tak dojít k vydání stavebního povolení, čímž se prodlužuje termín plnění sjednaný pro předání projektové dokumentace objektu ve stupni DSP (dokumentace pro stavební povolení) spolu s žádostí o stavební povolení potvrzené stavebním úřadem včetně všech příloh této žádosti dle části B přílohy č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, a kladných závazných stanovisek dotčených orgánů včetně zajištění inženýrské činnosti dle čl. 3 odst. 4 písm. o) až s) smlouvy o dílo a dále termín plnění pro předání projektové dokumentace ve stupni DPS (dokumentace pro provedení stavby), včetně zpracovaných připomínek stavebního úřadu do projektové dokumentace a včetně úpravy rozpočtů včetně oceněného položkového rozpočtu nákladů stavby v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.
3. Z důvodů uvedených v odst. 2 dochází tímto dodatkem ke změně smlouvy o dílo obdobně dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) spočívající ve změně termínu plnění předmětu díla dle čl. 3 odst. 1. písm. c) smlouvy o dílo, tj. zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP, DPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, inženýrské činnosti, který byl sjednán v čl. 5 odst. 2 písm. b) smlouvy o dílo. Změna termínů plnění není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona, přičemž se

jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Článek 2 Předmět dodatku

1. Článek 5 odst. 2 písm. b) smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

b) dílo dle článku 3 odst. 1 písm. b) a c)

- předání zpracovaného posouzení stavby z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů

nejpozději do 10 týdnů od výzvy objednatele k plnění dle odst. 1

- předání projektové dokumentace objektu ve stupni **DSP** (dokumentace pro stavební povolení) spolu s žádostí o stavební povolení potvrzené stavebním úřadem včetně všech příloh této žádosti dle části B přílohy č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a kladných závazných stanovisek dotčených orgánů včetně zajištění inženýrské činnosti dle čl. 3 odst. 4 písm. o) až s)

nejpozději do 31 týdnů od výzvy objednatele k plnění dle odst. 1

- předání potvrzené projektové dokumentace stavebním úřadem ve stupni **DSP** (dokumentace pro stavební povolení) spolu s **pravomocným stavebním povolením** včetně všech vyjádření příslušných správních orgánů a zajištění inženýrské činnosti

nejpozději do 1 týdne od nabytí právní moci stavebního povolení

- předání projektové dokumentace ve stupni **DPS** (dokumentace pro provedení stavby), včetně zpracovaných připomínek stavebního úřadu do projektové dokumentace a včetně úpravy rozpočtů včetně oceněného položkového rozpočtu nákladů stavby v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v účinném znění,

nejpozději do 6 týdnů od podání žádosti o stavební povolení na stavební úřad

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Článek 3 Závěrečná ustanovení

1. Otázky dodatkem výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly a že nebyl uzavřen v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.

Za objednatele dne 9.5.2019


.....
ŠKOLNÍ JÍDELNA,
Hradec Králové, Hradecká 1219
500 03 HRÁDEC KRÁLOVÉ 3
IČO: 49335499 DIČ: CZ49335499
Tel: 493 811 000

Martin Svátek
Ředitel

Za zhotovitele dne 9.5.2019


.....

IRBOS s.r.o.
Čestice 115
517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 25933094 DIČ: CZ25933094

Ludmila Myšáková
jednatelka