

Harmonogram prací

(Harmonogram je možno měnit na základě prosté dohody stran, vyjma zvýrazněných bodů, které je možno měnit pouze formou dodatku ke smlouvě)

<u>Zpracování implementačního projektu</u>	<u>Do 30 dní ode dne nabytí účinnosti smlouvy</u>
<u>Předání díla do zkušebního provozu</u>	<u>Do 11/2019</u>
Proškolení zaměstnanců objednatele	02/2020
<u>Začátek ostrého paralelního provozu</u>	<u>05/2020</u>
Úpravy na základě podnětů uživatelů	do podpisu předávacího protokolu
<u>Protokolární předání řádně dokončeného díla</u>	<u>09/2020</u>