

## Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

### Smluvní strany

**Objednatel**                    **Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vodelova 1338**  
se sídlem:                    Vodelova 1338, Hradec Králové 500 02  
IČO                            00175790  
DIČ                            CZ00175790  
zástupce                    Ing. Lukáš Nepokoj, ředitel

dále jako „objednatel“ a

**Zhotovitel**                    **Energy Benefit Centre a.s.**  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou oddíl B, vložka 15915  
se sídlem                    Křenova 438/3, 162 00 Praha 6  
IČO                            29029210  
DIČ                            CZ29029210  
zastoupený                    Ing. Miroslavem Hořejším, předsedou představenstva

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 6. 2019 na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „Snížení energetické náročnosti dílen v ul. Vážní SOŠ a SOU Vodelova v Hradci Králové – zpracování PD včetně autorského dozoru, EP a posouzení ZCHDZ,“ smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“).
2. V průběhu realizace díla dle smlouvy o dílo vyšlo najevo, že do zpracovávané projektové dokumentace bude nezbytné zahrnout i návrh regulace topení včetně demontáží a nového rozdělovače.
3. Z důvodů uvedených v odst. 2 dochází ke změně smlouvy o dílo. Změna spočívá ve změně rozsahu díla o vícepráce, přičemž změna není podstatnou změnou dle § 222 odst. 4 zákona.

### Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 3 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce v rozsahu odst. 2 úvodních ustanovení tohoto dodatku.



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

2. Článek 6 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

| Dílčí části plnění                                                                                                                                      | Cena v Kč<br>bez DPH | DPH samostatně<br>v Kč | Cena v Kč<br>včetně DPH |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|
| Cena A - Cena za energetického posudku dle článku 3 odst. 1 písm. a)                                                                                    | 45.000,00            | 9.450,00               | 54.450,00               |
| Cena B - Cena za zpracování posouzení stavby z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů dle článku 3 odst. 1 písm. b) | 6.000,00             | 1.260,00               | 7.260,00                |
| Cena C - Cena za realizaci činností dle článku 3 odst. 1 písm. c) – DÚR                                                                                 | 105.000,00           | 22.050,00              | 127.050,00              |
| Cena D - Cena za realizaci činností dle článku 3 odst. 1 písm. c) – DSP                                                                                 | 85.000,00            | 17.850,00              | 60.500,00               |
| <b>Cena E - Cena za realizaci činností dle článku 3 odst. 1 písm. c) – DPS a ostatní činnosti</b>                                                       | <b>75.000,00</b>     | <b>15.750,00</b>       | <b>90.750,00</b>        |
| Cena F - Cena za realizaci činností dle článku 3 odst. 1 písm. d) – autorský dozor                                                                      | 25.000,00            | 5.250,00               | 30.250,00               |
| <b>Celková cena díla dle smlouvy o dílo</b>                                                                                                             | <b>316.000,00</b>    | <b>66.360,00</b>       | <b>382.360,00</b>       |
| <b>Navýšení dle dodatku č. 1</b>                                                                                                                        | <b>25.000,00</b>     | <b>5.250,00</b>        | <b>30.250,00</b>        |
| <b>Celková cena díla dle dodatku č. 1</b>                                                                                                               | <b>341.000,00</b>    | <b>71.610,00</b>       | <b>412.610,00</b>       |

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
- Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Ve Hradci Králové dne 28.8.2019

za objednatele  
**Střední odborná škola  
a Střední odborné učiliště,  
Hradec Králové, Vocelova 1338**  
Vocelova 1338, 500 02 Hradec Králové  
IČ: 00175790 DIČ: CZ00175790  
Ing. Lukáš Nepokoj  
ředitel

za zhotovitele

Ing. Miroslav Hořejší  
předseda představenstva



②

Energy Benefit Centre a.s.  
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210  
tel. +420 270 003 300



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí