

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 7. 2015

(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtnanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: [REDAKCE]

č. účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-29924/INV/2017 ze dne 2. 10. 2017:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

[REDAKCE]

a

- (2) **DiK Janák, s.r.o.**
nábřeží Václava Havla 207, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov
IČO: 620 63 600
DIČ: CZ62063600
Zastoupený/jednající Ing. Stanislavem Janákem, jednatelem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 7465
bankovní spojení: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále je „občanský zákoník“) na:

„Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce

„II/300 Trutnov – Babí – Prkenný Důl – rekonstrukce komunikace“

Předmětem dodatku je aktualizace projektové dokumentace spočívající zejména v rozdělení projektu na 2 etapy (1. úsek – od km 1,972 do km 2,401, 2. úsek – od km 4,143 do km 4,498) z důvodu majetkové přípravy a úpravy projektu ze strany Města Trutnov. Projektovou dokumentaci je nutno upravit v rozsahu:

- aktualizace diagnostického průzkumu,
- nový záborový elaborát 2.etapy
- rozdělení rozpočtu na 2 etapy

Upravuje se v Příloze A. – Rozsah služeb ujednání:

Popis stavby: Předmětem PD je rekonstrukce vozovky silnice II/300 v km cca 24,837 (křižovatka s I/14) až v km 32,900 (stavba mostu v Prkenném Dole), včetně sanace svahu, propustků (16 kusů), rekonstrukce mostu č.300-014a a mostu č. 300-016. Stávající havarijní stav vozovky je způsoben několika sesuvy vnějšího svahu tělesa silnice. Záchytné zařízení je v nefunkčním havarijním stavu, je prorezavělé a vyvrácené. Některé propustky jsou propadlé a mají rozpadlá čela. V bezprostřední blízkosti jízdního pruhu jsou vzrostlé stromy jejichž kořeny rozrušují vozovku. Na vozovce jsou nerovnosti s trhlinami a propady vozovky. Navrhovaná stavba bude obsahovat úplnou rekonstrukci vozovky a propustků se stabilizací násypu vozovky. Návrh rekonstrukce vozovky bude vycházet z výsledků diagnostiky vozovky, vyhotovení mapového podkladu a geologického a statického posouzení stability násypů a okolních svahů a jejich zabezpečení. Stavba bude koordinována s obcí a správci sítí umístěných ve stavbě na výrobních výborech.

Projektová dokumentace se doplňuje o úsek délky 240 m z důvodu napojení včetně zaměření a mapového podkladu na již rekonstruovaný úsek silnice II/300 Prkenný Důl – Žacléř- Královec.

Dále se mění odstavec **Předání díla:**

Dokumentace ve stupni DSP, PDPS, výkaz výměr bude vypracována v 11-ti vyhotoveních. **Aktualizace projektové dokumentace dle tohoto dodatku bude navíc vypracována v 6-ti vyhotoveních.** Všechna paré budou autorizována podpisem a autorizačním razítkem.

Dokumentace **včetně aktualizace této projektové dokumentace** bude zpracována a předána na samostatném CD nosiči a to ve dvou verzích:

- 1) Uzavřená forma digitální dokumentace - formáty *.PDF, *.PLT ...
- 2) Otevřená forma digitální dokumentace - formáty *.DOC, *.XLS, *.DWG, ...

Součástí digitální dokumentace budou také rozpisky na všechny desky a seznamy příloh v dokumentaci obsažené. Oceněný výkaz výměr (formát XC4 - *.xml) bude předán na samostatném CD včetně případných příložených výkazů výměr v EXCELU. Dokumentaci nutno archivovat tak, aby bylo možno v budoucnu přiojednat za úhradu další paré.

Dokumentace bude týden před termínem odevzdání předána v jednom vyhotovení objednateli, včetně rozpočtu k odsouhlasení před finálním tiskem všech paré.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku č. 1.

Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Příloha č. 1: Rekapitulace nabídkové ceny

V Hradci Králové dne

Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

V Trutnově dne 23.9.2019

Zhotovitel
Ing. Stanislav Janák
jednatel

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce

„II/300 Trutnov - Babí – Prkenný Důl – rekonstrukce komunikace“

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
	Zeměměřičské práce, mapový podklad	186 000,00
	Zeměměřičské práce, mapový podklad - doměření 240 m na KÚ	6 600,00
	Diagnostický průzkum, inženýrsko-geologický průzkum	156 000,00
	Diagnostický průzkum na KÚ (r. 2017 - 8 000,- Kč a DPH) a aktualizace DGN (r. 2019 - 49 200,- Kč a DPH)	57 200,00
	Vypracování PD ve stupni DSP+PDPS	1 059 250,00
	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	145 000,00
	Záborový elaborát (seznam sousedních pozemků)	38 500,00
	DIO a PD objízdných tras	22 000,00
	Plán BOZP	21 450,00
	Cena za vypracování projektové dokumentace	1 692 000,00
	Cena za výkon autorského dozoru 170 hod x 400 Kč/hod	68 000,00
	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)	1 760 000,00
	DPH 21%	369 600,00
	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH	2 129 600,00