

Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel **Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101**

se sídlem: Školní 101, 541 01 Trutnov

IČO 69174415

zástupce Ing. Vladislav Sauer, ředitel

bankovní spojení Komerční banka, a.s.

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **APA Vamberk, s.r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 8323

se sídlem Smetanovo nábřeží 180, 51754 Vamberk

IČO 64255727

DIČ CZ64255727

zástupce Ing. Jan Bačina, jednatel společnosti

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 7. 2019 na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „*Instalace rekuperace v učebnách SPŠ Trutnov – zpracování PD včetně autorského dozoru, EP a posouzení ZCHDZ*“, smlouvu o dílo (tato smlouva ve smyslu pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“).
2. Vzhledem k tomu, že ke dni uzavření tohoto dodatku nedošlo k vydání stanoviska stavebního úřadu k projektové dokumentaci ve stupni DPS a z důvodu nezbytnosti zpracování připomínek objednatele k projektové dokumentaci ve stupni DPS, které byly zhotoviteli předány ke dni 24. 1. 2020, je nezbytné prodloužit lhůtu k předání projektové dokumentace ve stupni DPS včetně zpracovaných připomínek ve smyslu článku 5 odst. 2 písm. b) odrážka třetí smlouvy o dílo. Potřeba změny závazku vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Nejedná se tak o podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Předmět dodatku

1. Termín realizace části díla dle článku 5 odst. 2 písm. b) odrážka třetí smlouvy o dílo se stanoví takto:

Nejpozději do 10 pracovních dnů od vydání stanoviska stavebního úřadu

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.

4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

V Trutnově dne 3.2.2020

za objednatele

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101
Školní 101, 542 01 Trutnov
IČ: 621 74 410, DIČ: CZ62174410
ústředna 499 813 071, ředitel: tel./fax 499 814 729

Ing. Vladislav Sauer

ředitel školy

Ve Vamberku dne 29.1.2020

za zhotovitele

ApA Vamberk s.r.o.
Architektonicko-projektový ateliér
Smetanovo nábřeží 180, 517 54 Vamberk
www.apa-vamberk.cz
e-mail: apa@apa-vamberk.cz
IČ: 64255727, DIČ: CZ64255727

Ing. Jan Bačina

jednatel