

DODATEK č. 1 /14

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 01.07.2013 mezi níže uvedenými smluvními stranami

Revitalizace KUKS o.p.s.

sídlo: Kuks 12, PSČ 544 43

IČ: 28771168

vedená u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl O, vložka 203

zastoupená: Ing. Martinem Pušem, na základě plné moci

(dále jen „objednatel“)

a

AVERS, spol. s r.o.

sídlo: Michelská 240/49, Michle, 141 00 Praha 4

IČ: 41190840

DIČ: 41190840

vedená u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 3445

zastoupená:

(dále jen „zhotovitel“)

ČI. I

1. S ohledem na skutečnost, že v rámci smlouvy o dílo, uzavřené dne 01.07.2013 mezi výše uvedenými smluvními stranami (dále jen „smlouva“) došlo k potřebě realizace neočekávaných víceprací ve smyslu § 23 odst. 7 písm. a) zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) a méněprací, dohodly se smluvní strany na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).
2. Tento dodatek je uzavírán mezi objednatelům jako veřejným zadavatelem veřejné zakázky zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění s názvem *Rekonstrukce budov č.p. 57 a č.p. 72 v obci KUKS v rámci projektu „Braunův kraj II – vícepráce - JŘBU*, a zhotovitelem, jako vybraným uchazečem této veřejné zakázky. Tato veřejná zakázka je financována z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod v rámci projektu *Braunův kraj II*, reg. č.: CZ.1.13/3.1.00/24.01133.

ČI. II

1. Předmětem tohoto dodatku je stanovení rozsahu víceprací a méněprací a navýšení odměny zhotovitele za provedení díla, a to níže uvedeným způsobem.
2. Smluvní strany se dohodly na navýšení odměny uvedené v odst. 7.2 smlouvy, a to o částku 582.580,- Kč (slovy: pětsetosmdesátdvápětsetosmdesát korun českých) bez DPH. Celková odměna za provedení díla dle smlouvy a dodatku je nově dle odst. 7.2 stanovena takto:

Odměna dle odst. 7.2 smlouvy	22.662.826,- Kč bez DPH
Navýšení odměny dle dodatku	+ 582.580,- Kč bez DPH
Celková odměna dle odst. 7.2 smlouvy ve znění dodatku	23.245.406,- Kč bez DPH

1



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Handwritten signature or mark.

Daň z přidané hodnoty bude účtována v zákonem stanovené výši. Platební a fakturační podmínky se řídí příslušnými ustanoveními smlouvy. Kalkulace navýšení odměny, rozdílu víceprací a méněprací je uvedena v příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku.

3. Smluvní strany se dále dohodly na vymezení rozsahu víceprací a méněparcí, který je podrobně popsán v příloze č.2 dodatku.
4. Vymezení předmětu díla dle odst. 3.1 smlouvy a zejména příloha č. 1 a 3 smlouvy se na základě tohoto dodatku mění ve smyslu přílohy č. 1 a 2 dodatku.
5. Zahájení víceprací je zhotovitel povinen provést bezodkladně po podpisu této smlouvy. Termín pro dokončení víceprací ve smyslu tohoto dodatku je stanoven následovně, a to do 8 týdnů od podpisu dodatku. V tomto smyslu se doplňuje ustanovení odst. 6.2 a příloha č. 8 smlouvy. Lhůta pro provedení víceprací je tzv. uzlovým bodem ve smyslu citovaného odstavce 6.2 smlouvy.
6. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se změnami obsaženými v příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku, že projektová dokumentace, ve smyslu změn stanovených tímto dodatkem, kterou řádně před podpisem tohoto dodatku prostudoval, je kompletní a bez vad a že je s ohledem na své znalosti a zkušenosti schopen dle předané dokumentace zhotovit dílo (ve smyslu smlouvy a dodatku) v požadovaném rozsahu a kvalitě, tedy tak, aby mohlo být užíváno k účelu, k němuž bylo (má být) zhotoveno.
7. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost v případě, že k tomu bude objednatel vyzván, poskytne.
8. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu 10 let od finančního ukončení projektu. Datum finančního ukončení projektu se objednatel zavazuje sdělit zhotoviteli nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy finanční ukončení projektu nastane.

Čl. III

1. Veškerá ustanovení smlouvy vztahující se k právům a povinnostem smluvních stran se vztahují i na tento dodatek a plnění jím stanovené. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají nezměněna.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Vyčíslení změny
Příloha č. 2: Změnový list č. 1 až 4
3. Právní vztahy v dodatku a smlouvě výslovně neupravené a z něj vyplývající, se řídí právní úpravou obsaženou v obchodním zákoníku.
4. Dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě.
5. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

V Hradci Králové dne 31.1. 2014

Za objednatele:

Ing. Martin Puš
na základě plné moci

Revitalizace KUKS o.p.s.
KUKS 12, PSČ: 544 43
IČO: 287 71 168
DIČ: CZ28771168

V Praze dne 6.2. 2014

Za zhotovitele:



2

