



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: eva.vortelova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/017-20/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Vortelová/18

Hradec Králové dne
27. 4. 2020

Vysvětlení, změna č. 2 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „II/280 Libáň – hranice kraje, 2. etapa“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytují vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

*SO 101.1 položka 32831 Opěrný systém s lícem z trvale ocelové sítě s ozeleněním výšky do 2m - počet mj 1542 m2 - Délky úseků odečteny ze situace D.1.1.2.1. $(115+20+24+68+30)*6=1\ 542,000$ [H]. Co tedy prosím znamená číslo 6 ve vzorci?*

Podle ASPE se tyto položky uvádějí jako šikmá pohledová plocha a ne rozvinutá, pokud jsou tedy nad sebou 2 řady tak to je max 1,6-1,8 m a ale ne 6.

Na té pravé straně je to už jen jedna řada tedy 0,7-0,8m.

Můžu prosím zadavatel upřesnit, zda se jedná o šikmou pohledovou plochu nebo o plochu geomříží?

Vysvětlení, změna/doplnění zadávací dokumentace:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

Dle projektové dokumentace (vzorový řez D.1.1.2.3) je ocelová síť zatažena i pod těleso komunikace, což vysvětluje výměru 6 m namísto „čelní plochy“, která je 1,5 m délky. Nejedná se tedy o šikmou pohledovou plochu, ale o celý rozměr včetně zatažení pod těleso komunikace.

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě dokumentů, které jsou součástí tohoto vysvětlení/změny zadávacích podmínek.

Dále zadavatel v souladu s § 99 odst. 1 zákona mění/doplňuje zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce:

V Zadávací dokumentaci ze dne 3. 4. 2020, která byla uveřejněna na profilu zadavatele k veřejné zakázce, se mění:

- bod 3. Doba a místo plnění veřejné zakázky následovně:

3. Doba a místo plnění veřejné zakázky

S odkazem na odkládací podmínku definovanou ve Smlouvě o dílo (čl. III. odst. 2.) upozorňuje zadavatel dodavatele, že níže uvedené termíny jsou pouze předpokládané, jim odpovídající Doba realizace Díla v týdnech je maximální a zhotovitel bude k zahájení plnění písemně vyzván. Dodavatelem navržená Doba realizace Díla (v týdnech) však zůstává nezměněna! Zadavatel si vyhrazuje právo určit termín zahájení plnění veřejné zakázky, přičemž může nastat posun zahájení plnění do následujícího kalendářního roku.

Zadavatel pro úplnost uvádí, že konečné termíny plnění budou uvedeny v harmonogramu, který bude součástí Smlouvy o dílo.

I. sekce

Předpokládané datum zahájení plnění zakázky – **29. 3. 2021**

Termín dokončení Díla (termín dokončení Stavby + 6 týdnů) – předpoklad **12. 9. 2021** (v souladu s bodem 8.2 a 10.1 Smluvních podmínek pro výstavbu), přičemž dokončení Stavby (= prací) předpoklad **1. 8. 2021**, tj. 6 týdnů před termínem dokončení Díla. 6 týdnů je pevně stanovená doba mezi dokončením Stavby a dokončením Díla, kterou musí dodavatel dodržet a nesmí ji změnit.

II. sekce

Předpokládané datum zahájení plnění zakázky – **28. 3. 2022**

Termín dokončení Díla (termín dokončení Stavby + 6 týdnů) – předpoklad **11. 9. 2022** (v souladu s bodem 8.2 a 10.1 Smluvních podmínek pro výstavbu), přičemž dokončení Stavby (= prací) předpoklad **31. 7. 2020**, tj. 6 týdnů před termínem dokončení Díla. 6 týdnů je pevně stanovená doba mezi dokončením Stavby a dokončením Díla, kterou musí dodavatel dodržet a nesmí ji změnit.

Dodavatel v nabídce uvede Doba pro dokončení Stavby (= prací) veřejné zakázky (v týdnech) v rozsahu dle zadávacích podmínek. Doba realizace Díla je pevně stanovená jako Doba pro dokončení Stavby (= prací) + 6 týdnů pro dokončení Díla. Vzhledem k tomu zadavatel nepožaduje, aby dodavatel tuto dobu v nabídce uváděl.

V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně zadavatele nebude možné dodržet termíny zahájení plnění veřejné zakázky, posouvají se automaticky i termíny ukončení plnění veřejné zakázky. Dodavatelem navržená Doba realizace Díla zůstává nezměněna.

Místo plnění veřejné zakázky – **Silnice II/280 v intravilánech obcí Osenice, Dětenice, Kozodírky, Libáň a extravilánem mezi těmito obcemi**

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentace k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na stavební práce „**II/280 Libáň – hranice kraje, 2. etapa**“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

3. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 29. 5. 2020 v 8:30 hodin.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00006594>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

.....
Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření