

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Hořice, Husova 675

sídlo Hořice, Husova 675
IČO 60116871
DIČ CZ60116871
zástupce Ing. Petr Malý, ředitel

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel ENBRA, a.s.

sídlo Durďákova 1786/5, Černá Pole, 613 00 Brno
IČO 44015844
DIČ CZ44015844
zástupce Karel Vlach, člen představenstva a generální ředitel ENBRA, a.s.

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 11. 2019 na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „**Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže, SPŠKS Hořice – dodávka nového zdroje tepla,**“ evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2019-027466 (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Ve výkazu výměr – část „elektroinstalace“ byl uveden nesprávný vzorec pro výpočet DPH, kdy bylo DPH počítáno jako 20 %, přičemž ceny uvedené bez DPH jsou vypočítány správně. Z důvodu takto nesprávně vypočteného DPH bylo uvedeno nesprávně vypočtené DPH také ve smlouvě o dílo, tímto dodatkem tedy dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), přičemž změna závazku se nepovažuje za podstatnou z důvodů dle § 222 odst. 3 zákona. Ceny budou fakturovány dle zákonné sazby DPH.

II.

Předmět dodatku

1. Cena díla dle článku 7 odst. 1 se upravuje následujícím způsobem:

Kupní cena za zboží dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, je-li to relevantní, činí:

Celková cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	1.620.057,00
DPH v Kč samostatně	340.211,97
Celková cena v Kč včetně DPH	1.960.268,97

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření

dodatku jeden stejnopis obdrží zhotovitel, jeden objednatel.

2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Za objednatele v Hořicích dne 27.4.2020

Ing. Petr Malý

ředitel
Střední průmyslová škola
kamenická a sochařská,
Hořice, Husova 675
IČO 60116871 DIČ CZ60116871
Telefon 493 623 226

Za zhotovitele v Brně dne 14.4.2020

ENBRA, a.s.

Durďákova 5, 613 00 Brno

tel.: 533 039 903

IČO: 44015844; DIČ: CZ44015844

Karel Vlach

člen představenstva a generální ředitel

SGR