

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 7. 2019
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmánem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech
vyplývajících z plné moci KUKHK-29924/INV/2017 ze dne 2. 10. 2017:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:
[REDACTED]

a

- (2) Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Bozděchova 1668/13a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
IČO: 274 66 868
DIČ: CZ27466868
Zastoupený/jednající Ing. Milošem Buriancem, jednatelem
zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20666
bankovní spojení: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského
zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
„III/30010 Horní Dehtov – Bílá Třemešná“

Předmětem dodatku je posun termínu odevzdání projektové dokumentace z důvodu
nutného přerušení projekčních prací. Důvodem přerušení bylo vyžádání stanoviska
Policie ČR a obce Třebihošť na kontrolním dni projektu dne 8. 11. 2019.

1.) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
záborový elaborát v konceptu, vč. konceptu diagnostického průzkumu (Královéhradecký kraj, Obec Bílá Třemešná)	do 410 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
DUR v konceptu (Královéhradecký kraj, Obec Bílá Třemešná)	do 470 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
DUR v čístopise (Královéhradecký kraj, Obec Bílá Třemešná)	do 30 dnů od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DUR od objednatele
DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění (Královéhradecký kraj, Obec Bílá Třemešná) – vše v konceptu	do 160 dnů od vydání pravomocného územního rozhodnutí
DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění (Královéhradecký kraj, Obec Bílá Třemešná) – vše v čístopise	do 30 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS
Autorský dozor (Královéhradecký kraj, Obec Bílá Třemešná)	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Číslo stavby: 36608

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne 22.4.2020

Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

Zhotovitel
Ing. Miloš Burianec
Jednatel