

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 7. 2018 ve znění Dodatku č. 1
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmánem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK – 29924/INV/2017 ze dne 2. 10. 2017:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:
[REDAKCE]

a

- (2) MDS projekt s.r.o.
Vysoké Mýto - Vysoké Mýto-Město, Försterova 175, PSČ 56601
IČO: 274 87 938
DIČ: CZ27487938
Zastoupený/jednatel Ing. Jan Bursa, jednatel společnosti
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 21973
bankovní spojení: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru
stavební akce
„Most ev. č. 3173-1 přes Tichou Orlici v Číčové“

Předmětem dodatku je zřízení stavebně – technického opatření pro zamezení jízdy vozidel nad 3,5 t přes most ev. č. 3173 – 1 přes Tichou Orlici v Číčové na základě požadavku obce Čermná nad Orlicí a vlastníka pozemku p.č. 3116 ve vlastnictví SJM Šrámek Jaromír a Šrámková Jarmila s trvalým zábořem pozemku pod mostem.

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení, bod 1. a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst.1 písm. c), ve znění Dodatku č. 1 se tedy tímto dodatkem č. 2 mění takto:

Nabídková cena bez DPH dle Smlouvy o dílo ze dne 18. 7. 2018	656 550,00 Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 1	59 500,00 Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 2	20 000,00 Kč
Cena celkem bez DPH	736 050,00 Kč
DPH (21%)	154 570,50 Kč
Cena celkem včetně DPH	890 620,50 Kč

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e) se doplňuje a novou tabulku Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne

Ve Vysokém Mýtě dne 22.4.2020

Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

Zhotovitel
Ing. Jan Bursa
jednatel společnosti

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
„Most ev.č. 3173-1 přes Tichou Orlici v Číčové**

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST	NÁZEV	MDS projekt s.r.o.
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	11 500,00
b.	Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum)	56 400,00
c.	Mostní objekt ev.č. 3173-1 - PD ve stupni DUR včetně diagnostického průzkumu spodní stavby mostu	183 250,00
d.	Mostní objekt ev.č. 3173-1 - PD ve stupni DSP + PDPS	271 500,00
e.	PD ve stupni DSP + PDPS bouracích prací	30 000,00
f.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	24 000,00
g.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	15 000,00
h.	DIO a PD objízdných tras	30 000,00
i.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	4 900,00
j.	Bilogický průzkum	59 500,00
k.	stavebně – technického opatření pro zamezení jízdy vozidel nad 3,5 t přes most	20 000,00
Cena za vypracování projektové dokumentace		706 050,00
Cena za výkon autorského dozoru 50 hod x 600 Kč/hod		30 000,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		736 050,00
DPH 21%		154 570,50
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		890 620,50