

## Písenná zpráva zadavatele

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka na stavební práce: „**II/280 Libáň – hranice kraje, 2. etapa**“

### a) označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě

<b>Zadavatel</b>	<b>Královéhradecký kraj</b>
Sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený	PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem
IČO:	708 89 54

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „**II/280 Libáň – hranice kraje, 2. etapa**“.

Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace II/280 o celkové délce 4 942 m. Začátek rekonstruovaného úseku navazuje na I. etapu provedenou v roce 2019 v provozním staničení km 13,729 na začátku obce Osenice a končí v provozním staničení km 18,671 v obci Libáň v místě křížení s II/501. Stavba se nachází v okrese Jičín, v katastrálním území Osenice, Dětenice a Libáň. Komunikace prochází intravilánem obcí Osenice, Dětenice, Kozodírky, Libáni a extravilánem mezi těmito obcemi. Stavba respektuje charakter stávajícího terénu. Nová stavba nemění účel původní stavby, zlepšuje stávající stav.

V rámci celého úseku jsou vynechány dílčí úseky km 7,104 – 7,150 (km 17,080 – 17,126 provozního staničení) a km 7,916 – 8,040 (km 17,892 – 18,016 provozního staničení), které budou řešeny v rámci jiné zakázky.

Stavba je rozdělena na dílčí úseky dle změn v konstrukci vozovky vycházející z diagnostiky. Bude provedena výměna jak kompletní konstrukce vozovky, tak i výměna pouze asfaltových vrstev. Rekonstrukce dále spočívá v obnově odvodnění, zprůtočnění příkopů, výměny uličních vpustí, doplnění obrub, úpravy místa pro přecházení v obci Dětenice. Stávající propustky budou zrekonstruovány. Dále bude provedena rekonstrukce mostu č. 280-009, spodní stavba mostu bude sanována. Součástí stavby je i rekonstrukce zárubní zdi v obci Osenice.

Stavba je členěna na následující stavební objekty:

SO 001 Příprava území

SO 101 Silnice II/280

SO 131 Rekonstrukce propustků

SO 151 Dopravně inženýrské opatření

SO 201 Rekonstrukce mostu č. 280-009

SO 251 Rekonstrukce zárubní zdi

### **Sekce stavby:**

Stavba bude realizována ve dvou sekcích. V roce 2020 bude realizována I. sekce stavby v km 3,753 – 5,530 (km 13,729 – 15,506 provozního staničení) a v roce 2021 II. sekce stavby v km 5,530 – 8,695 (km 15,506 – 18,671 provozního staničení).

Nejedná se o části veřejné zakázky ve smyslu zákona.

Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DSP + PDPS, zpracované projekční kanceláří M-PROJEKCE s.r.o., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, IČO 050 61 415, datum zpracování 8/2019, číslo zakázky 17-128-03, zodpovědný projektant Ing. Jiří Herynek. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Cena sjednaná ve smlouvě: netýká se

- b) **použitý druh zadávacího řízení**  
Otevřené řízení dle § 56 zákona
- c) **označení účastníků zadávacího řízení**  
Netýká se
- d) **označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení**  
Netýká se
- e) **označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru**  
Netýká se
- f) **označení poddodavatelů dodavatele, pokud jsou zadavateli známi**  
Netýká se
- g) **odůvodnění použití jednacích řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita**  
Netýká se
- h) **odůvodnění použití jednacích řízení bez uveřejnění, bylo-li použito**  
Netýká se
- i) **odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito**  
Netýká se
- j) **odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud k tomu došlo**  
Zadavatel zrušil zadávací řízení v souladu s § 127 odst. 2 písm. d) zákona, neboť se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele.
- k) **odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byli-li jiné prostředky použity**  
Netýká se
- l) **soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn**  
Netýká se
- m) **pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci**  
Zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělil na části, jelikož by to vzhledem k povaze plnění, které je předmětem této veřejné zakázky, nebylo účelné. Předmětem této zakázky je provedení stavebních prací, jejichž výsledek tvoří jeden funkční celek.

**n) odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci**  
Netýká se

Název a podpis zadavatele      Královéhradecký kraj

V Hradci Králové, dne 8. 7. 2020

Ing. Jiří Brandejs  
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC  
Královéhradeckého kraje a.s.  
na základě pověření