

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 2. 2013

Smluvní strany

Objednatel:

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové, PSČ 500 03

IČ: 70889546, DIČ: CZ70889546.

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 27-2031100257/0100

Zastoupený: Bc. Lubomír Franc, hejtman kraje

Osoby oprávněné k jednání: PhDr. Pavel Mertlík, ve věcech organizačních
Marie Trutnovská, ve věcech technických
Mgr. Karel Zubatý, ve věcech technických

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

FATO a.s., člen holdingu FATO

se sídlem Dřevařská 904, 500 03 Hradec Králové

IČ: 27473295, DIČ: CZ27473295

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2423

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 557000227/0100

Jednatel/zastoupená: Ing. Josef Buchta, předseda představenstva

Ing. Jindřich Smejkal, místopředseda představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)


Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 2. 2013 (dále jen „Smlouva“) ve znění dodatku č.1 ze dne 16.9.2013 v souladu s článkem II odst. 4 Smlouvy o dílo, kterou shora uvedené strany mezi sebou uzavřely, a jejímž předmětem je realizace stavebních prací v rámci projektu „Digitální planetárium v Hradci Králové“. Tímto Dodatkem se Smlouva upravuje následovně:

1. V článku II Smlouvy, se doplňuje odstavec 17 s následujícím textem:
Dílo bude zhotovitelem provedeno také v souladu se změnami uvedenými v dále uvedených změnových listech, a s nimi souvisejícími rozpočty změnových listů, které tvoří Přílohu č. 1 Dodatku č. 2 ke Smlouvě, čímž se stávají nedílnou součástí smluvního ujednání mezi smluvními stranami:

1. Technický list změny (TLZ) č. 5 ze dne 21.2.2014
 2. Technický list změny (TLZ) č. 6 ze dne 21.2.2014
 3. Technický list změny (TLZ) č. 7 ze dne 21.2.2014
 4. Technický list změny (TLZ) č. 8 ze dne 21.2.2014
2. Uzavřením tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 02. 2013, ve znění dodatku č.1 ze dne 16.9.2013 se cena díla uvedená v článku III odst. 1 Smlouvy ve znění dodatku č. 2 navyšuje o 224 955,85 Kč bez DPH na celkovou částku Kč 37.677.473,64 Kč bez DPH. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněny.
3. Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají jej na základě své svobodné, vážné a omylu prosté vůle. Na důkaz toho smluvní strany připojují níže své podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel dvě vyhotovení.
5. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje *R.K.1.6/302./2014*. dne 10.3.2014.

Příloha:

1. Technický list změny (TLZ) č. 5 ze dne 21.2.2014
2. Technický list změny (TLZ) č. 6 ze dne 21.2.2014
3. Technický list změny (TLZ) č. 7 ze dne 21.2.2014
4. Technický list změny (TLZ) č. 8 ze dne 21.2.2014




V Hradci Králové dne 24.-03-2014


V Hradci Králové dne 24. III. 2014


Za objednatele:

Za zhotovitele:

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové


Královéhradecký kraj
Bc. Lubomír Franc
hejtman


FATO a.s., člen holdingu FATO
Ing. Josef Buchta
předseda představenstva


FATO a.s., člen holdingu FATO
Ing. Jindřich Smejkal
místopředseda představenstva


FATO a.s., člen holdingu FATO
Dřevařská 904, 500 03 Hradec Králové
IČ: 274 73 295, DIČ: CZ27473295