

DODATEK č. 2 KE KUPNÍ SMLOUVĚ ze dne 28. 2. 2020

(dále též jen „dodatek“ nebo „dodatek č. 2“)

(uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“))

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtnanem kraje
IČO: 708 89 546
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 27-2031110287/0100

dále též „kupující“

a

Společnost / podnikatel Arjo Czech Republic s.r.o.

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 274238

IČO: 46962549
DIČ: CZ46962549
se sídlem: Na Strži 1702/65, 140 00 Praha
zastoupen: Barborou Slezákovou, jednatelkou

bankovní spojení ČSOB, a.s.
číslo účtu 372543903/0300

(dále též „prodávající“ nebo „dodavatel“)

(kupující a prodávající také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále též jen „Dodatek“) ke Kupní smlouvě ze dne 28. 2. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 6. 2020 (dále též jen „Smlouva“), která byla uzavřena s prodávajícím jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Sprchové panely s dezinfekcí pro Oblastní nemocnici Náchod“.

Tento Dodatek je uzavírán dle čl. 10.1. původní Smlouvy a v souladu se Směrnicí č. 3 Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „ZZVZ“), v souvislosti s nutností prodloužení termínu dodání předmětu plnění, a to v důsledku opatření přijatých vládou ČR, Ministerstvem zdravotnictví ČR a zahraničních opatření v reakci na pandemii onemocnění COVID-19, jež zapříčinily omezení a zpomalení výroby. Smluvní strany mají za nesporné, že prodávající byl omezen v možnosti plnění svých závazků převzatých Smlouvou v rozsahu a způsobem, který nebyl při uzavírání Smlouvy při zohlednění běžné odborné péče předvídatelný.

Za účelem obnovení spravedlivého uspořádání vztahů založených Smlouvou tak smluvní strany uzavírají dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek.

1. Kupní smlouva ve znění dodatku č. 1 se mění a doplňuje následovně:

1.1 Mění se čl. II. Podmínky dodání, odst. 2.1, a to tak, že nově zní:

Prodávající se zavazuje předat zboží dle čl. I. odst. 1.1 písm. a) Kupujícímu **do 8 týdnů** od doručení výzvy k zahájení plnění od kupujícího a zboží dle čl. I. odst. 1.1 písm. b), tedy **1 ks sprchových panelů s dezinfekcí, mísou a splachovačem**, Kupujícímu **do 11 týdnů** od doručení výzvy k zahájení plnění od kupujícího. Výzva k plnění bude učiněna nejpozději do 1 roku od nabytí účinnosti této smlouvy. Pokud tato výzva nebude učiněna ve lhůtě podle věty první, smlouva bez dalšího zaniká.

2. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, kupující obdrží tři výtisky a prodávající obdrží dva výtisky.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dodatek nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění. Zveřejnění dle předchozí věty zajistí kupující. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen vážně a svobodně, a že je jim znám význam jednotlivých ustanovení tohoto dodatku. Na důkaz svého souhlasu s obsahem, jak je výše uvedeno, připojují své podpisy.

O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/2/128/2017 hejtman Královéhradeckého kraje.

Příloha:

- Vyjádření k termínu dodání 1 ks sprchového panelu dle dodatku č. 1 Kupní smlouvy (Sprchové panely s dezinfekcí pro Oblastní nemocnice Náchod) ze dne 28.07.2020

Datum:

Za kupujícího:

03. 08. 2020

.....
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

Datum:

Za prodávajícího:

Arjo Czech Republic s.r.o.

140-00 Praha, Na Strži 65/1702

Telefon: +420 225 092 307

IČ: 46962549, DIČ: CZ46962549

.....
Barbora Slezáková
jednatelka Arjo Czech Republic s.r.o.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Ing. Miroslav Michl
Odbor investic
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Vyjádření k termínu dodání 1 ks sprchového panelu dle dodatku č. 1 Kupní smlouvy (Sprchové panely s dezinfekcí pro Oblastní nemocnice Náchod)

Vážený pane inženýre,

v souvislosti s uzavřením dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě a navýšení počtu sprchových panelů s mísou o 1 ks Vás tímto zdvořile žádám o akceptaci termínu dodání a instalace v termínu 17. 8. – 21. 8 , oproti původně předpokládanému konci července.

Tato situace byla zapříčiněna omezením a zpomalením výroby v důsledku situace týkající se epidemie COVID 19 - t.j. především časově nespolehlivými dodávkami dílů od dílčích subdodavatelů, přičemž komplikace byly nad rámec očekávání.

Jsme si plně vědomi pozdního dodání, přesto bychom rádi požádali o vstřícnost a pochopení.

Předem děkuji.

S přátelským pozdravem,



Barbora Slezáková
jednatelka společnosti Arjo Czech Republic s.r.o.
140 00 Praha, Na Strži 65/1702
Telefon: +420 225 092 307
IČ: 46962549, DIČ: CZ46962549

V Praze 28. 7. 2020