

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 12. 2014
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Přívokarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtnanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“) na straně jedné
- Zástupce objednatel odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-29924/INV/2017 ze dne 2. 10. 2017:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:
[REDACTED]
- (2) STRADA HK spol. s r.o.
Ječná 510/30, 500 03 Hradec Králové
IČO: 275 35 461
DIČ: CZ27535461
Zastoupený/jednající Ing. Richardem Škrábou
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24691
bankovní spojení: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník“) na:

„Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) SO 101.1 + dokumentace pro provádění stavby (PDPS) SO 101.1 + SO101.2 - 101.12, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce III/3111 Orlické Záhoří – Rokytнице v Orlických horách“

Předmětem dodatku je navýšení počtu hodin autorského dozoru z důvodu prodloužení termínu stavby a její náročnosti spojené s počtem změn během výstavby.

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo bod 1 písm. c) a písm. d), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 17. 12. 2014)	701 000,- Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 1	20 000,- Kč
Cena celkem bez DPH	721 000,- Kč
DPH (21 %)	151 410,- Kč
Cena celkem vč. DPH	872 410,- Kč

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, bod 1 písm. d), se doplňuje o novou tabulku Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Příloha č. 1: Rekapitulace nabídkové ceny

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne 17.8.2020

.....

Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, PhD.
hejtman

Zhotovitel
Ing. Richard Škrába
jednatel

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) SO 101.1.* + dokumentace pro provádění stavby (PDPS) SO 101.1+ SO 101.2-101.12, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce**

„ III/3111 Orlické Záhoří – Rokytnice v Orlických horách “

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
a.	Zeměměřičské práce, mapový podklad SO 101.1	25 000 Kč
b.	Inženýrsko-geologický průzkum SO 101.1	35 000 Kč
c.	PD ve stupni DSP 101.1+PDPS SO 101.1+101.2.-SO101.12	445 000 Kč
d.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění SO 101.1. + SO 101.2-101.12	60 000 Kč
e.	Záborový elaborát (seznam sousedních pozemků) SO 101.1	16 000 Kč
f.	Dendrologický průzkum SO 101.1.	10 000 Kč
g.	Náhradní výsadba -ozelenění SO 101.1.	12 000 Kč
h.	Zemědělská + lesní příloha(PUPFL) SO 101.1.	13 000 Kč
i.	Přeložka inženýrských sítí SO 101.1	10 000 Kč
Cena za vypracování projektové dokumentace		626 000 Kč
Cena za výkon autorského dozoru 190 hod x 500 Kč/hod		95 000 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)		721 000 Kč
DPH 21 %		151 410 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		872 410 Kč

SO 101.1.* (vč.náhradní výsadby stromů) Říčky - Rokytnice v km 11,582 - 12,634 (1,052km)
SO 101.2 - SO 101.12.** Orlické Záhoří - Říčky v km 0,000 - 11,582 (11,582 km)