

## DODATEK č. 1

### ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 6. 2016

(dále jen „Dodatek“)

#### MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj  
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČ: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546  
zastoupený hejtnanem Mgr. Martinem Červíčkem  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
č. účtu [REDAKCE]  
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-29924/INV/2017 ze dne 2. 10. 2017:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

(do 30. 9. 2017 obchodní název společnosti SÚS Královéhradeckého kraje a.s. - plná moc XX/MJ/2013 ze dne 28. 8. 2013)

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

[REDAKCE]

a

- (2) PUDIS a.s.  
Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10  
IČ: 45272891  
DIČ: CZ45272891  
Zastoupený Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva a  
Ing. Janem Vlčkem, členem představenstva  
zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
č. smlouvy: D-16-041.Sd01  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na:

**Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) + dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce**

**„II/325 Chlum – Velký Vřešťov -  
Mostek“**

**stavba: II/325 Máslojedy – hranice okresu HK**

Číslo stavby: 32894

Předmětem dodatku je rozdělení dokumentace ve stupni DSP + PDPS na 4 úseky, které budou vydány a projednány samostatně:

- Rekonstrukce komunikací v obci Máslojedy
- Rekonstrukce komunikací v obci Hoříněves a Žiželevěs
- Rekonstrukce komunikací v obci Vrchovnice
- Rekonstrukce komunikace v extravilánu

Důvodem výše uvedených změn je odmítnutí plánované stavby několika majiteli dotčených nemovitostí, zejména v extravilánových úsecích. Aby bylo možné dokončit přípravu alespoň části stavby, je nutné její rozdělení na 4 úseky.

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo bod 1 písm. c), ve znění Dodatku č. 1, se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 14. 6. 2016)	827 700,00 Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 1	248 000,00 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>1 075 700,00 Kč</b>
<b>DPH (21 %)</b>	<b>225 897,00 Kč</b>
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>1 301 597,00 Kč</b>

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb, která je nedílnou součástí oceněného soupisu prací ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. e) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Číslo stavby: 32894

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.


Příloha: Rekapitulace nabídkové ceny

V Hradci Králové dne:

V Praze dne: 02 - 11 - 2020

.....  
Objednatel  
Mgr. Martin Červíček  
hejtman

  
Zhotovitel  
Ing. Martin Höfler  
předseda představenstva PUDIS a.s.

  
.....  
Zhotovitel  
Ing. Jan Vlček  
člen představenstva PUDIS a.s.

**Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) + dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce „II/325 Chlum – Velký Vřešťov - Mostek“, stavba: II/325 Máslojedy – hranice okresu HK**

**Rekapitulace nabídkové ceny**

**STAVBA: II/325 Máslojedy - hranice okresu HK**

**km 3,340 - 9,327 (B1)**

<b>ČÁST</b>	<b>NÁZEV</b>	<b>CENA BEZ DPH</b>
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	70 000 Kč
b.	PD ve stupni DÚR	130 000 Kč
<b>c.</b>	<b>PD ve stupni DSP+PDPS</b>	<b>365 000 Kč</b>
	<i>Rekonstrukce komunikací v obci Máslojedy</i>	<i>80 000 Kč</i>
	<i>Rekonstrukce kom. v obci Hořiněves a Žiželeves</i>	<i>120 000 Kč</i>
	<i>Rekonstrukce komunikací v obci Vrchovnice</i>	<i>80 000 Kč</i>
	<i>Rekonstrukce komunikace v extravilánu</i>	<i>85 000 Kč</i>
<b>d.</b>	<b>Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění</b>	<b>73 000 Kč</b>
	<i>Rekonstrukce komunikací v obci Máslojedy</i>	<i>16 000 Kč</i>
	<i>Rekonstrukce kom. v obci Hořiněves a Žiželeves</i>	<i>20 000 Kč</i>
	<i>Rekonstrukce komunikací v obci Vrchovnice</i>	<i>16 000 Kč</i>
	<i>Rekonstrukce komunikace v extravilánu</i>	<i>21 000 Kč</i>
e.	Záborový elaborát (seznam sousedních pozemků)	50 000 Kč
<b>f.</b>	<b>DIO a PD objízdných tras</b>	<b>37 000 Kč</b>
	<i>Rekonstrukce komunikací v obci Máslojedy</i>	<i>8 000 Kč</i>
	<i>Rekonstrukce kom. v obci Hořiněves a Žiželeves</i>	<i>12 000 Kč</i>
	<i>Rekonstrukce komunikací v obci Vrchovnice</i>	<i>8 000 Kč</i>
	<i>Rekonstrukce komunikace v extravilánu</i>	<i>9 000 Kč</i>
g.	Plán BOZP na staveništi	10 000 Kč
h.	Plán organizace výstavby	20 000 Kč
i.	Hluková studie	60 000 Kč
<b>j.</b>	<b>Zemědělská příloha, vegetační úpravy, rekultivace</b>	<b>73 000 Kč</b>
	<i>Rekonstrukce komunikací v obci Máslojedy</i>	<i>16 000 Kč</i>
	<i>Rekonstrukce kom. v obci Hořiněves a Žiželeves</i>	<i>20 000 Kč</i>
	<i>Rekonstrukce komunikací v obci Vrchovnice</i>	<i>16 000 Kč</i>
	<i>Rekonstrukce komunikace v extravilánu</i>	<i>21 000 Kč</i>
k.	PD přeložek inženýrských sítí (vodovod, plynovod, VO, kanalizace)	50 000 Kč
Cena za vypracování projektové dokumentace		938 000 Kč
Cena za výkon autorského dozoru 170 hod x 810 Kč/hod		137 700 Kč
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)</b>		<b>1 075 700 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>		<b>225 897 Kč</b>
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH</b>		<b>1 301 597 Kč</b>