

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 6. 2019
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtnanem Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-1808/INV/2021 ze dne 14. 1. 2021:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:
[REDAKCE]

a

- (2) M – PROJEKCE s.r.o.
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČO: 050 61 415
DIČ: CZ05061415
Zastoupený/jednající Mgr. Michalem Kropáčem, Ing. Petrem Hájkem
zapsaný Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094
bankovní spojení: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

**Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP),
projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a výkon autorského dozoru
stavební akce
„II/327 Zábědov – Nový Bydžov“**

Předmětem dodatku je potřeba doplnění PD o stavební objekt SO 341 přeložka vodovodu. Jedná se o požadavek VAK.

Dále na základě požadavku OŽP Měú Nový Bydžov je zapotřebí zpracovat posouzení odtokových poměrů Zábědovského potoka.

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo bod 1 písm. c), ve znění Dodatku č. 1, se tedy tímto Dodatkem č. 2 mění takto:

Cena bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 19. 6. 2019)	1 710 000,- Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 1	27 600,- Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 2	130 000,- Kč

Posouzení odtokových poměrů Zábědovského potoka 47 000,- Kč
SO 341 Přeložka vodovodu 83 000,- Kč

Cena celkem bez DPH	1 867 600,- Kč
DPH (21 %)	392 196,- Kč
Cena celkem vč. DPH	2 259 796,- Kč

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, bod 1 písm. e) se doplňuje o novou tabulku Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Záborový elaborát v konceptu + diagnostický průzkum v konceptu	do 8 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 19. 4. 2021
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čistopise	do 4 týdnů od protokolárního předání všech připomínek k dokumentaci pro vydání společného povolení (DUR + DSP) v konceptu od objednatele
Posouzení odtokových poměrů Zábědovského potoka	do 30. 4. 2021
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 3 měsíců od vydání pravomocného společného povolení

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čistopise	do 4 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS)

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne 23.2. 2021

Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman

Zhotovitel
Mgr. Michal Kropáč
jednatel

Zhotovitel
Ing. Petr Hájek
jednatel

Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP), projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a výkon autorského dozoru stavební akce „II/327 Zábědov - Nový Bydžov“

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST	NÁZEV	M - PROJEKCE s.r.o.
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	45 000 Kč
b.	Diagnostický průzkum	140 000 Kč
c.	Doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí	27 600 Kč
d.	Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum)	120 000 Kč
e.	Dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP), úprava stávajících křížení, během návrhu není vyloučeno zpracování řešení ve variantách včetně projednání	348 100 Kč
f.	Projektová dokumentace ve stupni PDPS	214 900 Kč
g.	Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary SZDC, VAK, ČEZ, PoLa, Grid Sevice, O2	290 000 Kč
h.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	75 000 Kč
i.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	70 000 Kč
j.	DIO a PD objízdných tras	60 000 Kč
k.	Plán organizace výstavby (vč. grafické přílohy - HMG stavebních prací s rozdělením hlavních stavebních činností po týdnech)	45 000 Kč
l.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	35 000 Kč
m.	Vypracování hlukové studie - posouzení stávajícího hlukového zatížení	65 000 Kč
n.	Vypracování hlukové studie - návrh opatření a zpracování podkladů	105 000 Kč
o.	Vypracování posouzení odtokových poměrů Zábědovského potoka	47 000 Kč
Cena za vypracování projektové dokumentace		1 687 600 Kč
Cena za výkon autorského dozoru 200 hod x 900 Kč/hod		180 000 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		1 867 600 Kč
DPH 21%		392 196 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		2 259 796 Kč