

Dodatek č. 5
ke Smlouvě o dílo ze dne 31. 1. 2012
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2012, Dodatku č. 2 ze
dne 5. 8. 2013, Dodatku č. 3 ze dne 30. 8. 2013 a Dodatku č.
4 ze dne 30. 12. 2013

obchodní jméno: **Královéhradecký kraj**
 adresa sídla : Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
 IČ : 70889546
 DIČ : CZ70889546
 jednající: Bc. Lubomír Franc, hejtman kraje
 (dále jen „objednatel“)

a

obchodní jméno : **ŠINDLAR s.r.o.**
 adresa sídla : Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové
 IČ : 26003236
 DIČ : CZ26003236
 registrace: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512
 jednající: Ing. Miloslav Šindlar, jednatel společnosti
 (dále jen „zhotovitel“)
 (objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“)


Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 5 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 31. 1. 2012 ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2012, dodatku č. 2 ze dne 5. 8. 2013, dodatku č. 3 ze dne 30. 8. 2013 a dodatku č. 4 ze dne 30. 12. 2013 týkající se plnění na základě veřejné zakázky „II. projekt vytváření území soustavy NATURA 2000 v Královéhradeckém kraji – 2“ (dále jen „smlouva“).

V návaznosti na vydání zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhlášky) a v návaznosti na další zpoždění nabytí účinnosti zřizovacích předpisů jednotlivých zvláště chráněných území se smluvní strany v souladu s body 3.4. a 3.5. smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se smlouva upravuje následovně:

1. Pokud se ve Smlouvě o dílo ze dne 31. 1. 2012 mluví o zákoně č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), má se na mysli zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí. Pokud se ve Smlouvě o dílo ze dne 31. 1. 2012 mluví o vyhlášce č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška), má se na mysli vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí.
2. Ve smlouvě se v článku 3. MÍSTO A TERMÍNY PLNĚNÍ ruší body 3.3. a 3.4. a jejich text se nahrazuje následujícím zněním:
 - 3.3. Konečným termínem dokončení celého díla je 31. 5. 2014. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen dílo v daném termínu realizovat.


- 3.4. Předpokladem pro dodržení konečného termínu plnění celého díla podle čl. 3.2. smlouvy je předchozí nabytí účinnosti zřizovacích předpisů jednotlivých zvláště chráněných území nejpozději do 1. 4. 2014. Konečný termín plnění díla se posouvá o stejný počet dní, o kolik případně došlo později k nabytí účinnosti zřizovacích předpisů, pokud však nebylo zpoždění s vydáním zřizovacích předpisů způsobeno prodlením zhotovitele s plněním povinností dle této smlouvy.
3. Tímto dodatkem se ve vztahu ke změně konečného termínu plnění podle bodu 3.3. smlouvy mění příloha č. 1 smlouvy. Upravené znění přílohy č. 1 smlouvy je nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
5. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu smluvními stranami.
6. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení dodatku.
7. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
8. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/4/215/2014 ze dne 24. 2. 2014.

V Hradci Králové dne 10 -03- 2014
za stranu objednatele


Bc. Lubomír Franc
hejtman Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

V Hradci Králové dne 24. 02. 2014
za stranu zhotovitele


Ing. Miloslav Šindlar
jednatel ŠINDLAR s.r.o.

ŠINDLAR s.r.o.
Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové
tel.: 495 402 560 • www.sindlar.cz
IČ: 260 03 236, DIČ: CZ26003236
-03-

Příloha 1: Plán fakturace

II. projekt vytváření území soustavy NATURA 2000 v Královéhradeckém kraji - 2

HARMONOGRAM PLNĚNÍ DÍLA

TERMÍN PLNĚNÍ DÍLČÍ PLNĚNÍ	2012				2013				2014		CELKEM
	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q	I.Q	II.Q (do května)	
SHROMÁŽDĚNÍ PODKLADŮ	584 000	1 000 000	667 000	349 000							2 600 000
TERÉNNÍ A INVENTARIZAČNÍ PRŮZKUMY	250 000	900 000	670 000	480 000							2 300 000
NAVRHY PLÁNŮ PÉČE *)		650 000	980 000		1 585 602						3 215 602
NAVRHY NA VYHLÁŠENÍ ZCHŮ *)					700 000						700 000
GEODETIKÉ PRÁCE PŘED VYHL. ZCHŮ	1 600 000	2 750 000	2 350 000	425 387							7 125 387
GEODETIKÉ PRÁCE PO VYHL. ZCHŮ							385 147	438 811	2 229 779		3 053 737
OZNAČENÍ HRANIC ZCHŮ							462 500	592 001	1 453 545		2 508 046
INFORMAČNÍ BROŽURY (I. projekt)	81 000	52 000	25 000	22 000							180 000
INFORMAČNÍ BROŽURY (II. projekt)											240 000
PLÁN FINANČNÍHO PLNĚNÍ V KČ ZA Q	2 515 000	5 352 000	4 692 000	1 276 387	2 285 602	0	847 647	1 030 812	3 683 324	240 000	21 922 772
PŘEJÍMACÍ ŘÍZENÍ NEIPOZDĚL K DATU	31.3.2012	30.6.2012	30.9.2012	31.12.2012	31.3.2013	30.6.2013	30.9.2013	31.12.2013	31.3.2014	31.5.2014	
	DPH 20 %				DPH 21 %						
	celkem bez DPH 20 %	12 559 000	celkem bez DPH 21 %								9 363 772
	DPH 20 %	2 511 800	DPH 21 %								1 966 392
	celkem vč DPH 20 %	15 070 800	celkem vč DPH 21 %								11 330 164
Celková cena díla vč DPH											26 400 964 Kč

*) Zahrnuje náklady na projednání díle bodu 2.5 e) smlouvy o dílo
Položky harmonogramu jsou uvedeny bez DPH