



Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
tel.: (+420) 499 456 111
fax: (+420) 499 422 095
e-mail: podatelna@knap.cz
www.knap.cz

ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59/23
500 04 Hradec Králové
IDS: p8bghw3

Váš dopis zn./ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Linka	Vrchlabí dne
30.6.2021	KRNAP 06294/2021	OSS/Ing. Steklá/Kb	513	21.7.2021

Rozhodnutí o změně rozhodnutí

ROZHODNUTÍ

Správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabí jako orgán státní správy ochrany přírody a krajiny pro území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma, příslušný dle § 78 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), na žádost, kterou podala

společnost **ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje, IČO 27502988**, se sídlem Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové,

dle § 84 odst. 1 písm. a) zákona,

vydává změnu rozhodnutí

ve věci povolení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů vyjmenovaných v § 50 odst. 1 zákona za účelem realizace záměru „Rekonstrukce mostů ev. č. 296-009, 296-010 a 296-011 Temný Důl“ v k.ú. Temný Důl.

Tímto rozhodnutím se mění podmínka č. 1 uvedená v rozhodnutí čj. KRNAP 06021/2020 ze dne 29.7.2020 takto: veškeré práce budou v korytě toku prováděny od 1.3. do 30.11. 2022.

O d ů v o d n ě n í

Správa KRNAP obdržela dne 7.7.2021 žádost společnosti **ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje** o změnu podmínky č. 1 rozhodnutí čj. KRNAP 06021/2020 ze dne 29.7.2020, ve které je uvedeno: „*Činnosti spojené s pohybem v korytě řeky nebo způsobující zakalení toku budou provedeny mimo období rozmnožování a výskytu raných juvenilních stadií dotčeného zvláště chráněného druhu, tj. nejdříve od 1. června daného roku*“, tj. mimo období rozmnožování a vývoje plůdku **vranky obecné** (*Cottus gobio*)“.

Začátek zahájení prací v korytě toku, od 1.6. běžného roku, orgán ochrany přírody stanovil na základě dostupných informací s ohledem na optimální ochranu rozmnožování zvláště chráněného druhu **vranky obecné** (*Cottus gobio*). K rozmnožování dotčeného druhu dochází velmi brzy na přelomu zimy a jara, zpravidla v březnu až dubnu. Vývoj jiker trvá zhruba tři týdny v závislosti na teplotě vody, která musí být v rozmezí 9–10 °C (Dort et al. (2012): Evidence that elevated water temperature affects the reproductive physiology of the European bullhead *Cottus gobio*). Do deseti dnů dochází u plůdku ke vstřebání váčkového žloutku a disperzi jedinců. Čím starší tohoto roční (0+) jedinci jsou, tím odolnější jsou vůči stresu a dalším negativním faktorům.

Důvodem žádosti je změna harmonogramu realizace záměru. Původně měla rekonstrukce mostů probíhat postupně, během tří stavebních sezón, nově má celá rekonstrukce všech tří mostů proběhnout během jedné stavební sezóny. Změna harmonogramu je motivovaná skokově výrazným zhoršením technického stavu mostů. To se projevilo hlavně na mostě 296-009, u kterého byla nutná havarijní oprava propadu již letos na jaře. Vzhledem k tomu, že všechny tři mosty jsou stejné konstrukce, ze stejného období výstavby a realizované stejným zhotovitelem, dá se i u dvou dalších předpokládat podobně havarijní stav.

Orgán ochrany přírody si vyžádal doplnění předpokládaného harmonogramu prací během jedné stavební sezóny, v něm se předpokládá týdenní práce v korytě v měsíci dubnu, kdy dojde k zahrazení a zajištění prostoru stavby. Další práce v korytě během sezóny tedy již budou probíhat v zajištěném prostoru. Aktuální požadavek na možnost zahájení prací v měsíci dubnu tedy pravděpodobně zasáhne do vrcholu tření vranky obecné.

Orgán ochrany přírody dává obecně při stanovování podmínek přednost variantě omezení stavebního zásahu do koryta toku na jednu stavební sezónu (jedno rozmnožovací období zvláště chráněných druhů), byť s dobou zahájení prací zasahující částečně do citlivého období rozmnožování dotčených zvláště chráněných druhů, před striktním požadavkem na termínu začátku prací 1. června běžného roku, pokud by toto znamenalo prodloužení prací na více stavebních sezón a zasáhlo do více rozmnožovacích období.

Z pohledu orgánu ochrany přírody je na novém harmonogramu záměru pozitivní jak zkrácení celkové doby zásahu do koryta toku, tak snížení počtu nutných odlovů. Za optimální řešení považuje orgán ochrany přírody realizaci celé rekonstrukce všech tří mostů během jedné stavební sezóny s tím, že navrhuje směřovat první část významnějších zásahů v korytě toku ještě před vrchol rozmnožovacího období vranky, do měsíce března. Nedochozí by tedy k tak negativnímu ovlivnění jedinců vranky níže po proudu a současně by i k odlovu došlo ještě před začátkem tření, tzn., že aspoň někteří jedinci se vytřou po transferu v nové lokalitě.

Orgán ochrany přírody, po zvážení všech dostupných informací rozhodl o změně podmínky č. 1 tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a to z důvodu veřejného zájmu, konkrétně bezpečnosti provozu na veřejné komunikaci. Nutnou opravu všech tří mostů, které jsou dle doložených skutečností v havarijním stavu, a které se nachází na silnici II/296 zajišťující přístup do turisticky významných středisek Pece pod Sněžkou a Malé Úpy, nelze za současného omezení termínu prací (od 1.6.) provést v jedné stavební sezóně. Změna termínu prací v korytě toku je zárukou dokončení a zprovoznění mostů ještě před začátkem zimní sezóny.

V řece Úpě se dle dostupných informací nevyskytuje žádný další zvláště chráněný druh, jehož rozmnožování by bylo v daném termínu narušeno.

Správa KRNAP považuje výše uvedené důvody za změnu skutečností rozhodných pro vydání rozhodnutí. Ostatní podmínky povolení výjimky zůstávají platné po dobu trvání rozhodnutí.

P o u č e n í o o d v o l á n í

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat nejpozději do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu životního prostředí, odboru výkonu státní správy VI, Resslova 1229/2a, Hradec Králové, podáním učiněným u Správy KRNAP ve Vrchlabí.

Podle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné. Včas podané odvolání má podle ustanovení § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Odvolání proti tomuto rozhodnutí se podává v počtu čtyř stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je v souladu s ustanovením § 82 odst. 2 správního řádu na jeho náklady správní orgán.

Ing. Hana Slavíčková
vedoucí odboru státní správy

Další účastníci řízení

Město Pec pod Sněžkou, IDS: sdxausc

Obec Horní Maršov, IDS: js2bd78

Povodí Labe, státní podnik, IDS: dbyt8g2

Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., IDS: 9vus9ea

Na vědomí

Správa KRNAP – OPNP