



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: eva.vortelova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/074-21/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Vortelová/18

Hradec Králové dne
17. 9. 2021

Vysvětlení, změna/doplnění č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „II/302 Broumov – Velká Ves, 1. etapa“.

V souladu s § 98 odst. 3 a § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou/doplněním zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Žádost č. 1

Dobrý den.

Níže zasíláme dotaz v textovém znění:

V technické zprávě SO 105.2 je uvedeno, že dopravní opatření je řešeno v SO 192.5.2. K tomuto SO je v ZD pouze soupis prací, ale zcela chybí textová a výkresová část. Doplní zadavatel dokumentaci SO 192.5.2 do ZD?

Děkuji a jsme s pozdravem

Vysvětlení, změna/doplnění zadávací dokumentace:

K výše uvedeným dotazům zadavatel uvádí následující:

K žádosti č. 1

Projektová dokumentace, která byla uveřejněna na profilu zadavatele, se doplňuje o přílohy, které jsou přílohou tohoto vysvětlení, změny/doplnění zadávací dokumentace.

V soupisu prací bylo uvažováno dostatečné množství značek tak, aby bylo možné provést realizaci po polovinách tak, že vždy bude kompletně uzavřen jeden směr. Soupis značek je uveden v doplněné technické zprávě. Výkresová část byla doplněna o situace dle TP 66, schéma B/6. Nicméně výsledná podoba DIO závisí na konkrétním zhotoviteli, jeho kapacitách a postupu výstavby. Vzhledem k tomu, že se uvažuje s realizací několika projektů najednou (třída Masarykova, křižovatka u MěÚ, dešťová kanalizace v ulici třída Masarykova), nelze v rámci tohoto projektu stanovit konkrétní DIO pro jednotlivé dílčí etapy. Předpokládáme, že v rámci výstavby nebude uzavřeno v jednom směru celých 610 m, ale že uzavěra proběhne vždy v dílčích etapách, pravděpodobně vždy mezi dvěma křižovatkami.

Dále zadavatel v souladu s § 99 odst. 1 zákona mění/doplňuje zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce:

Do Zadávací dokumentace ze dne 10. 9. 2021 do bodu 2. Vymezení předmětu veřejné zakázky se doplňuje následující text:

„45232400-6 Stavební práce na výstavbě kanalizace“

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě dokumentů, které jsou součástí tohoto vysvětlení, změny/doplnění zadávacích podmínek.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou/doplněním zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentace k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na stavební práce „II/302 Broumov – Velká Ves, 1. etapa“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 19. 10. 2021 v 8:15 hodin.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00007864>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření