

oký  
alové  
(1)  
18036

P. Jitka  
Tel.: 495213036

**DODATEK č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 12. 2013 ve znění dodatku č. 1**  
(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

(1) **Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČ: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem Bc. Lubomírem Francem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,

č. účtu: 43-1430860267/0100

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) **COLAS CZ, a.s.**

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

zastoupený: Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever, divize Silniční stavitelství  
dle plné moci

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 6556

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 7408-201/0100

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

na zhotovení díla „**II/300 Dachovy - Miletín**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2 sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby „**II/300 Dachovy - Miletín**“, včetně změny č. 1 a č. 2 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **14 346 615,47 Kč vč. DPH** (slovy čtrnáctmiliónůtřistačtyřicetšesttisícšestsetpatnáct Korun českých čtyřicet sedm haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod c) článku II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:



Regionální  
operační program  
NUTS II Severovýchod



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Cena bez DPH  
DPH (21%)  
Cena celkem

11 856 707,00 korun českých  
2 489 908,47 korun českých  
14 346 615,47 korun českých

3) Oceněný soupis prací SO 001 ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (i) Související dokumenty se nahrazuje novým soupisem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný soupis prací SO 001 je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v osmi stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží šest vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

Dodatek č. 1 je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 13. 1. 2014, číslo usnesení RK/1/73/2014.

V Hradci Králové dne 22-07-2014

V Praze dne

Královéhradecký kraj  
se sídlem v  
Hradci Králové  
15

**COLAS CZ a.s.**  
Ke Klíčovu 9  
190 00 Praha 9  
DIČ: CZ26177005 (14)  
Tel.: 286003511, Fax: 286003500

Objednatel  
Bc. Lubomír Franc  
hejtman

Zhotovitel  
Ing. Pavel Keller  
ředitel oblast Sever  
divize Silniční stavitelství

**Název stavby:**  
**„ II/300 Dachovy - Miletín “**

**Rekapitulace ceny**

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO-001	Všeobecné a předběžné položky	280 000,000				2 714,000	277 286,000
SO-100	Komunikace	9 239 858,000	1 213 015,000	19 594,000			10 433 279,000
SO-105	Dopravně inženýrská opatření - DIO	101 420,000					101 420,000
SO-300	Propustky	1 044 722,000					1 044 722,000
<b>CENA CELKEM bez DPH</b>		<b>10 666 000,000</b>	<b>1 213 015,000</b>	<b>19 594,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2 714,000</b>	<b>11 856 707,000</b>
DPH 21 %		<b>2 239 860,000</b>	<b>254 733,150</b>	<b>4 114,740</b>	<b>0,000</b>	<b>569,940</b>	<b>2 489 908,470</b>
<b>CENA CELKEM</b>		<b>12 905 860,000</b>	<b>1 467 748,150</b>	<b>23 708,740</b>	<b>0,000</b>	<b>3 283,940</b>	<b>14 346 615,470</b>

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.  
 Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4  
 IČO: 275 02 988 (78) DIČ: CZ27502988

PROJEKTSERVIS JIČÍN s.r.o.  
 506 01 Jičín, Jaroňovská 291  
 tel: 493 532 247  
 IČO: 25 29 7388 DIČ: CZ25297388

**COLAS CZ, a.s.**  
 oblast Sever, region Královéhradecký  
 P. Jilmiňského 113, 500 02 Hradec Králové  
 DIČ: CZ26177005 (6)  
 Tel.: 495218032-4, fax: 495218036

**Dodatek č. 2 MĚNĚPRÁCE**

Stavba: 33115, II/300 Dachovy - Miletín, CZ.1.13/1.1.00/35.01/306

Objekt: SO 001, Všeobecné a předběžné položky

Rozpočet: SO 001, Všeobecné a předběžné položky

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: Projektservis Jičín s.r.o.

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

**Rozpočet:**

Základní cena: 280 000,00 Kč

Cena - celkem: 277 286,00 Kč

DPH: 58 230,06 Kč

Cena s daní: 335 516,06 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 277 286,00 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Dodatek vypracoval: Martin Kníže

Datum vypracování dodatku: 24.6.2014

**Dodatek - celkem:**

Cena - celkem: -2 714,00 Kč

DPH: -569,94 Kč

Cena s daní: -3 283,94 Kč

SUS Královéhradecký kraj, a.s.  
Kulmeňská 59, 500 04 Hradec Králové 4  
IČO: 275 02 988 (78) DIČ: CZ27502988

PROJEKTSERVIS JIČÍN a.s.  
506 01 Jičín, Jaroňovská 291  
tel: 493 539 247  
IČO: 25 29 75 21 DIČ: CZ25297521

**COLAS CZ, a.s.**  
oblast Sever, region Královéhradecký  
P. Jilennického 21, 503 01 Hradec Králové  
DIČ: CZ26177005 (S)  
Tel.: 495218032-4, fax: 495218036

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 33115 II/300 Dachovy - Miletín, CZ.1.13/1.1.00/35.01306

**Objekt:** SO 001 Všeobecné a předběžné položky

**Rozpočet:** SO 001 Všeobecné a předběžné položky

**Objednavatel:** Královéhradecký kraj

**Zhotovitel dokumentace:** Projektservis Jičín s.r.o.

**Zhotovitel:** COLAS CZ, a.s.

**Základní cena:** 280 000,00 Kč

**Cena celková:** 277 286,00 Kč

**DPH:** 58 230,06 Kč

**Cena s daní:** 335 516,06 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 277 286,00 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

SÚS Královéhradeckého kraje z.s.  
Kutnáhorská 59, 500 04 Hradec Králové 4  
IČO: 275 02 988 (79) DIČ: CZ7502988

PROJEKTSERVIS JIČÍN s.r.o.  
506 01 Jičín, Jarošovská 291  
tel. 493 532 247  
IČO: 25 29 75 38 DIČ: CZ25297538

**COLAS CZ, a.s.**  
oblast Sever, region Královéhradecký  
P. Jilemnického 21, 503 01 Hradec Králové  
DIČ: CZ26177005 (6)  
T. I. 495218032-4 fax: 495218036



## POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 33115 II/300 Dachovy - Miletín, CZ.1.13/1.1.00/35.01306  
 Objekt: SO 001 Všeobecné a předběžné položky  
 Rozpočet: SO 001 Všeobecné a předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	1	02821	Všeobecné konstrukce a práce PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU PROVIZORNÍ CENA = 5.000Kč	BOD	5 000,000	1,00	5 000,00
			<i>Dodatky:</i> 2MÉNĚPRÁCE		-714,000		-714,00
	2	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby ve 3 paré PEVNÁ CENA	KPL	4 286,000 1,000	25 000,00	4 286,00 25 000,00
	3	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE dokumentace skutečného provedení stavby - 3 paré 1x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě 3x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické formě PEVNÁ CENA	KPL	1,000	45 000,00	45 000,00
	4	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS PEVNÁ CENA	KPL	1,000	40 000,00	40 000,00
	5	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR autorský dozor projektanta PROVIZORNÍ CENA = 80.000Kč	BOD	80 000,000	1,00	80 000,00
			<i>Dodatky:</i> 2MÉNĚPRÁCE		-2 000,000		-2 000,00
	6	03100	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - INFORMAČNÍ TABULE náklady nařízení 2ks informačních tabulí s údaji o stavbě s textem a rozměry dle vzoru objednavatele PEVNÁ CENA	KS	78 000,000 2,000	10 000,00	78 000,00 20 000,00

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: 33115 II/300 Dachovy - Miletkin, CZ.1.13/1.1.00/35.01306  
 Objekt: SO 001 Všeobecné a předběžné položky  
 Rozpočet: SO 001 Všeobecné a předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	03101		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - PAMĚTNÍ DESKA s osazením na kamenném podstavci po dokončení stavby dle vzoru objednavatele PEVNÁ CENA	KS	1,000	15 000,00	15 000,00
8	03710		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY PEVNÁ CENA	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00
9	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ REGULACIA A OCHRANU DOPRAVY PEVNÁ CENA - zajištění vjezdů k přílehlým nemovitostem v průběhu stavby - provizorní zábrany - oddělení stavby od veřejného provozu - provizorní dopravní značení a označení stavby - světelná signalizace - nezbytná opatření vyplývající z požadavků BOZP - včetně zajištění obsluhy BUS zastávky na trase	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00
10	03730		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ PEVNÁ CENA - vytýčení průběhu všech unž. sítí, včetně jejich přípojek, popř. provedení sond pro upřesnění jejich polohy - POZOR! při obnově příkopů na kabel O2	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00
0	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>						<b>277 286,00</b>

**Celkem:**

**277 286,00**