

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Smlouva o dílo z 24. 8. 2021 se mění a doplňuje v následujících bodech:

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov
Procházkova 818
541 01 Trutnov
Bankovní spojení: ČS Trutnov
Číslo účtu: 13037103389/0800
IČ : 001 95 201
DIČ : CZ00195201
Statutární zástupce: Ing. Jana Totková, MBA, ředitelka
Zástupce ve věcech technických: p. Miroslav Petera

Zhotovitel : Luboš Serbousek
Vodní 149
541 01 Trutnov
Bankovní spojení: Raiffeisenbank
Číslo účtu : 731111003/5500
IČ : 63181525
DIČ : CZ7311113601
Statutární zástupce: Luboš Serbousek
Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí): Luboš Serbousek

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla – „**Dětská ozdravovna Bedřichov - drenáže Carmen**“ vč. likvidace a uložení přebytečného materiálu na skládku, vypracování dokumentace skutečného provedení díla a doložení všech dokladů souvisejících s prováděnými pracemi.

6. Předmět díla se rozšiřuje o provedení podbetonování části (chybějícího) základu u garáže a provedení terénních úprav na základě požadavku objednatele.


III. CENA ZA DÍLO

1. Cena za provedení díla je mezi smluvními stranami sjednána jako cena smluvní a je stanovena podle cenové kalkulace zhotovitele položkovým rozpočtem stavby.

Cena podle SoD z 24.8. 2021 bez DPH:	537.702,31 Kč
Cena za práce podle Dodatku č. 1 bez DPH	18.500,- Kč
Cena celkem bez DPH:	556.202,31 Kč
DPH (21%) :	116.802,48 Kč
Celková cena za dílo včetně DPH:	673.004,79 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo z 24. 8. 2021 zůstávají beze změny.

V Trutnově dne 25.10. 2021



Za objednatele

Sdružení ozdravoven a léčeben
okresu Trutnov
Ředitelství, Pracházkova 818
541 01 Trutnov -4-



Za zhotovitele

Luboš SERBOUSEK
zemní a výkopové práce
Vodní 149, 541 01 TRUTNOV
IČ: 631 81 525, DIČ: CZ7311113601
tel: 739 314 821

Vícepráce
Dětská ozdravovna Bedřichov - drenáže Carmen

	Luboš serbousek		
		množství	jednotková cena
			součet
1.	Zřízení chybějícího základu u vstupu do objektu (garaž)	2,5m	4 000,00 Kč
2.	Práce bagrem na úpravě terénu nad rámec SOD	10 hod.	8 500,00 Kč
celkem			18.500,- Kč

