

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

## Smluvní strany

<b>Objednatel</b>	<b>Královéhradecký kraj</b>
se sídlem:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
č. účtu:	35-345650287/100

dále též jako „objednatel“ a

**Zhotovitel**                    **ATIP, a.s.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou oddíl B, vložka 1551

se sídlem	Pražská 169, 541 Trutnov
IČ	25261568
DIČ	CZ25261568
zastoupený	Ing. Martinem Vokatým
bankovní spojení	ČS, a.s., Trutnov
číslo účtu	1300807329/0800

dále též jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 3. 2019, která byla uzavřena se zhotovitelem jako účastníkem veřejné zakázky: „**Barevné domky Hajnice – projektové dokumentace**“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“).

## I.

### Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 14 odst. 6 původní smlouvy o dílo a v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ z důvodu víceprací vzniklých na základě zjištění v místě budoucí realizace stavby a požadavků na straně objednatele. Objednatel požadoval přeskupení objektů, jelikož původně zamýšlené umístění se ukázalo jako nerealizovatelné, původní objekty elektrocentrály a odpadového hospodářství budou přesunuty z důvodu umístění hloubkových vrtů pro tepelná čerpadla. Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota této změny je nižší než finanční limit pro podlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10% původní hodnoty veřejné zakázky.

## II.

### Vymezení rozsahu změn

## Článek 6 Cena díla

Článek 6. odstavec 2 původní smlouvy o dílo se mění takto:

- a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. a) (zpracování DUR) činí:
- |              |            |
|--------------|------------|
| cena bez DPH | 959 400 Kč |
|--------------|------------|
- (slovy: devět set padesát devět tisíc čtyři sta korun českých)
- |                |            |
|----------------|------------|
| DPH samostatně | 201 474 Kč |
|----------------|------------|
- (slovy: dvě stě jedna tisíc čtyři sta sedmdesát čtyři korun českých)
- |            |              |
|------------|--------------|
| cena s DPH | 1 160 874 Kč |
|------------|--------------|
- (slovy: jeden milion jedno sto šedesát tisíc osm set sedmdesát čtyři korun českých)
- b) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. b) (zpracování DSP) činí:
- |              |            |
|--------------|------------|
| cena bez DPH | 839 400 Kč |
|--------------|------------|
- (slovy: osm set třicet devět tisíc čtyři sta korun českých)
- |                |            |
|----------------|------------|
| DPH samostatně | 176 274 Kč |
|----------------|------------|
- (slovy: jedno sto sedmdesát šest tisíc dvě stě sedmdesát čtyři korun českých)
- |            |              |
|------------|--------------|
| cena s DPH | 1 015 674 Kč |
|------------|--------------|
- (slovy: jeden milion patnáct tisíc šest set sedmdesát čtyři korun českých)
- c) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. c) (zpracování DPS a spolupráce) činí:
- |              |              |
|--------------|--------------|
| cena bez DPH | 1 119 200 Kč |
|--------------|--------------|
- (slovy: jeden milion jedno sto devatenáct tisíc dvě stě korun českých)
- |                |            |
|----------------|------------|
| DPH samostatně | 235 032 Kč |
|----------------|------------|
- (slovy: dvě stě třicet pět tisíc třicet dva korun českých)
- |            |              |
|------------|--------------|
| cena s DPH | 1 354 232 Kč |
|------------|--------------|
- (slovy: jeden milion tři sta padesát čtyři tisíc dvě stě třicet dva korun českých)
- d) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. d) (autorský dozor) činí:
- |                     |            |
|---------------------|------------|
| cena celkem bez DPH | 100 000 Kč |
|---------------------|------------|
- (slovy: jedno sto tisíc korun českých)
- |                |           |
|----------------|-----------|
| DPH samostatně | 21 000 Kč |
|----------------|-----------|
- (slovy: dvacet jedna tisíc korun českých)
- |            |            |
|------------|------------|
| cena s DPH | 121 000 Kč |
|------------|------------|
- (slovy: jedno sto dvacet jedna tisíc korun českých)
- e) součet dílčích cen výše dle písm. a), b), c) a d):
- |              |              |
|--------------|--------------|
| cena bez DPH | 3 018 000 Kč |
|--------------|--------------|
- (slovy: tři miliony osmnáct tisíc korun českých)
- |                |            |
|----------------|------------|
| DPH samostatně | 633 780 Kč |
|----------------|------------|

(slovy: šest set třicet tři tisíc sedm set osmdesát korun českých)

cena s DPH

3 651 780 Kč

(slovy: tři miliony šest set padesát jedna tisíc sedm set osmdesát korun českých)

### III.

#### Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku v souladu s povinností stanovenou objednateli zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně dle dalších právních předpisů upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění díla.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

Příloha: Změna závazků ze smlouvy


Za objednatele v ..... dne 11. 06. 2019



PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.


hejtman

Za zhotovitele v ..... dne ..... TRUTNOVĚ S.G. 2019



Ing. arch. Martin Vokatý

ředitel společnosti ATIP, a.s.



# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Barevné domky Hajnice - projektová dokumentace

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	2 898 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 120 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 120 000,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>120 000,00 Kč bez DPH</b>		
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	120 000 Kč ≤ 3 873 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 10 %	4,14 % ≤ 10,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	2 898 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>0,00 Kč bez DPH</b>		
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	2 898 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>0,00 Kč bez DPH</b>		
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

### § 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

<b>Smluvní cena</b>		<b>2 898 000,00 Kč bez DPH</b>	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
<b>Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)</b>		<b>0,00 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b> Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	$(\text{Navýšení} / \text{Smluvní cena}) \leq 30 \%$	<b>0,00 % ≤ 30,00 %</b>	

### § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 1</b>	<b>ANO</b>
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		

### SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

<b>Číslo aktuálního dodatku</b>	<b>1</b>
<b>Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)</b>	<b>+ 120 000,00 Kč bez DPH</b>
<b>Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>
<b>Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)</b>	<b>120 000,00 Kč bez DPH</b>

### SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

<b>Původní smluvní cena (vstupní)</b>	<b>2 898 000,00 Kč bez DPH</b>
<b>Cena po navýšení z dodatku č. 1</b>	<b>3 018 000,00 Kč bez DPH</b>
<b>Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)</b>	<b>3 018 000,00 Kč bez DPH</b>

Výpočet provedl/a: Marek Pavlík