

Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka: Rekonstrukce 5 bytů nemocniční ubytovny ON Náchod – stavební práce včetně zpracování projektové dokumentace

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**

Sídlo **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**

IČO 708 89 546

DIČ CZ70889546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení: Ing. Věra Zeinerová,
e-mail: vezeinerova@kr-kralovehradecky.cz

Profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, zadávanou mimo režim Zákona.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a čl. 15 Výzvy k podání nabídky následující změnu (doplnění) zadávacích podmínek bez předchozí žádosti:

Čl. 5) DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY se upravuje následovně:

Původní znění:

Termín zahájení: do 5 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele.

Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky: **červen 2022**

Uzlový termín: dokončení zpracování a odevzdání projektové dokumentace včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: **do termínu 1. fakturace stavebních prací.**

Požadovaná lhůta dokončení plnění zakázky: **do 14 týdnů** od převzetí staveniště.

Limitní termín dokončení plnění zakázky: **nejpozději do 20.09.2022**

V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele nebude možné dodržet termín zahájení realizace, je zadavatel oprávněn zahájení realizace posunout na pozdější dobu, posouvá se tak i termín ukončení doby plnění.

Nové znění:

Termín zahájení: do 5 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele.

Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky: **červen 2022**

Uzlový termín: dokončení zpracování a odevzdání projektové dokumentace včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: **do termínu 1. fakturace stavebních prací.**

Požadovaná lhůta dokončení plnění zakázky: **do 18 týdnů** od převzetí staveniště.

V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele nebude možné dodržet termín zahájení realizace, je zadavatel oprávněn zahájení realizace posunout na pozdější dobu, posouvá se tak i termín ukončení doby plnění.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Na základě zveřejněných vysvětlení Zadávací dokumentace zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí 20.06.2022 v 9:00 hodin.

Způsob podání nabídek se nemění.

Přílohy: Příloha č. 2 – Smlouva o dílo

V Hradci Králové 06.06.2022

Ing. Věra Zeinerová
na základě pověření