

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
č. účtu:	27-2031110287/0100

(dále jen „*kupující*“) a

Zhotovitel	Energy Benefit Centre a.s.
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 15915
se sídlem	Křenova 438/3, Veleslavín, 162 00 Praha 6
IČO	29029210
DIČ	CZ29029210
zástupce	Ing. Miroslav Hořejší, předseda představenstva
bankovní spojení	Komerční Banka a.s.
číslo účtu	43-6354140227/0100

dále jako „*zhotovitel*“; objednatel a zhotovitel společně také jako „*smluvní strany*“

Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 4. 2021 na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „**Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín – projektová dokumentace**“ oznámeného ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2020-045265 (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. V souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), dochází ke změně smlouvy o dílo spočívající ve změně rozsahu díla.
3. Změna závazku dle tohoto dodatku není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona.

Článek 2 Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 5 bodu 5.1. smlouvy se upravuje takto: za odstavce pod písmeny a) až d) se doplňuje následující odstavec pod písmenem d-1)
d-1) zpracování **energetického posouzení**, ze kterého vyplynou požadavky na úpravu DSP.

2. Termín plnění dle článku 6 bodu 6.2. smlouvy se upravuje takto: pod uvedené termíny plnění v případě samostatného územního a stavebního řízení se doplňuje následující:

Zpracování energetického posouzení	Do 3 týdnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
------------------------------------	--

3. Cena díla dle článku 7 bodu 7.2 smlouvy se upravuje takto: pod uvedené ceny za jednotlivá dílčí plnění se doplňuje následující:

D-1	Zpracování energetického posouzení	33.000 Kč bez DPH
-----	------------------------------------	-------------------

a celková cena v Kč bez DPH, DPH v Kč a celková cena v Kč včetně DPH se mění takto:

Celková cena v Kč bez DPH	1.818.000
DPH v Kč samostatně	381.780
Celková cena v Kč včetně DPH	2.199.780

4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Článek 3 Závěrečná ustanovení

1. Otázky dodatkem výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Je-li dodatek uzavřen v listinné podobě, vyhotoví se ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly a že nebyl uzavřen v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.
5. O uzavření dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/13/514/2022 ze dne 28. 3. 2022.

Za objednatele v Hradci Králové

Za zhotovitele v Praze

.....

.....

Mgr. Martin Červíček
hejtman

Ing. Miroslav Hořejší
předseda představenstva