

**Dodatek č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 1. 7. 2013**  
(číslo SoD zhotovitele 24-I/KUKS-57, 72/13)

**Revitalizace KUKS o. p. s.**

Se sídlem: Kuks 12, 544 43 Kuks  
IČ: 28771168  
zapsána v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl O, vložka 203  
DIČ: CZ28771168  
zastoupena: Ing. Martinem Pušem  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové  
číslo účtu: 43-9649180297/0100  
(dále jen „objednatel“)

a

**AVERS spol. s r. o.**

se sídlem: Michelská 240/49, 141 00 Praha 4  
IČ: 41190840  
DIČ: CZ41190840  
zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 3445  
zastoupena Martinem Koškou, jednatelem  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., Praha 1 Václavské nám.  
číslo účtu: 401082/0800  
(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jako „smluvní strany“)

**Čl. I**  
**OBJEKTIVNÍ PŘÍČINY DODATKU**

1. S ohledem na skutečnost, že v rámci smlouvy o dílo, uzavřené dne 1. 7. 2013 mezi výše uvedenými smluvními stranami (dále jen „smlouva“) došlo k nepředvídatelnému časovému posunu realizace navazujících souvisejících prací potřebných pro zdárné ukončení díla v původním termínu, a to přeložka zařízení distribuční soustavy – dodavatel ČEZ Distribuce, a. s., se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č. 2 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).
2. Tento dodatek je uzavírán mezi objednatel jako veřejným zadavatelem veřejné zakázky zadávané s názvem **Rekonstrukce budov č. p. 57 a č. p. 72 v obci KUKS v rámci projektu „Braunův kraj II“** a zhotovitelem, jako vybraným uchazečem této veřejné zakázky. Tato veřejná zakázka je financována z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod v rámci projektu *Braunův kraj II*, reg. č.: CZ.1.13/3.1.00/24.01133.



## Čl. II PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku je změna Čl. 6 Doba a místo plnění, odst. 6.2, a to následovně:  
**Termín dokončení kompletního díla (plnění) nejpozději do: 15. prosince 2014.**

## Čl. III ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškerá ustanovení smlouvy vztahující se k právům a povinnostem smluvních stran se vztahují i na tento dodatek a plnění jím stanovené. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají nezměněna.
2. Právní vztahy v dodatku a smlouvě výslovně neupravené a z nich vyplývající, se řídí právní úpravou v obchodním, případně občanském zákoníku.
3. Dodatek vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

v Hr. Král. dne 23. 9. 2014

v Praze dne 25. 9. 2014

Objednatel

Revitalizace KUKS, o. p. s.

Ing. Martin Puš  
na základě plné moci

Revitalizace KUKS o.p.s.  
KUKS 12, PSČ: 544 43  
IČO: 287 71 168  
DIČ: CZ28771168

Zhotovitel

AVERS, spol. s r. o.

Martin Koška  
jednatel