

## Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### Smluvní strany

|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| <b>Objednatel</b> | <b>Královéhradecký kraj</b>                    |
| se sídlem         | Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové |
| IČO               | 708 89 546                                     |
| DIČ               | CZ 708 89 546                                  |
| zástupce          | Mgr. Martin Červíček, hejtman                  |

dále jako „objednatel“ a

|                    |                                                                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zhotovitel:</b> | <b>PB SCOM s.r.o.</b>                                                                             |
|                    | společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou C 18505 vedenou u Krajského soudu v Ostravě |
| se sídlem          | Radniční 28, Hranice I-Město, 75301 Hranice                                                       |
| IČO                | 25397087                                                                                          |
| DIČ                | CZ25397087                                                                                        |
| zástupce           | Ing. Lukáš Soviar, na základě plné moci                                                           |

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 6. 2022 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny – odstranění budovy skladu v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu**“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2022-009571, smlouvu o dílo (tato smlouva dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 1 a 2, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce. Zároveň s ohledem na provedení víceprací dle změnového listu č. 2 je nutné prodloužit termín dokončení díla.
3. Změny závazku provedené dle změnových listů č. 1 a 2 se nepovažují za podstatnou změnu z důvodů dle § 222 odst. 6 zákona.

### Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce v souladu se změnovými listy č. 1 a 2, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Článek 6 odst. 3 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Zhotovitel řádně zhotoví a předá dílo objednateli do 2 měsíců od převzetí staveniště, není-li stanoveno jinak. Část díla v rozsahu změnového listu č. 2 zhotovitel předá objednateli nejpozději do 30. 10. 2022.

3. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

*Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace pro provedení stavby předané objednatelům zhotoviteli. Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.*

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu (příloha č. 1), činí:

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH          | 1 895 691,76 |
| Cena víceprací dle ZL 1 a 2 v Kč bez DPH      | 58 237,10    |
| Cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH            | 1 953 928,86 |
| DPH 21 % v Kč                                 | 410 325,06   |
| Celková cena díla dle dodatku č. 1 v Kč s DPH | 2 364 253,92 |

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
5. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku tři stejnopisy obdrží objednatel, dva zhotovitel.
6. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
8. O uzavření dodatku rozhodl hejtman Královéhradecké kraje v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/13/514/2022 ze dne 28. 3. 2022.

Za objednatele v Hradci Králové dne .....

Za zhotovitele .....

.....

.....

Mgr. Martin Červíček  
hejtman

Ing. Lukáš Soviar  
na základě plné moci

## Krycí list změny

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                                  |                                                                                    |             |        |                             |  |         |                                                |  |     |          |  |  |  |             |        |                                            |  |         |                                      |  |     |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------------------------|--|---------|------------------------------------------------|--|-----|----------|--|--|--|-------------|--------|--------------------------------------------|--|---------|--------------------------------------|--|-----|----------|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>„Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny – odstranění budovy skladu v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu. “</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | Číslo SO/PS /<br>/ číslo změny SO/PS:<br><br><b>SO 00 / ZL 1</b> | Číslo změny stavby:<br><br><div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">1</div> |             |        |                             |  |         |                                                |  |     |          |  |  |  |             |        |                                            |  |         |                                      |  |     |          |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>SO 00      Demolice skladu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                                                  |                                                                                    |             |        |                             |  |         |                                                |  |     |          |  |  |  |             |        |                                            |  |         |                                      |  |     |          |
| <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">Objednatel:</td> <td style="width: 10%; vertical-align: top;">název:</td> <td><b>Královéhradecký kraj</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>70889546</td> </tr> <tr><td colspan="3" style="height: 10px;"></td></tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Zastoupený:</td> <td style="vertical-align: top;">název:</td> <td><b>Centrum investic, rozvoje a inovací</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>71218840</td> </tr> </table> |         |                                                                  |                                                                                    | Objednatel: | název: | <b>Královéhradecký kraj</b> |  | adresa: | Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové |  | IČ: | 70889546 |  |  |  | Zastoupený: | název: | <b>Centrum investic, rozvoje a inovací</b> |  | adresa: | Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové |  | IČ: | 71218840 |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | název:  | <b>Královéhradecký kraj</b>                                      |                                                                                    |             |        |                             |  |         |                                                |  |     |          |  |  |  |             |        |                                            |  |         |                                      |  |     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | adresa: | Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové                   |                                                                                    |             |        |                             |  |         |                                                |  |     |          |  |  |  |             |        |                                            |  |         |                                      |  |     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IČ:     | 70889546                                                         |                                                                                    |             |        |                             |  |         |                                                |  |     |          |  |  |  |             |        |                                            |  |         |                                      |  |     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                                  |                                                                                    |             |        |                             |  |         |                                                |  |     |          |  |  |  |             |        |                                            |  |         |                                      |  |     |          |
| Zastoupený:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | název:  | <b>Centrum investic, rozvoje a inovací</b>                       |                                                                                    |             |        |                             |  |         |                                                |  |     |          |  |  |  |             |        |                                            |  |         |                                      |  |     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | adresa: | Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové                             |                                                                                    |             |        |                             |  |         |                                                |  |     |          |  |  |  |             |        |                                            |  |         |                                      |  |     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IČ:     | 71218840                                                         |                                                                                    |             |        |                             |  |         |                                                |  |     |          |  |  |  |             |        |                                            |  |         |                                      |  |     |          |
| <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">Zhotovitel:</td> <td style="width: 10%; vertical-align: top;">název:</td> <td><b>PB SCOM s.r.o.</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>Radniční 28, Hranice I-Město, 753 01 Hranice</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>25397087</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                                                                  |                                                                                    | Zhotovitel: | název: | <b>PB SCOM s.r.o.</b>       |  | adresa: | Radniční 28, Hranice I-Město, 753 01 Hranice   |  | IČ: | 25397087 |  |  |  |             |        |                                            |  |         |                                      |  |     |          |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | název:  | <b>PB SCOM s.r.o.</b>                                            |                                                                                    |             |        |                             |  |         |                                                |  |     |          |  |  |  |             |        |                                            |  |         |                                      |  |     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | adresa: | Radniční 28, Hranice I-Město, 753 01 Hranice                     |                                                                                    |             |        |                             |  |         |                                                |  |     |          |  |  |  |             |        |                                            |  |         |                                      |  |     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IČ:     | 25397087                                                         |                                                                                    |             |        |                             |  |         |                                                |  |     |          |  |  |  |             |        |                                            |  |         |                                      |  |     |          |

# Evidenční list změny stavby

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Název a evidenční číslo stavby:<br>„Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny – odstranění budovy skladu v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu.“ | Číslo SO/PS /<br>/ číslo změny SO/PS:<br><br><b>SO 00 / ZL 1</b> | Číslo změny stavby:<br><br><b>1</b> |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>SO 00 Demolice skladu</b>                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                                     |

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: PB SCOM s.r.o., se sídlem Radniční 28, Hranice I-Město, 753 01 Hranice

| Kdo požadoval: (organizace, jméno) | Změny projednány na KD dne: | Kategorie |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------|
| objednatel, zhotovitel             | 7.7.2022                    | D         |





Popis a zdůvodnění změny:

Při detailní prohlídce před zahájením demolice objektu skladu bylo zjištěno, že některé požární hlásiče, které měly být odstraněny v rámci zařízení a rozvodů elektro, obsahují RA zářiče a musí být ekologicky zlikvidovány před zahájením samotné demolice objektu. Dále byla na štítu objektu krytá korunami borovic nalezena siréna CO, bylo zjištěno, že je siréna stále funkční a je ve správě HZS KHK ÚO RK. Siréna bude před vlastní demolicí objektu demontována odbornou firmou, subdodavatelem zhotovitele. Siréna bude uskladněna v areálu nemocnice do doby rozhodnutí o náhradním místě pro zajištění funkčnosti systému, vypracování PD a instalaci odbornou firmou.



Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací | Cena navrhovaných Víceprací | Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
| <b>0,00</b>                 | <b>38 700,00</b>            | <b>38 700,00</b>                               |

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

|                |       |                        |       |            |        |                                                                                       |
|----------------|-------|------------------------|-------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Objednatel     | jméno | Ing Radmila Kubelková  | datum | 11.7.2022  | podpis |  |
| TDS            | jméno | Ing. Radek Myšák       | datum | 11.7.2022  | podpis |  |
| Autorský dozor | jméno | Ing. arch. Michal Juha | datum | 11.7.2022  | podpis |  |
| Uživatel       | jméno | Jakub Pechlát          | datum | 11/07/2022 | podpis |  |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

|            |       |                    |       |           |        |                                                                                       |
|------------|-------|--------------------|-------|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Objednatel | jméno | Ing. Jana Jiráňová | datum | 11.7.2022 | podpis |  |
| Zhotovitel | jméno | Tomáš Smolec       | datum | 11.7.2022 | podpis |  |

(\*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Datum:

**Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)**

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice

– Kvasiny – odstranění budovy skladu

SO 00 - Demolice skladu

SO 00 - Demolice skladu

SO 00 - Demolice skladu

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

| poř. č.<br>pol.         | kód položky | název položky                                     | jednotky | množství ve<br>smlouvě | množství ve změně č.<br>1 | množství ve změně č.<br>1 | množství ve<br>změně č. 1 | cena za<br>m.j. v<br>Kč | cena celkem ve<br>smlouvě<br>Kč | měnění<br>ve změně v<br>Kč | vícepráce<br>ve změně<br>Kč | cena celkem ve<br>změně 1 v<br>Kč | rozdl cen<br>celkem v<br>Kč | rozdl cen<br>celkem v<br>% |
|-------------------------|-------------|---------------------------------------------------|----------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1                       | 2           | 3                                                 | 4        | 5                      | 6                         | 7                         | 8                         | 9                       | 10                              | 11                         | 12                          | 13                                | 14                          |                            |
| SO 00 - Demolice skladu |             |                                                   |          |                        |                           |                           |                           |                         |                                 |                            |                             |                                   |                             |                            |
| SO 00 - Demolice skladu |             |                                                   |          |                        |                           |                           |                           |                         |                                 |                            |                             |                                   |                             |                            |
| Ostatní                 |             |                                                   |          |                        |                           |                           |                           |                         |                                 |                            |                             |                                   |                             |                            |
| 1                       | OST001002   | Demontáž a ekologická likvidace požárních hlásičů | kpl      | 0,000                  | 1,000                     | 1,000                     | 17 700,00                 | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                       | 17 700,00                   | 17 700,00                         | 100,00                      |                            |
| 2                       | OST001003   | Demontáž motorové sířeny                          | kpl      | 0,000                  | 1,000                     | 1,000                     | 21 000,00                 | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                       | 21 000,00                   | 21 000,00                         | 100,00                      |                            |
| Ostatní                 |             |                                                   |          |                        |                           |                           |                           |                         |                                 |                            |                             |                                   |                             |                            |
| CELKEM SO               |             |                                                   |          |                        |                           |                           |                           |                         |                                 |                            |                             |                                   |                             |                            |
|                         |             |                                                   |          |                        |                           |                           |                           |                         | 0,00                            | 0,00                       | 38 700,00                   | 38 700,00                         | 38 700,00                   |                            |
|                         |             |                                                   |          |                        |                           |                           |                           |                         | 0,00                            | 0,00                       | 38 700,00                   | 38 700,00                         | 38 700,00                   |                            |

CELKEM změnový list č. 1:

Za zhotovitele: Ing. Lukáš Sovlár

Datum:

**PB SCOM s.r.o.**  
Radniční 28  
Hranice I - Město  
753 01 Hranice  
IČO: 25397087 DIČ: CZ25397087

Za objednavatele:

Datum:

**IRBOS s.r.o.**  
Čestice 115  
517 41 Kostelec nad Orlicí  
IČO: 25933094 DIČ: CZ25933094





## Krycí list změny

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Název a evidenční číslo stavby:                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   | Číslo změny stavby:                   |
| <b>„Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny<br/>Solnice – Kvasiny – odstranění budovy skladu v rámci projektu<br/>Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení<br/>veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu. “</b> |                                                                                                                   | Číslo SO/PS /<br>/ číslo změny SO/PS: |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   | <b>2</b>                              |
| <b>SO 00</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Demolice skladu</b>                                                                                            | <b>SO 00 / ZL 2</b>                   |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                         | název: <b>Královéhradecký kraj</b><br>adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové<br>IČ: 70889546      |                                       |
| Zastoupený:                                                                                                                                                                                                                                                         | název: <b>Centrum investic, rozvoje a inovací</b><br>adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové<br>IČ: 71218840 |                                       |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                         | název: <b>PB SCOM s.r.o.</b><br>adresa: Radniční 28, Hranice I-Město, 753 01 Hranice<br>IČ: 25397087              |                                       |

| <b>Evidenční list změny stavby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                   |                                                                                                            |                             |                             |                                                |      |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| <b>Název a evidenční číslo stavby:</b><br>„Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny – odstranění budovy skladu v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu.“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             | <b>Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:</b><br><div style="text-align: center; font-weight: bold;">SO 00 / ZL 2</div> | <b>Číslo změny stavby:</b><br><div style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">2</div> |                             |                             |                                                |      |           |           |
| <b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b><br><b>SO 00 Demolice skladu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                                                                                                   |                                                                                                            |                             |                             |                                                |      |           |           |
| <b>Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15.06.2021 (dále jen Smlouva):</b><br><b>Objednatel:</b> Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové<br><b>Zhotovitel:</b> PB SCOM s.r.o., se sídlem Radniční 28, Hranice I-Město, 753 01 Hranice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                                                                                                   |                                                                                                            |                             |                             |                                                |      |           |           |
| <b>Kdo požadoval: (organizace, jméno)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             | <b>Změny projednány na KD dne:</b>                                                                                |                                                                                                            |                             |                             |                                                |      |           |           |
| objednatel, zhotovitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             | 07.07.2022                                                                                                        |                                                                                                            |                             |                             |                                                |      |           |           |
| <b>Kategorie</b><br>D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                                                                                                                   |                                                                                                            |                             |                             |                                                |      |           |           |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br>Plynová přípojka STL je zakončena v přístavku u štítu demolovaného objektu. V přístavku již není plynoměr, ale je v něm zaslepená stávající přípojka. Před dokončením demoličních prací musí být stávající přípojka STL na řadu odpojena. Přípojka je v majetku GasNetu, před vlastní realizací odpojení musí být zpětně odkoupena objednatelem za cenu v místě a čase obvyklou. Cenový průzkum nelze zajistit, neboť výhradní odbornou firmou, která může provádět práce na rozvodech plynu, je firma GasNet.                                                                                                                     |                             |                                                                                                                   |                                                                                                            |                             |                             |                                                |      |           |           |
| <b>Údaje v Kč bez DPH:</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Méněprací</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Víceprací</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">0,00</td> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">19 537,10</td> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">19 537,10</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                         |                             |                                                                                                                   |                                                                                                            | Cena navrhovaných Méněprací | Cena navrhovaných Víceprací | Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem | 0,00 | 19 537,10 | 19 537,10 |
| Cena navrhovaných Méněprací                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cena navrhovaných Víceprací | Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem                                                                    |                                                                                                            |                             |                             |                                                |      |           |           |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19 537,10                   | 19 537,10                                                                                                         |                                                                                                            |                             |                             |                                                |      |           |           |
| <b>Vyjádření - souhlas se změnou:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                                                                                                                   |                                                                                                            |                             |                             |                                                |      |           |           |
| Objednatel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | jméno                       | Ing. Radmila Kubelková                                                                                            | datum 11.8.2022 podpis                                                                                     |                             |                             |                                                |      |           |           |
| TDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | jméno                       | Ing. Radek Myšák                                                                                                  | datum 11.8.2022 podpis                                                                                     |                             |                             |                                                |      |           |           |
| Autorský dozor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | jméno                       | Ing. arch. Michal Juha                                                                                            | datum 18.8.2022 podpis                                                                                     |                             |                             |                                                |      |           |           |
| Uživatel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | jméno                       | Jakub Pechlát                                                                                                     | datum 11/08/2022 podpis                                                                                    |                             |                             |                                                |      |           |           |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |                             |                                                                                                                   |                                                                                                            |                             |                             |                                                |      |           |           |
| Objednatel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | jméno                       | Ing. Jana Jiráňová                                                                                                | datum 18.8.2022 podpis                                                                                     |                             |                             |                                                |      |           |           |
| Zhotovitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | jméno                       | Tomáš Smolec                                                                                                      | datum 11/08/22 podpis                                                                                      |                             |                             |                                                |      |           |           |
| *) kategorie změn<br>A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)<br>B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS<br>C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla<br>D - změna, která vyplývá z průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                   |                                                                                                            |                             |                             |                                                |      |           |           |



Datum:

## Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

## Změna soupisu prací (SO/PS)

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice

– Kvasiny – odstranění budovy skladu

SO 00 – Demolice skladu

SO 00 – Demolice skladu

SO 00 – Demolice skladu

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

| poř. č.<br>pol.                                                      | kod položky | název položky                                                                         | jednotky | množství ve<br>smlouvě | množství ve změně č.<br>2 | cena za<br>m.j. v<br>Kč | cena celkem ve<br>smlouvě<br>Kč | méně práce<br>ve změně v<br>Kč | více práce<br>ve změně<br>Kč | cena celkem<br>změně 2 v<br>Kč | rozdílní cen<br>celkem v<br>Kč | rozdílní cen<br>celkem v<br>% |    |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----|
| 1                                                                    | 2           | 3                                                                                     | 4        | 5                      | 6                         | 7                       | 8                               | 9                              | 10                           | 11                             | 12                             | 13                            | 14 |
| SO 00 - Demolice skladu                                              |             |                                                                                       |          |                        |                           |                         |                                 |                                |                              |                                |                                |                               |    |
| Zemní práce                                                          |             |                                                                                       |          |                        |                           |                         |                                 |                                |                              |                                |                                |                               |    |
| 1                                                                    | 131213701   | Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně | m3       | 0,000                  | 1,000                     | 1,000                   | 952,00                          | 0,00                           | 0,00                         | 952,00                         | 952,00                         | 100,00                        |    |
| 2                                                                    | 174111101   | Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektu sypaninou se zhuštěním ručně                 | m3       | 0,000                  | 1,000                     | 1,000                   | 203,15                          | 0,00                           | 0,00                         | 203,15                         | 203,15                         | 100,00                        |    |
| 3                                                                    | 58344171    | Mlékodojírň frakce 0/32                                                               | l        | 0,000                  | 1,500                     | 1,500                   | 414,80                          | 0,00                           | 0,00                         | 622,20                         | 622,20                         | 100,00                        |    |
| 4                                                                    | 58344121    | Mlékodojírň frakce 0/8                                                                | l        | 0,000                  | 0,500                     | 0,500                   | 263,50                          | 0,00                           | 0,00                         | 131,75                         | 131,75                         | 100,00                        |    |
| Zemní práce                                                          |             |                                                                                       |          |                        |                           |                         |                                 |                                |                              |                                |                                |                               |    |
| Ostatní                                                              |             |                                                                                       |          |                        |                           |                         |                                 |                                |                              |                                |                                |                               |    |
| Odstupení a zateplení STL přípojky plynu vč. odkupu plynové přípojky |             |                                                                                       |          |                        |                           |                         |                                 |                                |                              |                                |                                |                               |    |
| 5                                                                    | OST001001   | Ostatní                                                                               | kpl      | 0,000                  | 1,000                     | 1,000                   | 17 628,00                       | 0,00                           | 0,00                         | 17 628,00                      | 17 628,00                      | 100,00                        |    |
| Ostatní                                                              |             |                                                                                       |          |                        |                           |                         |                                 |                                |                              |                                |                                |                               |    |
| CELKEM SO                                                            |             |                                                                                       |          |                        |                           |                         |                                 |                                |                              |                                |                                |                               |    |
| CELKEM změnový list č. 2:                                            |             |                                                                                       |          |                        |                           |                         |                                 |                                |                              |                                |                                |                               |    |

Za zhotovitele: Ing. Lukáš Soviár

Datum:

**PB SCOM s.r.o.**  
Radniční 28  
Hraňovice I - Město  
753 01 Hraňovice  
IČO: 25397087 DIČ: CZ25397087

Za objednavatele:

Datum:

**IRBOS**  
IRBOS s.r.o.  
Čestice 115  
517 41 Kostelec  
IČO: 25333094 DIČ: CZ25333094

|                                           |            |            |                                                      |
|-------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------|
| Cena stavby dle<br>smlouvy bez<br>rezervy | 1 - zůstat | 2 - zůstat | Zákonný limit pro<br>JŘBU (20% z<br>hodnoty zakázky) |
| 1 895 691,76                              |            | 0,00       | 3m - 1200%                                           |
|                                           |            |            | 370 138,35                                           |

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

**Poznámka:**  
Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

[illegible]

**PBSCOM S.r.l.**

Radniční 28  
Hranice I - Město

75301 Hranice

Číslo účtu: 0729304087



IRBOS S.r.l.

Čestice 115

517 4: Kostelec nad Ohří

CO: 25933094

DIČ: CZ25933094