

Vysvětlení, doplnění, změna zadávacích podmínek č. 1 (Dodatečná informace č. 1)

Zakázka: „Zak.č. ZD/19/426 – Modernizace stravovacího provozu - ON Trutnov – stavební práce“

Identifikační údaje zadavatele

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ70889546
Zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje
Ve věcech technických	Ing. Václav Nýč, tel.: +420 602 441 087, e-mail: vnyc@kr-kralovehradecky.cz Ing. Jiří Strnad, tel.: +420 727 826 870, e-mail: jstrnad@kr-kralovehradecky.cz
Ve věcech veřejné zakázky	JUDr. Ivona Marčíšin, tel.: +420 495 817 479, e-mail: ivmarcisin@kr-kralovehradecky.cz

Profil zadavatele https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Druh a režim veřejné zakázky („VZ“): Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o podlimitní veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení.

❖ **Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:**

DOTAZ Č. 1:

V návrhu Smlouvy o dílo je následující ustanovení: Celková doba realizace: maximálně do 15 týdnů ode dne předání a převzetí staveniště, zajištění kolaudačního souhlasu do 4 týdnů od dne předání díla.

Vzhledem k tomu, že se nám navržená celková doba realizace jeví jako extrémně krátká, žádáme Vás o její prodloužení alespoň o 2 měsíce.

Dále bychom Vás chtěli požádat o zaslání návrhu smlouvy o dílo ve formátu Word.

ODPOVĚĎ Č. 1:

Zadavatel v návaznosti na dotaz č. 1 upravuje termíny plnění následovně:

Článek 6 Výzvy - Doba plnění veřejné zakázky

Termín pro zpracování a předání předmětu zakázky:

Plnění předmětu veřejné zakázky bude započato **na základě písemné výzvy zadavatele**, přičemž tato výzva bude učiněna nejpozději do 1 roku od nabytí účinnosti smlouvy o dílo. Pokud nebude výzva učiněna v této lhůtě, smlouva bez dalšího zaniká. Zadavatel v souvislosti s touto odkládací podmínkou (uvedenou též ve smlouvě) upozorňuje na skutečnost, že zahájení plnění této veřejné zakázky je podmíněno úspěšným ukončením zvláštního zadávacího řízení na dodávku gastrotechnologie, která se stavebními pracemi ale nutně souvisí.

Zahájení plnění:

na písemnou **výzvu** zadavatele – po doručení výzvy (lze emailem) poběží **7 týdenní lhůta** pro přípravu zakázky (objednání materiálů, atp.) – následně předání/převzetí staveniště do 3 dnů

Dokončení plnění:

do 18 týdnů ode dne převzetí staveniště (následuje nezbytně dlouhá přestávka pro dokončení montáže gastro vybavení);

na **další písemnou výzvu** zadavatele (po dokončení montáže gastro vybavení) pak zahájí dodavatel činnost k zajištění kolaudačního souhlasu – ten bude zajištěn **do 4 týdnů** od doručení této další výzvy

Součástí plnění je také pomoc a koordinace při dodávkách gastrotechnologie (v čase dodávky gastrotechnologie) – předpokládá se mj. v čase dokončování stavebních prací a v čase zajišťování kolaudačního souhlasu

Předpokládaný termín zahájení plnění – 12 / 2022

Předpokládaný termín ukončení plnění – 5 / 2023

Zhotovitel bude předmět plnění provádět v termínech uvedených ve smlouvě o dílo.

Upravená smlouva (i ve formátu word) je přílohou této dodatečné informace.

- Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl v souladu s § 99 odst. 2 zákona o prodloužení lhůty pro podání nabídek. **Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 27. 10. 2022 v 9:00 hodin.**

V Hradci Králové dne 23. 9. 2022

Ivon Marčíšin

na základě pověření

Přílohy:

- Příloha č. 3_smlouva o dílo (pdf, word)