

DODATEK č. 3
ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 3. 2014 ve znění dodatků č. 1 a č. 2
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČ: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtnanem Bc. Lubomírem Francem

bankovní spojení: Česká národní banka

č. účtu: 4001-813511/0710

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) STAVREMO-PCE a.s.

Fáblovka 404, 533 52 Pardubice – Staré Hradiště

IČ: 64791220

DIČ: CZ 64791220

zastoupený Ing. Petrem Jedlinským, místopředsedou představenstva

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2732

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č. účtu: 107-4857940220/0100

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

na zhotovení díla

„III/30022 Lampertice – oprava opěrných zdí – povodňové škody“

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 3 sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby **„III/30022 Lampertice – oprava opěrných zdí – povodňové škody“, včetně změny č. 1, č. 2 a č. 3** v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **2 531 854,82 Kč vč. DPH** (slovy dvěmilionpětsettřicetjednatisícosmsetpadesátčtyři Korun českých osmdesát dva haléře) v souladu se zněním nabídky (bod c) článku II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizována předchozím dodatkem, se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	2 092 442,00 korun českých
DPH (21%)	439 412,82 korun českých
Cena celkem	2 531 854,82 korun českých

3) Oceněný soupis prací SO 001 ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (j) Související dokumenty se nahrazuje novým soupisem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný soupis prací SO 001 je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v sedmi stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží pět vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

Dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 13. 1. 2014, číslo usnesení RK/1/73/2014.

V Hradci Králové dne 10. 10. 2014

V Pardubicích dne 10. 10. 2014

.....
Objednatel
Bc. Lubomír Franc
Hejtman

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
3

.....
Zhotovitel
Ing. Petr Jedlinský
místopředseda představenstva

⑦ **STAVREMO**
STAVREMO-PCE a.s.
Fáblovka 404, 533 52 Pardubice
Provozovna:
V Mlejnků 608, 500 11 Hradec Králové
Tel.: 495 269 871, stavremo@stavremo.as

Název stavby:

"III/30022 Lampertice - oprava opěrných zdí - povodňové škody

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 2		změna č. 3		ZMĚNA rezervy		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	méněpráce	odečet rezervy	odečet	Zbývá	
	Všeobecné položky a práce	135 000,00			13800,00				121200,00
	DIO - U hospody	12 400,00							12400,00
	DIO - U domova důchodců	12 400,00							12400,00
	opěrná zeď U hospody	1 005 052,00	14 750,00						1019802,00
	opěrná zeď U domova důchodců	911 890,00	14 750,00						926640,00
	Rezerva	103 837,00				74337,00	29500,00	0,00	0,00
CENA CELKEM bez DPH		2180579,00	29500,00		13800,00	74337,00	29500,00		2092442,00
DPH 21 %		457921,59	6195,00		2898,00	15610,77	6195,00		439412,82
CENA CELKEM		2638500,59	35695,00		16698,00	89947,77	35695,00		2531854,82


STAVREMO-PŘE a.s.
 Fáblovka 408/53752 Pardubice
 Povězovna:
 V Mlejnkú 608, 500 11 Hradec Králové
 Tel.: 495 269 871, stavremo@stavremo.as



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 08_2013 Opěrné zdi Lampertice

Objekt: SO 001 Všeobecné a předběžné položky

Rozpočet: SO 001 Všeobecné a předběžné položky

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STAVREMO - PCE a.s.

Základní cena: 135 000,00 Kč

Cena celková: 121 200,00 Kč

DPH: 25 452,00 Kč

Cena s daní: 146 652,00 Kč

Měrné jednotky:

1,00

Počet měrných jednotek:

121 200,00 Kč

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.9

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 08_2013 Opěrné zdi Lampertice
Objekt: SO 001 Všeobecné a předběžné položky
Rozpočet: SO 001 Všeobecné a předběžné položky

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0						
1	014009	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY - NÁHRADY poplatky za dočasné záборы manipulačních pruhů, za dočasné skládky, za zvláštní užívání, a pod	SOUBOR	1,000	8 000,00	8 000,00
3	02811	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU ZJIŠTĚNÍ A ZDOKUMENTOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU zástavby a objektů, které mohou být dotčeny stavbou před započatím stavebních prací PEVNÁ CENA	SOUBOR	1,000	10 000,00	10 000,00
4	02821	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU PROVIZORNÍ CENA = 15 000 Kč	BOD	15 000,000	1,00	15 000,00
Dodatky:				-13 800,000		-13 800,00
5	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ DÍLA ke kolaudaci stavby PEVNÁ CENA	SOUBOR	1,000	10 000,00	10 000,00
6	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00
7	029112	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ zaměření vrstev pro určení kubatur vyrovnávek (dle zaměření příčných řezů v PD) PEVNÁ CENA	SOUBOR	1,000	3 000,00	3 000,00
8	02911a	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Vytyčení obvodu staveniště a prostorové polohy stavby Kontrola geometrické přesnosti stavby PEVNÁ CENA	HM	6,000	2 000,00	12 000,00
9	02911b	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ GEOMETRICKÝ ODDĚLOVACÍ PLÁN pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů	SOUBOR	1,000	12 000,00	12 000,00
10	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ STAVBY	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 08_2013 Opěrné zdi Lampertice
Objekt: SO 001 Všeobecné a předběžné položky
Rozpočet: SO 001 Všeobecné a předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			3 paré včetně digitálního zpracování na CD PEVNÁ CENA				
11	02945		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ FOTODOKUMENTACE Jednou měsíčně zajištění jedné sady barevných fotografií v tištěné formě i na CD dokumentující postup výstavby. Sadu uspořádat do alba s popisy stručně určujícími místo, čas a předmět fotografie. Po převzetí stavby zajistit zvláštní sadu z průběhu stavby ve 2 vyhotoveních včetně uložení na CD.	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00
12	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - INFORMAČNÍ TABULE náklady na zřízení a odstranění informační tabule s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele	KUS	2,000	10 000,00	20 000,00
13	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAV Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi.	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				121 200,00

Celkem:

121 200,00

7 **STAVREMO**
STAVREMO-PCE a.s.
Fáblovka 404, 533 52 Pardubice
Provozovna:
V Mlýnsku 608, 500 11 Hradec Králové
Tel: 495 269 871, stavremo@stavremo.as