

Dodatek č. 4

ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem

Smluvní strany

Název Sdružení firem D-energy s.r.o. a ENESA a.s.

Se sídlem Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Vedoucí účastník

D-energy s.r.o.

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 28465

IČO 28808495

DIČ CZ28808495

Se sídlem Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

dále jako „ESCO“ a

název Královéhradecký kraj

IČO 70889546

DIČ CZ70889546

Se sídlem Pivovarské náměstí 1245/5, 500 02 Hradec Králové

Dále jako „klient“; ESCO a klient společně také jako „smluvní strany“

Článek 1

Úvodní ustanovení a předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 5. 2012 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané **Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem v objektech Královéhradeckého kraje - balíček č. 1**, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod číslem 60062913 (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva“).
2. Dodatkem č. 3 smlouvy o dílo došlo v návaznosti na stavební úpravy některých dotčených budov k doplnění víceprací spočívajících v realizaci nových rozvodů a provedení navazující montáže komponent dle nabídky ESCO č. N20008 ze dne 13. 10. 2020, která byla přílohou č. 1 dodatku č. 3. Během realizace víceprací však byla zjištěna nutnost instalace regulačních hlavíc s bezdrátovým ovládáním, a to dle nabídky ESCO č. N20008a ze dne 13. 1. 2021, která je přílohou tohoto dodatku. Touto přílohou se zcela nahrazuje příloha č. 1 dodatku č. 3. Tímto dodatkem nedochází ke změně ceny díla.
3. Tímto dodatkem dochází ke změně smlouvy v souladu s § 222 ve vazbě na § 273 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu plnění o příslušné vícepráce.
4. Změna závazku ze smlouvy není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 3 zákona.

5. Příloha č. 1 dle dodatku č. 3 smlouvy o dílo se nahrazuje přílohou č. 1 dle tohoto dodatku.

Článek 2 Předmět dodatku

1. Otázky dodatkem výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Je-li uzavřen v listinné podobě, je tento dodatek vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly a že nebyl uzavřen v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraj č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

Za klienta dne 22. 01. 2021
.....

Mgr. Martin Červíček

hejtman

Za ESCO



D-energy a.s.
Sokolovská 632
515 01 Pouchov nad Koubou
IČ 26608495 Tel. +420 484 631 638
DIČ CZ228936495 E-mail: info@d-energy.cz

Ing. Eduard Paulík

jednatel

NABÍDKA, ev. č. N20008a

Krajský úřad Královéhradeckého krajeIng. Bořek Dvořáček
odbor investic | referent pro energetikuPívovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

V Rychnově nad Kněžnou, dne 13. 01. 2021

VĚC: Nabídka elektroinstalačních prací

Vážený pane Dvořáčku,

tímto si vám dovoluujeme zaslat nabídku na provedení elektroinstalačních prací, dodávek a služeb v rámci akce:

SO104b - SŠPTP Velké Poříčí, domov mládeže, zpětná instalaci DIRC (doména HKVPDM)**1. PŘEDMĚT NABÍDKY, TECHNICKÉ PARAMETRY****1.1 Předmět díla**

Předmětem nabídky je **provedení zpětné montáže části systému DIRC v bezdrátovém provedení a implementace nadřazeného systému MaR lokálních zdrojů tepla**. Součástí prací je projekční zpracování, dodávka, montáž, naprogramování a oživení komponent systému, implementace sledování a řízení lokálních zdrojů tepla do systému PROPOLIS a úprava vizualizačního software. Součástí prací nejsou stavební práce a přípomocce související s vysekáním a zapravením drážek pro kabely ve zdivu a se zhotovením a zpětným zapravením prostupů stavebními konstrukcemi.

Podrobná specifikace prací je obsažena v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této nabídky. Práce neobsažené v položkovém rozpočtu nejsou předmětem nabídky.

1.2 Technická kritéria pro dodávku

Zhotovitel musí splnit standardy provedení podle uvedených norem a dalších předpisů v dokumentaci pro realizaci stavby. Použité výrobky musí splňovat ustanovení Nařízení vlády č. 178/1997 Sb. o technických požadavcích na stavební výrobky, ve znění Nařízení vlády č. 81/1999 Sb.

2. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Předpokládaný termín realizace: dle dohody a průběhu stavby „decentralizace vytápění“
Místo plnění: SO104b - SŠPTP Velké Poříčí, domov mládeže

3. CENA ZA DÍLO

Označení a popis	MJ	Množství	Cena ze MJ (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)
Zpětná instalace DIRC dle položkového rozpočtu (viz příloha č. 1 této nabídky)	kpl	1,000	979 391,80	979 391,80

Celkem**979 391,80**

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla. Je stanovena jako nepřekročitelná, nejvýše přípustná, odpovídá předaným podkladům objednatel. K ceně bude připočtena sazba DPH dle platných právních předpisů v době vystavení faktury.

4. POŽADOVANÉ ZÁRUKY

Záruční doba bude poskytnuta po dobu **36 měsíců** na montážní práce ode dne předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků. Na dodávky a zařízení je stanovena záruční lhůta stanovená výrobcem či dodavatelem takových komponentů, minimálně však 24 měsíců.

5. FAKTURACE A DOBA SPLATNOSTI DAŇOVÝCH DOKLADŮ

Fakturace bude probíhat na základě oboustranně odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek / zjišťovacího protokolu, který stanoví rozsah zdanitelného plnění. Datum zdanitelného plnění bude ke dni odsouhlasení výše uvedeného soupisu. Doba splatnosti vystavených daňových dokladů bude 30 dní od vystavení daňového dokladu Zhotovitelem.

6. PŘÍLOHY

Nedílnou součástí této nabídky jsou:

- položkový rozpočet

7. KONTAKTNÍ OSOBA

V případě jakýkoli dotazů se prosím obraťte na kontaktní osobu:

Ing. Eduard Paulík, zástupce ve věcech technických a organizačních

GSM: +420 736 254 363 email: paulik@d-energy.cz

Nabídku za zhotovitele zpracoval:



Ing. Eduard Paulík
jednatel společnosti

SO104b - SŠTP Velké Poříčí, domov mládeže, zpětná instalaci DIRC (doména HKVPDM)

- kalkulace prací, bezdrátové (rádiové) provedení, ceny uvedeny v Kč bez DPH

P.č.	Položka	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Cena celkem
1	Zpracování projektové dokumentace	kpl	1,00	10 500,00	10 500,00
2	Montáž web serveru	ks	3,00	1 000,00	3 000,00
3	<i>Dodávka web serveru</i>	ks	3,00	8 110,00	24 330,00
4	Montáž transakčních jednotek	ks	7,00	1 000,00	7 000,00
5	<i>Dodávka centrálních jednotek</i>	ks	7,00	9 990,00	69 930,00
6	Montáž hlavíc IRC, rádiové provedení	ks	105,00	90,00	9 450,00
7	<i>Dodávka hlavíc IRC, rádiové provedení</i>	ks	105,00	2 930,00	307 650,00
8	Montáž zónových jednotek, rádiové provedení	ks	92,00	130,00	11 960,00
9	<i>Dodávka zónových jednotek, rádiové provedení</i>	ks	92,00	1 850,00	170 200,00
10	Montáž zesilovače	ks	7,00	450,00	3 150,00
11	<i>Dodávka zesilovače rádiového signálu</i>	ks	7,00	7 050,00	49 350,00
12	Kabelové trasy v lištách - transakční a zónové jednotky	m	65,00	75,00	4 875,00
13	<i>Dodávka kabelů (CYLY 3x0,5, FTP Cat5)</i>	m	71,50	12,00	858,00
14	<i>Dodávka plastových lišt, vč. kotevního materiálu</i>	m	71,50	30,00	2 145,00
15	Montáž baterií do jednotlivých component systému	ks	499,00	10,00	4 990,00
16	<i>Dodávka tužkových baterií (AA)</i>	ks	499,00	12,00	5 988,00
17	Ostatní elektroinstalační materiál	kpl	1,00	2 015,80	2 015,80
18	Programování prvků bezdrátového systému, vlastní řídicí software	ks	214,00	500,00	107 000,00
19	Oživení systému	hod	24,00	500,00	12 000,00
20	Úprava vizualizace	kpl	8,00	1 000,00	8 000,00
21	Doprava, ubytování, ostatní náklady	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00
28	Nadřazený systém MaR lokálních zdrojů tepla, vizualizace, komunikace s IRC	kpl	5,00	29 000,00	145 000,00
Celkem					979 391,80