

Dodatek č. 5

ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem uzavřené dne 21. 5. 2012

1. Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtman

dále jako „Klient“ a

Poskytovatel: Sdružení firem D-energy s.r.o. a ENESA a.s.

adresa sdružení: Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Vedoucí účastník:	D-energy s.r.o.
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 29465 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
IČO	28808495
DIČ	CZ28808495
se sídlem	Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
zástupce	Eduard Paulík, jednatel

dále jako „ESCO,“ Klient a ESCO společně také jako „smluvní strany“.

2. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 5. 2012 smlouvu o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. 11. 2012, dodatku č. 2 ze dne 11. 9. 2014, dodatku č. 3 ze dne 11. 2. 2020, dodatku č. 4 ze dne 22. 1. 2021 (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva“).
2. Tímto dodatkem dochází k dodatečnému prodloužení služeb zajištění energetického managementu, a to v délce následujících dvou let (2023 a 2024) v rozsahu a za podmínek stanovených tímto dodatkem.
3. Změna není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

3. Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy ve smyslu článku 7, Předmět smlouvy, se upravuje o vícepráce v souladu s tímto dodatkem.
2. Článek 14, Energetický management, kontrola, revize a servis se doplňuje o odstavec 6 v následujícím znění:

6. ESCO se zavazuje v období od 1. 1. 2023 až do 31. 12. 2024 zajišťovat energetický management (EM) na všech objektech dle přílohy č. 1 tohoto dodatku - Nabídka, tedy zajišťovat zejména níže uvedené činnosti:

a) technická podpora dispečinku v pracovní dny v čase mezi 7 a 17 h (nastavení provozních teplot a časů jednotlivých místností, nastavení teplotních útlumů, zadání prázdninových a mimořádných stavů, správa uživatel systému a další související činnosti);

b) monitorování systému pro individuální regulaci teplot (dále jen „IRC“), porovnávání průběhů teplot, řešení provozních problémů IRC, využívání automatického systému zasílání alarmových hlášení;

c) diagnostika poruch systému individuální regulace IRC a servisní zajištění oprav. V rámci služeb EM je poskytován servis za zvýhodněné ceny.

d) Zajištění správného chodu vizualizačního systému, zajištění servisu systému DOT Controls (DIRC, VisApp, Propolis);

e) správa, archivace a zálohování dat získaných ze systému IRC tak, aby ukládaná data bylo možné použít k analýze vnitřního prostředí objektu;

f) udržování vzdáleného přístupu do objektu, poskytnutí vzdáleného přístupu zástupcům objektu;

g) servisní úkony budou fakturovány podle skutečně odvedených činností v cenách aktuálního servisního protokolu.

3. Článek 19, Celková cen, odst. 1 se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za realizaci služeb se zaručenou úsporou dle této smlouvy je složena z:

- a) ceny za provedení základních opatření
- b) ceny za finanční služby (úroky)
- c) ceny za energetický management

a činí:

- za provedení základních opatření 26.010.973,80 Kč bez DPH, k této ceně bude připočtena DPH dle platných sazeb;
- za finanční služby (úrok) 8.786.350,00 Kč bez DPH;
- za energetický management 5.883.336,00 Kč bez DPH, k této ceně bude připočtena DPH dle platných sazeb.

4. Článek 22, Cena energetického managementu se ruší celý a nahrazuje se následujícím zněním:

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za roční provádění energetického managementu dle čl. 14 odst. 5 činí 500.000,00 Kč. Cena je uvedena bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH dle platných sazeb.

2. Smluvní strany se dohodly, že cena za roční provádění energetického managementu dle čl. 14 odst. 6 činí pro rok 2023 420.636,00 Kč, tedy 35.053,00 Kč za měsíc a pro rok 2024 činí 462.700,00 Kč, tedy 38.558 Kč za měsíc provádění činností dle tohoto odstavce. Cena je uvedena bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH dle platných sazeb.

5. Článek 26, Fakturace, odst. 3 se mění následujícím způsobem:

3. ESCO je oprávněna vystavit fakturu na zaplacení ceny energetického managementu dle čl. 14 odst. 5 této smlouvy každé čtvrtletí k 1. dni čtvrtletí následujícího po čtvrtletí, ohledně něhož se cena vyúčtovává. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění z hlediska daně z přidané hodnoty je poslední den čtvrtletí, ke kterému se cena za energetický management vztahuje. ESCO je oprávněna vystavit fakturu na zaplacení ceny energetického managementu dle čl. 14 odst. 6 této smlouvy každé čtvrtletí k poslednímu dni čtvrtletí, ohledně něhož se cena vyúčtovává, tento den je zároveň dnem zdanitelného plnění.

6. Příloha č. 7 Provádění základních investičních opatření – základní harmonogram poskytování služeb se ruší a nahrazuje novým zněním, které tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. V případě, že ustanovení tohoto dodatku obsahuje jiné ujednání než nabídka ESCO, která tvoří přílohu tohoto dodatku, má přednost ustanovení tohoto dodatku.
3. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku tři stejnopisy obdrží ESCO, tři klient. V případě uzavření dodatku v elektronické podobě je tento dodatek uzavírán na dálku prostředky elektronické komunikace připojením kvalifikovaných elektronických podpisů oprávněných zástupců stran ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje dne 19.12.2022, č. usnesení RK/40/1858/2022.

Přílohy

Příloha č. 1 – Nabídka ESCO

Příloha č. 2 – Nové znění přílohy č. 7 Smlouvy

Za klienta v Hradci Králové dne

Za ESCO

.....

Mgr. Martin Červíček
hejtman

.....

Eduard Paulík, jednatel



**ÚSPORY ENERGIE
SE ZÁRUKOU**

NABÍDKA

POKRAČOVÁNÍ SLUŽEB ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU PRO ROKY 2023-2024

ZADAVATEL

Královehradecký kraj

Sídlo: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 70889546

NABÍZEJÍCÍ

Sdružení firem ENESA a.s. a D-energy s.r.o.

Sídlo: U Voborníků 852/10, 190 00 Praha 9

IČO: 27382052, DIČ: CZ27382052

Korespondenční adresa: Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice

ENESA a.s. je členem skupiny ČEZ ESCO

EVIDENČNÍ ČÍSLO	22207-1
TERMÍN ZPRACOVÁNÍ	13.12.2022
PLATNOST NABÍDKY	09.01.2023

1 PŘEDMĚT NABÍDKY

Na základě Vaší poptávky předkládáme cenovou nabídku na pokračování služeb energetického managementu (EM) společnosti ENESA.

Domluvený rozsah služeb je následující:

- Technická podpora dispečinku v pracovní dny v čase mezi 7 a 17 h (nastavení provozních teplot a časů jednotlivých místností, nastavení teplotních útlumů, zadání prázdninových a mimořádných stavů, správa uživatel systému ...)
- Monitorování systému IRC, porovnávání průběhů teplot, řešení provozních problémů IRC, využívání automatického systému zasílání alarmových hlášení
- Diagnostika poruch systému individuální regulace IRC a servisní zajištění oprav. V rámci služeb EM je poskytován servis za zvýhodněné ceny (opravy zařízení IRC nejsou zahrnuty v ceně)
- Úpravy a rozšíření systému IRC za zvýhodněné ceny
- Zajištění správného chodu vizualizačního systému, zajištění servisu systému DOT Controls (DIRC, VisApp, Propolis).
- Správa, archivace a zálohování dat získaných ze systému IRC. Ukládaná data lze použít k analýze vnitřního prostředí objektu.
- Udržování vzdáleného přístupu do objektu, možnost poskytnutí vzdáleného přístupu zástupcům objektu.
- Servisní úkony budou fakturovány podle skutečně odvedených činností v cenách aktuálního servisního protokolu.

Sledování a rozbor spotřeby tepla, stejně jako pravidelný měsíční a roční reporting nejsou zahrnuty v ceně.

2 NABÍDKOVÁ CENA

Cena je smluvní a pro rok 2023 činí:

844 712,- Kč bez DPH / rok

tj. 70 393,- Kč bez DPH / měsíc.

Stavební objekt	Název	Kč bez DPH/rok	Kč bez DPH/ měsíc
SO-101	Gymnázium Broumov, Hradební 218	56 272 Kč	4 689 Kč
SO-102	Gymnázium Trutnov, Jiráskovo nám. 325	49 295 Kč	4 108 Kč
SO-103a	SŠ průmyslová, tex. a pol.Hronov (ŠKOLA)	28 361 Kč	2 363 Kč
SO-103b	SŠ průmyslová, textilní a polygrafická Hronov (DM)	18 063 Kč	1 505 Kč
SO-104b	Střední škola prop. tvorby a pol. Velké Poříčí, Krausova 215 (DM)	31 006 Kč	2 584 Kč
SO-105a	VOŠ zdravotnická, SZS a OA, Trutnov, Procházkova 303	30 894 Kč	2 574 Kč
SO-109b	Barevné domky Hajnice, Hajnice 46 - jen objekty na LPG	23 747 Kč	1 979 Kč
SO-110	Domov důchodců Náchod, Bartoňova 903	51 489 Kč	4 291 Kč
SO-111	Oblastní nemocnice Trutnov, M.Gorkého 77	131 509 Kč	10 959 Kč
		420 636 Kč	35 053 Kč

Stavební objekt	Název	Kč bez DPH/rok	Kč bez DPH/ měsíc
SO-201	Gymnázium B.Němcové Hradec Králové, Pospíšilova 323	33 642 Kč	2 804 Kč
SO-202	Gymnázium, SOŠ a VOŠ Nový Bydžov, Komenského 77	20 647 Kč	1 721 Kč
SO-203	Gymnázium a Střední odborná škola Jaroměř, Lužická 423	27 354 Kč	2 280 Kč
SO-206a	SŠIS Dvůr Králové, E.Krásnohorské 2069	39 057 Kč	3 255 Kč
SO-206d	SŠIS Dvůr Králové, Wolkerova 132,131	31 407 Kč	2 617 Kč
SO-207	SŠ a ZŠ Opočno, Nádražní 296	37 415 Kč	3 118 Kč
SO-208a	Gymnázium, SOŠ a VOŠ Nový Bydžov, J.Maláta 1869 (ŠKOLA)	23 930 Kč	1 994 Kč
SO-208b	Gymnázium, SOŠ a VOŠ Nový Bydžov, J.Jungmanna 1544 (DM)	12 472 Kč	1 039 Kč
SO-209a	VOŠ a SPŠ Jičín, Pod Koželuhy 100	18 900 Kč	1 575 Kč
SO-209b	VOŠ a SPŠ Jičín, Komenského náměstí 45	18 551 Kč	1 546 Kč
SO-209c	VOŠ a SPŠ Jičín, Denisova 212	19 424 Kč	1 619 Kč
SO-212	VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova 549	42 132 Kč	3 511 Kč
SO-213	Domov mládeže Vocelova Hradec Králové, Jana Masaryka 632	35 739 Kč	2 978 Kč
SO-214	Domov mládeže Vocelova Hradec Králové, Hradecká 1204	23 686 Kč	1 974 Kč
SO-215	Domov bez bariér, Strozziho 1333, Hořice	24 420 Kč	2 035 Kč
SO-216	Domov důchodců Albrechtice, 1. máje 104, Albrechtice nad Orlicí	15 302 Kč	1 275 Kč
		424 076 Kč	35 340 Kč

Cena je smluvní a pro rok 2024 činí:

929 184,- Kč bez DPH / rok

tj. 77 432,- Kč bez DPH / měsíc

Stavební objekt	Název	Kč bez DPH/rok	Kč bez DPH/měsíc
SO-101	Gymnázium Broumov, Hradební 218	61 900 Kč	5 158 Kč
SO-102	Gymnázium Trutnov, Jiráskovo nám. 325	54 224 Kč	4 519 Kč
SO-103a	SŠ průmyslová, tex. a pol.Hronov (ŠKOLA)	31 197 Kč	2 600 Kč
SO-103b	SŠ průmyslová, textilní a polygrafická Hronov (DM)	19 870 Kč	1 656 Kč
SO-104b	Střední škola prop. tvorby a pol. Velké Poříčí, Krausova 215 (DM)	34 107 Kč	2 842 Kč
SO-105a	VOŠ zdravotnická, SZS a OA, Trutnov, Procházkova 303	33 983 Kč	2 832 Kč
SO-109b	Barevné domky Hajnice, Hajnice 46 - jen objekty na LPG	26 122 Kč	2 177 Kč
SO-110	Domov důchodců Náchod, Bartoňova 903	56 638 Kč	4 720 Kč
SO-111	Oblastní nemocnice Trutnov, M.Gorkého 77	144 659 Kč	12 055 Kč
		462 700 Kč	38 558 Kč

Stavební objekt	Název	Kč bez DPH/rok	Kč bez DPH/měsíc
SO-201	Gymnázium B.Němcové Hradec Králové, Pospíšilova 323	37 007 Kč	3 084 Kč
SO-202	Gymnázium, SOŠ a VOŠ Nový Bydžov, Komenského 77	22 711 Kč	1 893 Kč
SO-203	Gymnázium a Střední odborná škola Jaroměř, Lužická 423	30 090 Kč	2 507 Kč
SO-206a	SŠIS Dvůr Králové, E.Krásnohorské 2069	42 963 Kč	3 580 Kč
SO-206d	SŠIS Dvůr Králové, Wolkerova 132,131	34 547 Kč	2 879 Kč
SO-207	SŠ a ZŠ Opočno, Nádražní 296	41 157 Kč	3 430 Kč
SO-208a	Gymnázium, SOŠ a VOŠ Nový Bydžov, J.Maláta 1869 (ŠKOLA)	26 324 Kč	2 194 Kč
SO-208b	Gymnázium, SOŠ a VOŠ Nový Bydžov, J.Jungmanna 1544 (DM)	13 719 Kč	1 143 Kč
SO-209a	VOŠ a SPŠ Jičín, Pod Koželuhy 100	20 790 Kč	1 732 Kč
SO-209b	VOŠ a SPŠ Jičín, Komenského náměstí 45	20 406 Kč	1 700 Kč
SO-209c	VOŠ a SPŠ Jičín, Denisova 212	21 366 Kč	1 781 Kč
SO-212	VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova 549	46 345 Kč	3 862 Kč
SO-213	Domov mládeže Vocelova Hradec Králové, Jana Masaryka 632	39 312 Kč	3 276 Kč
SO-214	Domov mládeže Vocelova Hradec Králové, Hradecká 1204	26 055 Kč	2 171 Kč
SO-215	Domov bez bariér, Strozziho 1333, Hořice	26 862 Kč	2 238 Kč
SO-216	Domov důchodců Albrechtice, 1. máje 104, Albrechtice nad Orlicí	16 832 Kč	1 403 Kč
		466 484 Kč	38 874 Kč

Celková cena tedy činí 1 773 896 Kč bez DPH.

3 PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN REALIZACE

Tato smlouva je uzavřena na období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024.

4 PLATEBNÍ PODMÍNKY

Fakturace bude probíhat čtvrtletně.

Faktura bude zaslána vždy v průběhu posledního měsíce daného období.

Splatnost fakturace je 21 dní.

5 MÍSTO REALIZACE

- Gymnázium Broumov, Hradební 218
- Gymnázium Trutnov, Jiráskovo nám. 325
- SŠ průmyslová, tex. a pol.Hronov (ŠKOLA)
- SŠ průmyslová, textilní a polygrafická Hronov (DM)
- Střední škola prop. tvorby a pol. Velké Poříčí, Krausova 215 (DM)
- VOŠ zdravotnická, SZS a OA, Trutnov, Procházkova 303
- Barevné domky Hajnice, Hajnice 46 - jen objekty na LPG
- Domov důchodců Náchod, Bartoňova 903
- Oblastní nemocnice Trutnov, M.Gorkého 77
- Gymnázium B.Němcové Hradec Králové, Pospíšilova 323
- Gymnázium, SOŠ a VOŠ Nový Bydžov, Komenského 77
- Gymnázium a Střední odborná škola Jaroměř, Lužická 423
- SŠIS Dvůr Králové, E.Krásnohorské 2069
- SŠIS Dvůr Králové, Wolkerova 132,131
- SŠ a ZŠ Opočno, Nádražní 296
- Gymnázium, SOŠ a VOŠ Nový Bydžov, J.Maláta 1869 (ŠKOLA)
- Gymnázium, SOŠ a VOŠ Nový Bydžov, J.Jungmanna 1544 (DM)
- VOŠ a SPŠ Jičín, Pod Koželuhy 100
- VOŠ a SPŠ Jičín, Komenského náměstí 45
- VOŠ a SPŠ Jičín, Denisova 212
- VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova 549
- Domov mládeže Vocelova Hradec Králové, Jana Masaryka 632
- Domov mládeže Vocelova Hradec Králové, Hradecká 1204
- Domov bez bariér, Strozziho 1333, Hořice
- Domov důchodců Albrechtice, 1. máje 104, Albrechtice nad Orlicí

6 KONTAKTNÍ OSOBA

manažer oddělení energetický management

7 ZODPOVĚDNÁ OSOBA

obchodní ředitel

jednatel společnosti D-energy s.r.o.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem v objektech Královéhradeckého kraje - balíček č. 1

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	38 008 139,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 831 582,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 21 789,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 979 391,80 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 883 336,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 2 694 309,80 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 21 789,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	2 716 098,80 Kč bez DPH		
		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	2 716 099 Kč ≤ 5 494 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 10 %	7,15 % ≤ 10,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	38 008 139,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	38 008 139,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna Zs / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena	38 008 139,00 Kč bez DPH		
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi		
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi		
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,00 % ≤ 30,00 %		
		Navýšení nepřekročí 30 %.	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

odních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
ých položek	0,00 Kč bez DPH		

POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč	Dodatek č. 1	ANO
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	5
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 883 336,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celková hodnota vyhrazené změny závazku (opce)	+ 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	883 336,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	38 008 139,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	38 817 932,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	38 817 932,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	39 797 323,80 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 5	40 680 659,80 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	40 680 659,80 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

Příloha č.7

Provádění základních investičních opatření - základní harmonogram poskytování služeb

Základní termíny:

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 31.3.2012 | - | podpis smlouvy |
| 15.4.2012 - 30.6.2012 | - | projekční práce |
| 15.6.2012 - 31.8.2012 | - | dodávka a montáž systému individuální regulace teploty v místnostech (IRC) včetně komunikace se systémem MaR zdroje, základní nastavení systému IRC, úpravy na zdrojích |
| 15.6.2012 - 31.8.2012 | - | dodávka a montáž úsporných opatření na elektrické energii |
| 15.6.2012 - 31.8.2012 | - | dodávka a montáž úsporných opatření na vodě |
| 31.8.2012 | - | dokončení realizace systémů IRC, úprav na zdrojích a dokončení realizace úsporných opatření na vodě a elektrické energii |
| 1.9.2012 | - | zahájení zkušebního provozu |
| 1.9.2012 | - | zahájení vyhodnocování úspor v souladu se smlouvou |
| 1.9.2012 - 31.10.2012 | - | optimalizace nastavení systému IRC ve vazbě na venkovní teploty |
| 1.10.2012 | - | předání a převzetí díla, vystavení závěrečné faktury |
| 1.1.2013 | - | zahájení garancí ESCO za úsporu, zahájení splátek díla |
| 31.12.2022 | - | ukončení vyhodnocování úspor, ukončení poskytování garancí a ukončení splácení díla |
| 1.1.2023 - 31.12.2024 | - | provádění energetického managementu v rozsahu dle dodatku č.6 |
| 31.12.2024 | - | ukončení smlouvy |

Podrobný harmonogram realizace **opatření** v jednotlivých **areálech** bude konzultován s pověřenými zástupci Klienta a se zástupci jednotlivých **areálů** a bude v maximální možné míře přizpůsoben požadavkům provozu řešených **areálů**.

za Klienta:

Za ESCO:.....

Hradec Králové, dne

Mgr. Martin Červíček
hejtman
Královéhradecký kraj