

## Městský úřad Kolín

### Odbor dopravy

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I  
tel.: 321 748 111, fax: 321 720 911  
e-podatelna: posta@mukolin.cz, web: <http://www.mukolin.cz>  
pracoviště: Na Valech 72, 280 12 Kolín II

Vypraveno dne:

01-04-2022



kolín

Královéhradecký kraj  
Pivovarské náměstí 1245  
500 03 Hradec Králové

Vaše čj. (zn.):  
Číslo jednací: MUKOLIN/OD 27033/22-vol  
Spisová zn.: OD 2740/2022


Počet listů: 2  
Příloh/listů: 0/0

Vyřizuje: Vladimír Voříšek  
Telefon: 321 748 107  
E-mail: vladimir.vorisek@mukolin.cz

IČ: 70889546

Datum: 31.03.2022

## ROZHODNUTÍ

Podpis:   
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOLÍN  
Toto rozhodnutí je právní mocí  
dne 22.4.2022  
Zapsáno dne:

Městský úřad Kolín, odbor dopravy, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, Vám vydal opatření pod č.j. MUKOLIN/OD 7649/20-vol ze dne 13.2.2020 stavební povolení na stavbu „Pamětník - rekonstrukce mostů ev. č. 32722-1, 32722-2 a 32722-4, část stavby SO 203 – Most ev.č. 32722-4“ na poz. p.č. pozemcích parc. č. 562, 566 a 567 v k.ú. Loukonosy a na poz. p.č. 889, 907, 833/1 a st. 80/1 v k.ú. Pamětník (právní moc 13.3.2020). Opravné rozhodnutí bylo vydáno opatřením MěÚ Kolín odboru dopravy pod č.j. MUKOLIN/OD 18742/20-vol ze dne 18.2.2020.

Na podkladě Vaší žádosti o prodloužení jeho platnosti, speciální stavební úřad podle § 115, odst. 4 stavebního zákona

### prodlužuje

platnost shora uvedeného stavebního povolení na dobu 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Lhůta k dokončení stavby, stanovená podmínkou stavebního povolení č. 13, se mění tak, že stavba bude dokončena do 31.12.2027.

### O d ů v o d ň ě n í

Podáním dne 17.2.2022 jste oznámili, že předmětnou stavbu nebylo možné zahájit do dvou let ode dne nabytí právní moci stavebního povolení a současně jste požádali o prodloužení jeho platnosti včetně lhůty k dokončení stavby.

Nezahájení stavby v době platnosti stavebního povolení bylo odůvodněno nepřídělením dotáčních prostředků.

Zahájení řízení ve věci bylo oznámeno opatřením zdejšího speciálního stavebního úřadu vydaném pod č.j. MUKOLIN/OD 15924/22-vol ze dne 9.3.2022 s možností uplatnění námitek, doplňujících stanovisek či jiných důkazů nejpozději do 15-ti dní ode dne oznámení zahájení řízení ve věci. Ve stanoveném termínu vydal ve věci vyjádření pouze MěÚ Kolín - odbor živ. prostředí a zemědělství opatřením pod č.j. MUKOLIN/OZPZ 22830/22-Ur ze dne 21.3.2022 (podáno 22.3.2022) bez připomínek.

Speciální stavební úřad v provedeném řízení posoudil důvody uvedené v žádosti, a protože předpoklady a podmínky, za kterých bylo stavební povolení vydáno, se nezměnily, této vyhověl.