



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/051-23/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
01.06.2023

Vysvětlení, změna č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „**Extravilány III/3166 Chleny – Vrbice**“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytují vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce dle § 99 zákona.

Znění žádosti:

Vážený zadavateli,

ke stavbě „Extravilány III/3166 Chleny - Vrbice“ vás žádáme o vysvětlení následujících dotazů:

- 1) V objektu SO 101 je položka č. 574D46 „ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM“, ačkoliv v popisu položky je nemodifikovaná vrstva „ACL 16+ (50/70) tl. 50 mm“. V projektové dokumentaci je tato vrstva také nemodifikována.

Žádáme zadavatele o změnu položky a sjednocení zadání.

- 2) Žádáme vás o prověření požadované délky doby realizace stavby (viz Příloha „06 Dopis nabídky“, kde je uvedeno „6 týdnů pro dokončení stavby“). Vzhledem k rozdělení na jednotlivé etapy, časové náročnosti realizace krajových sanací a technologických pauz na tuhnutí a tvrdnutí betonu a další práce, se nám dle našich zkušeností, zdá předpokládaná doba realizace příliš krátká.

Prosíme zadavatele o zvážení prodloužení doby realizace stavby.

Děkujeme za vysvětlení

Vysvětlení, změna zadávací dokumentace:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

Ad 1)

Zadavatel v soupise prací (SO 101 Extravilány III/3166 Chleny – Vrbice), který byl uveřejněn na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace, odstranil položku č. 574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM a nahradil ji položkou č. 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM.

V souvislosti s tím zadavatel upravil i harmonogram, který byl uveřejněn na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace, tj. odstranil položku č. 574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM a nahradil ji položkou č. 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM.

Výkaz výměr a harmonogram, které byly uveřejněny na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace se nahrazují výkazem výměr a harmonogramem, které jsou nedílnou součástí tohoto Vysvětlení, změny zadávací dokumentace jako jeho přílohy. Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě dokumentů, které jsou součástí tohoto vysvětlení, změny zadávacích podmínek.

Ad 2)

Zadavatel je přesvědčen, že doba realizace Stavby (= prací) je adekvátní.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce „**Extravilány III/3166 Chleny – Vrbice**“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 15.06.2023 v 8:45 hodin.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00009792>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

- bod 12.4. Další požadavky zadavatele, třetí odstavec následovně:

12.4. Další požadavky zadavatele

Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky. Cena za plnění veřejné zakázky ve výši **20.778.754,00 Kč bez DPH** je zadavatelem stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí dodavatel ve své nabídce překročit.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření