



LEGENDA

- Oplocení staveniště (plné, neprůhledné, h=2,0 m, včetně brány)
- Z01 – Zařízení staveniště, kancelář, 2x staveništní unimo buňky. – 30 m²
- Z02 – Svislé dopravní značení, značka B28 + provozní značka DZ–VVS
- Z03 – Vždy volný průjezd bez omezení k pozemku parc. č. 1627, šířka profilu min. 4,0 m, – 350 m²
- Z04 – Sklad stavebního materiálu – 120 m²
- Z05 – Sklad stavebního materiálu – 120 m²
- Z06 – Chemické WC – 1,44 m²
- Z07 – Deponie zeminy – 320 m²
- Z08 – Deponie zeminy – 200 m²
- Z09 – Lešení vnější pro objekt SO–01 – 145 m²
- Z10 – Lešení vnější pro objekt SO–02 – 135 m²

POZNÁMKA

K pozemku parc. č. 1625 musí být vždy ponechán volný průjezd v celém profilu Z03 včetně manipulační plochy u vjezdu k pozemku parc. č. 1625. Oplocení staveniště nesmí bránit k průjezdu k pozemku parc. č. 1625. Sklad stavebního materiálu a deponie zeminy musí respektovat podmínky ochrany inženýrských sítí pod úrovní terénu.

±0,000 ≡ 286,800 m.n.m.

HLAVNÍ PROJEKTANT:



Energy Benefit Centre o.p.s.
Thákurova 531/4, 160 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Vypracoval:
Ing. arch. Andrej Kušnierik
Zodpovědný projektant:
Ing. Vladimír Fiedler



PROJEKT:

**Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín –
projektová dokumentace**

STAVEBNÍK:

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

ČÁST, PROFESE:

SITUAČNÍ VÝKRESY

VÝKRES:

SITUACE – PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY

razítko a podpis

Zakázkové číslo: 04-21-32
Paré:

Datum: 30.01.2022

Část: C. Stupeň: DPS Změna: 00

Č.výkr.: C.5 Formát: 2 x A4 Měřítko: 1:500