

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 1. 7. 2013

(číslo SoD zhotovitele 24-II/KUKS-57, 72/13)

Revitalizace KUKS o. p. s.

Se sídlem: Kuks 12, 544 43 Kuks
IČ: 28771168
zapsána v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl O, vložka 203
DIČ: CZ28771168
zastoupena: Ing. Martinem Pušem
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 43-9649180297/0100
(dále jen „objednatel“)

a

AVERS spol. s r. o.

se sídlem: Michelská 240/49, 141 00 Praha 4
IČ: 41190840
DIČ: CZ41190840
zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 3445
zastoupena: Martinem Koškou, jednatelem
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., Praha 1 Václavské nám.
číslo účtu: 401082/0800
(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jako „smluvní strany“)

Čl. I OBJEKTIVNÍ PŘÍČINY DODATKU

1. Dle Smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“), uzavřené dne 1. 7. 2013, nebyla z objektivních příčin realizována 1 položka stavebních prací, uvedená ve výkazu výměr k SoD. Jedná se o billboard u čp. 72, který nebyl realizován na základě požadavku NPÚ a na základě výjimky dotačního orgánu. Na základě toho dohodly se smluvní strany na tomto dodatku č. 4 ke smlouvě (dále jen „dodatek č. 4“).
- a) Tento dodatek č. 4 je uzavírán mezi objednatelům jako veřejným zadavatelem veřejné zakázky zadávané s názvem **Rekonstrukce budov č. p. 57 a č. p. 72 v obci KUKS v rámci projektu „Braunův kraj II“** a zhotovitelem, jako vybraným uchazečem této veřejné zakázky. Tato veřejná zakázka je financována z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod v rámci projektu *Braunův kraj II*, reg. č.: CZ.1.13/3.1.00/24.01133.

Čl. II
PŘEDMĚT DODATKU Č. 4

1. Předmětem tohoto dodatku č. 4 je následující změna:

A. Stanovení rozsahu méněprací:

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
364	920101	Informační billboard	kus	1	5 600,00	5 600,00

B. Ponižení odměny zhotovitele za provedení díla:

Smluvní strany se dohodly na snížení odměny uvedené v odst. 7.2 smlouvy a následně čl. II dodatku č. 1 a čl. II dodatku č. 3, a to o částku 5.600,00 Kč (slovy pět tisíc šest set korun českých) bez DPH. Celková odměna za provedení díla dle smlouvy, dodatku č. 1, dodatku č. 3 a dodatku č. 4 je nově dle odst. 7.2 smlouvy stanovena takto:

Odměna dle odst. 7.2 smlouvy, čl. II dodatku č. 1 a čl. II dodatku č. 3	23.501.846,00 Kč bez DPH
Snížení odměny dle dodatku č. 4	- 5.600,00 Kč bez DPH
Celková odměna dle odst. 7.2 smlouvy ve znění dodatku č. 1, č. 3 a dodatku č. 4	23.496.246,00 Kč bez DPH

Daň z přidané hodnoty bude účtována v zákonem stanovené výši. Platební a fakturační podmínky se řídí příslušnými ustanoveními smlouvy. Kalkulace snížení odměny, stejně jako vymezení rozsahu méněprací jsou uvedeny v odst. 1., písm. A tohoto článku dodatku č. 4.

- Vymezení předmětu díla dle odst. 3.1 smlouvy se mění ve smyslu odst. 1., písm. A tohoto článku dodatku č. 4.
- Odpočet za nerealizovanou položku je zhotovitel povinen provést bezodkladně po podpisu tohoto dodatku č. 4.
- Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se změnou obsaženou v čl. II, odst. 1., písm. A tohoto dodatku č. 4.
- Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a součinnost v případě, že k tomu bude objednatel vyzván, poskytnout.
- Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu 10 (deset) let od finančního ukončení projektu. Datum finančního ukončení projektu se objednatel zavazuje sdělit zhotoviteli nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy finanční ukončení projektu nastane.

Čl. III
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Veškerá ustanovení smlouvy vztahující se k právům a povinnostem smluvních stran se vztahují i na tento dodatek č. 4 a plnění jím stanovené. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 4 neupravená zůstávají nezměněna.
- Právní vztahy v dodatku č. 4 a smlouvě výslovně neupravené a z nich vyplývající, se řídí právní úpravou v obchodním, případně občanském zákoníku.



Regionální
operační program
NUTS II Severovýchod



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

3. Dodatek č. 4 se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě.
4. Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

V Hradci Králové dne 31.12.2014

Revitalizace KUKS o.p.s.
KUKS 12, PSČ: 544 43
IČO: 287 71 168
DIČ: CZ28771168

Objednatel

Revitalizace KUKS, o. p. s.
Ing. Martin Puš
na základě plné moci

V Praze dne 31.12.2014

4
AVERS spol. s r. o.
Michelská 240, 141 00 PRAHA 4
tel.: 261 224 0337, fax: 261 220 139
IČ: 41190840, DIČ: CZ41190840

Zhotovitel

AVERS, spol. s r. o.
Martin Koška
jednatel

Příloha: Rekapitulace skutečně uhrazené ceny za dílo