

## Dodatek ke smlouvě o dílo č. 2

---

### Smluvní strany

#### Objednatel

**Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100**

se sídlem: Pod Koželuhy 100, 506 01 Jičín

zastoupený: Mgr. Leou Vojtěchovou – ředitelkou

DIČ: CZ 601 16 820

Bankovní spojení: KB Jičín

Číslo účtu: 431550207/0100

kontaktní osoba: Ing. Tomáš Pavlíček

e-mail: pavlicek@spsjc.cz

tel.: 606 792 386

**a**

#### Zhotovitel

##### Společnost

Staving, spol. s r.o.

se sídlem:

Jičínská 66, 507 11 Valdice

zastoupená:

Ing. Bohumilem Brožem – jednatelem

IČO:

15057542

DIČ:

CZ15057542

zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 1032

bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

číslo účtu:

243022706/0300

( dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

#### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 4. 2023 v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále je „občanský zákoník“) smlouvu se zhotovitelem jako vítězným uchazečem veřejné zakázky: „Rekonstrukce dílen, Komenského náměstí 45, Jičín“.
2. Z důvodů uvedených v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo. Změna spočívá ve změně rozsahu díla o vícepráce a méněpráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

### Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1. tohoto dodatku.

Článek 6 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

celkem: 2 281 859,84 Kč bez DPH (slovy:

dvamilionydvěstěosmdesátjedentisícosmsetpadesátdevět korun a osmdesátčtyři haléřů)

DPH (21%) 479 190,57 Kč


Celkem 2 761 050,41 Kč

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet – vícepráce – méněpráce

V Jičíně, dne 14. 8. 2023


Za objednatele:

  
VOŠ a SPS, Jičín, Pod Koželuhy 100  
Mgr. Lea Vojtěchová  
ředitelka

Vyšší odborná škola  
a Střední průmyslová škola,  
Jičín, Pod Koželuhy 100  
IČO: 601 16 820  
DIČ: CZ60116820 ①

Ve Valdicích, dne 14. 8. 2023

Za zhotovitele:

  
Staving, spol. s r.o.  
Ing. Bohumil Brož  
jednatel

**STAVING**, spol. s r.o.  
① stavební firma  
507 11 Valdice 66  
tel. 493 532 257, staving@staving.cz

## Položkový rozpočet

Stavba: 2312 - 01 Rekonstrukce dílen, Komenského náměstí 45, Jičín  
Objekt: 01 Rekonstrukce dílen  
Rozpočet: 05.1 Dodatek č.1

Zhotovitel: Staving spol. s r.o. IČO: 15057542  
Jičínská 66 DIČ: CZ15057542  
50711 Valdice

Objednatel: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100 IČO: 60116820  
Pod Koželuhy 100 DIČ: CZ60116820  
50601 Jičín-Nové Město

Vypracoval: Petr Hanuš

Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % 57 586,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH: 57 586,00 CZK

V Valdice dne 11.08.2023

Ing. Ondřej Brož

Za zhotovitele


**STAVING**, spol. s r.o.  
④ stavební firma  
507 11 Valdice 66  
tel. 493 532 257, staving@staving.cz

Za objednatele

Stavba:	2312 - 01	Rekonstrukce dílen, Komenského náměstí 45, Jičín	List č. 2
Rozpočet:	05.1	Dodatek č.1	

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	-44 728,63	-7,05709
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV	2 736,64	0,15410
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV	67 325,90	0,00080
997	Přesun sutě	HSV	-270,62	0,00000
998	Přesun hmot	HSV	-4 578,84	0,00000
751-1	Stlačený vzduch	PSV	-1 943,00	0,00000
767	Konstrukce zámečnické	PSV	-3 132,80	-0,00900
783	Nátěry	PSV	9 286,25	0,00000
784	Malby	PSV	32 891,10	0,08016
			<b>57 586,00</b>	<b>-6,83103</b>



Stavba:	2312 - 01	Rekonstrukce dílen, Komenského náměstí 45, Jičín	List č. 3
Objekt:	01	Rekonstrukce dílen	
Rozpočet:	05.1	Dodatek č.1	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
1	310239411RT1 Zazdivka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	-4,26060	10 498,20	-44 728,63
	Výkaz výměr:				
	"1.N.P. - B":				
	-0,90*2,05*0,80		-1,47600		
	-1,365*2,55*0,80		-2,78460		

**Celkem za: 3 Svislé a kompletní konstrukce -44 728,63**

<b>Díl: 6</b>	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				
2	612315225T00 Vápenná štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	1,00000	2 736,64	2 736,64
	Výkaz výměr:				
	za zdemontovaným rozvaděčem: 1		1,00000		

**Celkem za: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 736,64**

<b>Díl: 9</b>	<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				
3	90110 Změna překladů - IPE profilů	kpl	1,00000	3 823,00	3 823,00
4	90111 Pomoc při stěhování strojů	hod	60,00000	300,00	18 000,00
5	90112 Jádrové vrtání průměr 130 mm dl. 800 mm	kus	4,00000	3 590,30	14 361,20
6	90113 Jádrové vrtání průměr 130 mm dl. 550 mm (2 otvory vedle sebe)	kus	4,00000	2 831,30	11 325,20
7	90114 Jádrové vrtání průměr 80 mm dl. 900 mm	kus	1,00000	3 148,70	3 148,70
8	90116 Armování, dobetonávky podlah v místě pod bouranými základy strojů - hala A	kpl	1,00000	2 603,00	2 603,00
9	90117 Armování, dobetonávky podlah v místě pod bouranými základy strojů - hala B	kpl	1,00000	6 507,00	6 507,00
10	90118 Provedení otvoru pro odvod vzduchu s kompresorovny včetně lemování	kpl	1,00000	3 990,00	3 990,00
11	90119 Provedení otvoru pro odvod vzduchu ventilátoru	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00
12	968072455T01 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	-3,21200	296,63	-952,78
	Výkaz výměr:				
	"1.N.P. - A" -0,80*2,045:				
	"1.N.P. - B" -0,80*1,97:				
	-3,212		-3,21200		
13	968072456T01 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	-3,16250	226,82	-717,32
	Výkaz výměr:				
	"1.N.P. - B":				
	-1,265*2,50		-3,16250		
14	962032241T01 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3	m3	-0,54560	684,12	-373,26
	Výkaz výměr:				
	odpočet v místě žb. zdiva: -(8,3+1,4+2,7)*0,2*0,22		-0,54560		
15	90120 Setření prachu z trubek topení	kpl	1,00000	1 263,61	1 263,61
16	962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	0,54560	3 422,93	1 867,55
	Výkaz výměr:				
	připočet žb. zdiva místo cihelného zdiva: (8,3+1,4+2,7)*0,2*0,22		0,54560		
17	90121 Odstranění dřevěného rámu za el. rozvaděčem	kpl	1,00000	980,00	980,00
<b>Celkem za: 9</b>	<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				<b>67 325,90</b>

<b>Díl: 997</b>	<b>Přesun sutě</b>				
18	997013111T00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	-0,19783	487,06	-96,36

Stavba:	2312 - 01	Rekonstrukce dílen, Komenského náměstí 45, Jičín	List č. 4
Objekt:	01	Rekonstrukce dílen	
Rozpočet:	05.1	Dodatek č.1	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
19	997013501T00 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-0,19783	179,39	-35,49
20	997013509T00 Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-1,78047	12,61	-22,45
21	997013631T00 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	-0,19783	588,00	-116,32
<b>Celkem za: 997 Přesun sutě</b>					<b>-270,62</b>

Díl: 998	Přesun hmot	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
22	998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	-6,90219	663,39	-4 578,84
<b>Celkem za: 998 Přesun hmot</b>					<b>-4 578,84</b>

Díl: 751-1	Stlačený vzduch	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
23	75101 Rozdil v ceně potrubí - místo ocelového potrubí plastové potrubí	kpl	1,00000	-5 600,00	-5 600,00
24	Pol6 Potrubí DN32, včetně montážního příslušenství a přípojovacího příslušenství, včetně nátěru	m	10,00000	365,70	3 657,00
	Výkaz výměr: delší venkovní rozvod: 10,0		10,00000		
<b>Celkem za: 751-1 Stlačený vzduch</b>					<b>-1 943,00</b>

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
25	5534191Ra Odpočet za změnu provedení dveří do kompresorovny na jednokřídlé	kus	-1,00000	5 150,00	-5 150,00
26	76799-01Ra Odpočet nasávací žaluzie, vel. 600x600 mm, záměna materiálu (lakovaná)	kus	-1,00000	2 430,00	-2 430,00
27	76751 Montáž a dodávka ocelové výměny pro osazení dveří v kompresorovně	kus	1,00000	4 360,00	4 360,00
28	998767201R00 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	43,60000	2,00	87,20
<b>Celkem za: 767 Konstrukce zámečnické</b>					<b>-3 132,80</b>

Díl: 783	Nátěry	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
29	78301 Nátěr radiátorů dvojnásobný syntetický (102 článků)	m2	26,00000	287,50	7 475,00
30	78302 Nátěr potrubí dvojnásobný syntetický do průměru 100 mm	m	45,00000	40,25	1 811,25
<b>Celkem za: 783 Nátěry</b>					<b>9 286,25</b>

Díl: 784	Malby	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
31	784111003T00 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	167,00000	5,30	885,10
	Výkaz výměr: chodba: 162,00		162,00000		
	hala "B" za zdemontovaným rozvaděčem: 5,00		5,00000		
32	784181123T00 Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	167,00000	10,60	1 770,20
33	784211113T00 Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	167,00000	42,40	7 080,80
34	78401 Příplatek k malbám za omyvatelný nátěr	m2	210,50000	110,00	23 155,00
	Výkaz výměr: hala "A" a "B": 160,00		160,00000		
	chodba: 45,50		45,50000		
	hala "B" za zdemontovaným rozvaděčem: 5,00		5,00000		
<b>Celkem za: 784 Malby</b>					<b>32 891,10</b>