

ZPRÁVA ZADAVATELE

dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, k veřejné zakázce
na stavební práce

„Silnice II/308 Hradec Králové – Slatina, ul. Kladská, změna č. 1“

I Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě

Královéhradecký kraj
se sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245
500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
Zastoupený Bc. Lubomírem Francem, hejtmánem

Předmětem této veřejné zakázky je zhotovení dodatečných stavebních prací k této zakázce. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Tyto stavební práce nemohou být technicky a ekonomicky odděleny od původní zakázky a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky.

V prostoru křižovatky silnice II/308 s ulicemi Piletická a Librantická byla indikována v křídovém podloží mělká prohlubeň, jejíž přesnou lokaci se podařilo zjistit až doplňkovými sondami (v rámci provádění stavby, jež probíhá v současné době). Do této prohlubně se stahuje mělká podzemní voda, která je jak přirozeného původu (ze srážkové infiltrace), tak umělého původu (jedná se o průsaky ze zásypu odhalených podzemních inženýrských sítí – konkrétně z vodovodního vedení, jež bylo realizováno v 2011 – tedy v době po dokončení původního IG a původní PD).

Požadavek na zajištění odvedení výskytu podzemních vod je navrženo řešit víceetážovou drenáží (jednak stavební drenáží po dobu provádění stavby a jednak drenáží trvalou), svedením průsakové vody do sběrných jímek a snížením mělké hladiny podzemní vody odčerpáváním do svodnice nebo do kanalizace (v průběhu stavby) a gravitačním vyústěním trvalé drenáže do přirozeného recipientu (případně stávajících odvodňovacích příkopů) mimo stavbu.

Navržená odvodňovací opatření (po jeho zapojení) umožní provést zpevnění podloží komunikace v principu řešení původní PD, resp. umožní alternativní zlepšení podloží v aktivní zóně s anulovanými pórovými tlaky.

Cena sjednaná smlouvou – 3 496 423,30 Kč bez DPH

II Zvolený druh zadávacího řízení: Jednací řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona

III Identifikační údaje vybraného uchazeče, popřípadě uchazečů, je-li smlouva uzavírána s více osobami na straně uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky a uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele

Sdružení SLATINA HK	Piletická 498, 503 41 Hradec Králové
vedoucí účastník sdružení EUROVIA CS, a.s.	Národní 10, 113 19 Praha 1, IČ: 452 74 924
další účastník sdružení STRABAG a.s.	Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 608 38 744
právní forma: akciová společnost	IČ: 452 74 924

Rozhodnutí zadavatele odpovídá závěrům jednacího řízení.

Vybraný uchazeč předpokládá plnění této veřejné zakázky bez subdodavatelů.

IV Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny

Sdružení Slatina HK (vedoucí účastník sdružení EUROVIA CS, a.s., další účastník sdružení STRABAG a.s.)

Sídlo: Piletická 498, 503 41 Hradec Králové

Právní forma: akciová společnost

IČ: 452 74 924

Nabídková cena: 3 496 423,30 Kč bez DPH

V Identifikační údaje zájemců či uchazečů, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění jejich vyloučení, popřípadě identifikační údaje zájemců, jež nebyli vyzváni k podání nabídky, k jednání či k účasti v soutěžním dialogu, a odůvodnění této skutečnosti

Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný dodavatel.

VI Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu, došlo-li k takovému vyloučení

Netýká se

VII Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího řízení bez uveřejnění, byla-li taková možnost využita

Předmětem této veřejné zakázky je zhotovení dodatečných stavebních prací k této zakázce. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Tyto stavební práce nemohou být technicky a ekonomicky odděleny od původní zakázky a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky. Z tohoto důvodu bylo použito jednací řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona.

VIII Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno

Netýká se

Královéhradecký kraj
Mgr. Michal Smek, v.r.
pověřený pracovník